



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE**

Allegato A al Decreto n. 2690/DecA/43 del 15 SETTEMBRE 2021

Rimodulazione del “Piano operativo e finanziario inerente le attività affidate ad Agris con Decreto N. 972 /DecA/ 55 del 06.08.2013” di cui al Decreto N. 2463 /DecA/ 57 del 09.11.2016 (Gennaio 2020-Dicembre 2022)

INDICE

INTRODUZIONE	3
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PRINCIPALI	3
SINTESI DELLE ATTIVITÀ (2020-2022).....	8
CRONOPROGRAMMA (2021-2022)	10
PIANO FINANZIARIO (2021-2022).....	11

INTRODUZIONE

Nell'arco dei mesi intercorsi dall'approvazione del Decreto N. n. 2861 DecA 54 del 27.11.2019 sono state realizzate le attività previste nel Piano operativo, attuando percorsi innovativi per la regione Sardegna che hanno portato ad ottenere risultati importanti per la conoscenza della risorsa anguilla, sia in termini di *status quo*, che di reclutamento di giovanili ed effetti conseguenti dell'applicazione del Piano di Gestione dell'Anguilla della Sardegna.

Il verificarsi dell'emergenza pandemica da COVID-19 ha però limitato le attività in campo e in presenza (incontri di coordinamento, convegni, ecc.), determinando tra l'altro il rinvio di convegni per cui erano già stati accettati i contributi scientifici presentati, sebbene le attività di ricerca siano proseguite facendo maggiore ricorso sistemi telematici riducendo la operatività in presenza.

Le attività sperimentali sono state comunque implementate con ulteriori indagini presso le lagune sarde sull'andamento della pesca dell'anguilla, con campionamenti innovativi effettuati in collaborazione con il DISVA dell'Università di Cagliari, attraverso la produzione di relazioni tecniche ed elaborazioni di dati statistici del pescato dell'anguilla nella nostra regione. Sono stati anche instaurati contatti per nuove collaborazioni quale quello con l'Università di Tor Vergata per la realizzazione di una banca dati sui dati di reclutamento delle ceche e quello con l'Università di Bologna sullo studio sulla riproduzione dell'anguilla.

La valutazione dello stato di attuazione del progetto, la constatata riduzione di alcune voci di spesa rispetto alle previsioni allora formulate (convenzioni e prestazioni servizi cooperative/pescatori", Convenzione Enti e Università/Centri di ricerca regionali; Missioni e iscrizione a convegni) e la ancora presente necessità di risorsa umana impongono, ora, una revisione del Piano Operativo e del Piano Finanziario.

Di seguito vengono più dettagliatamente descritte le attività in atto e le variazioni effettuate e le modalità operative sino a dicembre 2022.

In tale ambito, relativamente al Piano finanziario sono stati riportati schematicamente: le spese sostenute al 31/05/2021, gli importi già impegnati e i residui ancora da impegnare in base alla rimodulazione del Piano operativo.

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' PRINCIPALI

A. Monitoraggio della frazione residente e migrante dell'anguilla e delle attività di pesca

Si sta proseguendo, come previsto, con la raccolta dei dati sul pescato commerciale ampliandola a tutte le lagune produttive della Sardegna.

Gli ultimi risultati di queste analisi sono stati trasmessi al Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS con nota protocollata AGRIS n. 11032 del 09/09/2020 con il documento "Tabelle e grafici riepilogativi sul monitoraggio della pesca anguilla (*Anguilla anguilla*) relativi al 2018-2020".

Sta continuando l'attività di monitoraggio della frazione residente e migrante di anguilla presso i siti di campionamento selezionati e le modalità di monitoraggio si sono focalizzate, come previsto, sull'analisi della popolazione di anguilla delle due lagune, per capire non solo i parametri dimensionali ma anche l'età e la *sex ratio* della popolazione.

Da una prima analisi dei dati calcolati si possono notare rilevanti differenze tra le stagioni e tra le due lagune considerate. Per quanto concerne lo stadio di sviluppo, come prevedibile si rilevano percentuali maggiori di anguille argentine nelle stagioni invernale ed autunnale, mentre nelle stagioni più calde si rilevano prevalentemente anguille gialle.

In linea generale si può notare come nella laguna di Porto Pino prevalgano le anguille di sesso femminile che nella maggior parte delle stagioni rappresentano il 100% degli esemplari catturati

(soltanto nell'inverno e nella primavera del 2019 la percentuale è stata rispettivamente dell'89% e del 90%). Al contrario, nella laguna di Sa Praia prevalgono generalmente le anguille di sesso maschile.

Questa attività proseguirà fino a ottobre 2022.

B. Monitoraggio sulla rimonta delle ceche di anguilla

I siti di campionamento sono stati individuati a seguito di un'attenta analisi di una serie di criteri sia geografici che organizzativi in quanto in passato, in base alla bibliografia consultata, sono stati effettuati monitoraggi sporadici che risalgono a più di 20 anni fa, che non hanno fornito indicazioni precise sulla disponibilità di ceche.

Inizialmente sono stati effettuati sui 7 siti (individuati nel "Piano operativo e finanziario inerente le attività affidate ad Agris con Decreto N. 972 /DecA/ 55 del 06.08.2013" di cui al Decreto N. 2463 /DecA/ 57 del 09.11.2016) un campionamento primaverile ed uno autunnale in corrispondenza del buio di luna, ciascuno della durata di circa 2 settimane. Successivamente, si è preferito procedere con campionamenti di durata inferiore ma più frequenti per poter avere un andamento annuale sulla risalita delle ceche; nello specifico si stanno effettuando campionamenti mensili della durata di 4-7 giorni nei mesi da ottobre a maggio, da estendere ove possibile a tutto l'anno, quindi con durata e frequenza variabile nei range indicati, a seconda delle condizioni climatiche e dello stato della foce dei fiumi.

Da gennaio 2020 a maggio 2021 sono stati effettuati i campionamenti riportati in tabella e i dati sono in fase di elaborazione.

SITO	Totale
Rio Pramaera	55
Rio di Chia	8
Rio Girasole	1
Flumendosa	3
Fiume Coghinas	50
Rio Pula	12
Totale	129

L'attività risulta sempre condizionata dalle condizioni della foce, dalle condizioni climatiche e da altri eventi che sporadicamente possono determinare l'impossibilità dei rilievi. I campionamenti proseguiranno sino a marzo 2022.

L'attività nel suo complesso si porterà avanti fino a giugno 2022 per poter elaborare tutti i dati raccolti.

C. Prove sperimentali di rilascio in natura

In base alla bibliografia consultata e alle indicazioni contenute nel Piano di gestione dell'Anguilla, le azioni di ripopolamento possono essere eseguite sia con l'utilizzo di ceche che di ragani. Nel primo caso le ceche pescate in ingresso nelle foci dei fiumi possono essere adoperate direttamente per il ripopolo, nel secondo invece, dopo una fase di accrescimento in ambiente controllato, si rilasciano gli animali che hanno raggiunto lo stadio di ragano. In questo stadio dovrebbero avere maggiore capacità di adattamento e maggior possibilità di sopravvivenza. L'attività è iniziata a marzo del 2018 con l'intercettazione presso la foce del Rio Pramaera (Lotzorai) delle ceche in ingresso dal mare verso il corso d'acqua dolce. Una quota degli animali (circa 6000 ceche) è stata prelevata e trasportata presso un impianto di anguillicoltura presente sul territorio dove si è proceduto alla verifica dell'accrescimento in ambiente controllato al fine di valutare la crescita e la sopravvivenza dei giovanili. In circa 8 mesi, attraverso un piano di alimentazione programmato, i giovanili sono passati da circa 6 cm (stadio di ceche) a circa 16 cm (stadio di ragano).

I ragani quindi sono state rilasciate nel loro ambiente naturale in due diversi siti: il Rio Pramaera (il sito d'origine) e il Rio Ulassai, in un tratto del fiume sottoposto a riserva integrale. La scelta di questo ultimo sito è legata al fatto che a causa della realizzazione della diga a valle (Diga di

Flumineddu), le anguille, che in passato popolavano il fiume, oggi sono completamente scomparse. Questo consentirà di valutare una serie di aspetti scientifici che vanno dall'accrescimento in natura alla migrazione all'interno del bacino idrografico. Per tale motivo una parte degli esemplari (circa 150) sono stati marcati con microchip al fine di poterli rintracciare nel tempo e valutare quindi i punti di forza e di debolezza dello svezzamento ai fini di un eventuale rilascio in natura.

Attualmente sono stati effettuati 4 campionamenti durante i quali sono stati ricatturati circa il 10% degli esemplari.

Gli incrementi in termini di accrescimento, a luglio 2020, variavano tra 1,4 e 2,8 cm per la lunghezza totale (LT), e 8,6 e 16,5 g per il peso totale (PT). Questo dato indica che gli individui catturati si sono accresciuti e quindi probabilmente si sono ben ambientati e alimentati nel sito di rilascio. Oltre alle biometrie è stato registrato il punto di ricattura, successivamente confrontato con la distanza dal punto di rilascio. Questo confronto ha permesso di constatare che alcuni individui si sono insediati nei pressi del sito di rilascio, mentre altri hanno migrato per oltre 1 Km.

Pertanto alla luce delle osservazioni finora eseguite, risulta prematura l'individuazione di zone di rilascio per differenti motivi:

- non si può ancora prevedere la biomassa di ceche in ingresso nelle foci né catturarne quantitativi adeguati ad attività di rilascio;
- si stanno ancora studiando i comportamenti delle ceche e dei ragani svezzati e rilasciati;
- è stata accertata una ridotta continuità fluviale dei corsi d'acqua della Sardegna che potrebbe vanificare il ripopolamento.

L'attività proseguirà fino a marzo 2022.

D. Sensibilizzazione e informazione degli operatori

Nel 2018 le due agenzie regionali Agris e Laore hanno organizzato ed effettuato sul territorio regionale n. 3 incontri con gli operatori del settore (30 gennaio a Tortolì, 6 febbraio a Santa Giusta e il 3 febbraio a Giba) per attività di informazione e sensibilizzazione sull'importanza del Piano Regionale di Gestione dell'Anguilla. In data 15 marzo 2018, in occasione della riunione del Comitato Tecnico Consultivo Regionale per la Pesca, nel quale si è discusso delle possibili modifiche al Piano regionale di gestione dell'anguilla, è stata presentata una sintesi di quanto emerso negli incontri di sensibilizzazione.

Si è proseguito con le attività di informazione sull'importanza dell'attuazione delle misure di gestione e le possibili modifiche delle stesse, ponendosi come obiettivo il monitoraggio delle lagune in concessione e il coinvolgimento degli operatori nel processo di ricostituzione dello stock, alla luce anche delle nuove disposizioni sul periodo di pesca. Avere informazioni che rispondano quanto più possibile alla situazione reale può consentire di studiare misure di gestione che rispondano alle reali esigenze del territorio.

Tale attività è stata effettuata in occasione dei rilievi portati avanti dalle agenzie Agris Sardegna e Laore Sardegna secondo quanto previsto nel Decreto assessoriale n. 3096/DecA/60 del 8 novembre 2018 *“Le agenzie regionali Agris Sardegna e Laore Sardegna provvedono a rilevare i dati sulle modalità di pesca dell'anguilla nelle acque interne della Sardegna, con particolare riferimento agli ambienti lagunari e fluviali in concessione demaniale e quelli relativi alle attività di pesca in deroga”*.

A tale scopo, sono stati effettuati ricerche bibliografiche, sopralluoghi e rilievi *in loco*, al fine di ottenere il maggior numero di dati oggettivi. A ciascuno degli interessati è stato sottoposto un questionario/intervista composta da una scheda in cui si annotano le caratteristiche generali del compendio ittico e le informazioni specifiche inerenti alla pesca dell'anguilla, indagando lo sforzo di pesca negli ultimi anni e le tecniche di pesca maggiormente in uso. Il contatto diretto con gli operatori ha consentito di fornire le necessarie informazioni sulla risorsa anguilla e sulle recenti modifiche sia al periodo di pesca che all'uso dei bertovelli, dando al contempo l'opportunità agli

operatori di esprimere la propria opinione in merito e di effettuare utili segnalazioni sulle problematiche riscontrate presso le lagune in cui lavorano.

Ulteriori indagini sono state svolte anche durante il 2020 e 2021 ma in modalità da remoto, vista i limiti derivanti dalla situazione pandemica. In tale occasione è stato possibile proseguire l'attività di sensibilizzazione ed informazione degli operatori sulla ricostituzione dello stock di anguilla, rilevando anche le problematiche intercorse a causa dell'evento pandemico.

I risultati sono stati trasmessi con la relazione Inviato al Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS con nota protocollata AGRIS n. n. 6734 del 10/05/2021 "Rilevamento dati e monitoraggio attività di pesca dell'anguilla (2019-2020).

E. Divulgazione e reportistica

Agris durante questi anni ha organizzato incontri tra le varie unità operative per discutere delle attività svolte e per programmare quelle future e proseguirà per tutti i prossimi anni di attuazione del Piano.

Saranno realizzati, a cura delle agenzie Agris e Laore e in collaborazione con le altre Unità Operative coinvolte, opuscoli e seminari di divulgazione sui risultati dell'attuazione del Piano nel suo complesso.

Nel Piano Operativo di cui al Decreto N. 2463 /DecA/ 57 del 09.11.2016 si prevedeva di trasmettere la seguente documentazione: Relazione e dati 2011-2017 (R1), Relazione illustrativa sui risultati ottenuti nell'attuazione del progetto sulla pesca sperimentale delle ceche (RC), Programma operativo di dettaglio delle misure di ripopolamento e relativo monitoraggio (PO), Relazione e dati 2011-2018 (R2), Documento contenente alcune indicazioni tecniche di revisione del Piano Anguilla (RP). Agris, in collaborazione con le altre Unità Operative, ha trasmesso al Servizio pesca e acquacoltura della RAS la documentazione prevista:

- R1 - "Piano regionale di gestione dell'anguilla (*Anguilla anguilla*, Linneo 1758): Stato di attuazione e monitoraggio sperimentale" 2011-marzo 2017 inviato al Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS con nota protocollata AGRIS N.18625 del 14.12.2017.
- RP - In previsione della revisione del Piano Anguilla, sono stati trasmessi: "Indagine conoscitiva sulle aree lagunari della Sardegna coinvolte nella pesca di *Anguilla anguilla* (luglio-novembre 2015), come da nota protocollata AGRIS n. 0003929 del 09/03/2018; "Informativa sulle richieste dei concessionari di laguna in merito ad una variazione del periodo di pesca dell'anguilla in Sardegna" redatto da Agris e poi discusso in sede di Comitato Pesca. Si è inoltre collaborato con il Servizio Pesca e acquacoltura dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale alla revisione del periodo di pesca dell'anguilla e del periodo di utilizzo dei bertovelli con l'emanazione del Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 2617/DecA/53 del 27 settembre 2018 "Disposizioni sull'utilizzo dei bertavelli nel mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna" e del successivo Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 3096/DecA/60 del 8 novembre 2018 "Piano di gestione dell'anguilla (Regolamento CE 1100/2007 del 18 settembre 2007): modifiche ai Decreti assessoriali n. 972/DecA/55 del 6 agosto 2013 e n. 2617/DecA/53 del 27 settembre 2018 e abrogazione Decreto assessoriale n. 422/DecA/9 del 23 febbraio 2017 - deroga alle disposizioni relative a pesca, detenzione, trasporto e commercializzazione di esemplari di anguilla e all'utilizzo

dei bertavelli nel mare territoriale e nelle acque interne della Sardegna". Queste modifiche sono state comunicate al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

- R2, RC, PO – “Piano regionale di gestione dell’anguilla (*Anguilla anguilla*, Linneo 1758): Stato di attuazione e monitoraggio sperimentale 2011-dicembre 2018” (R2) inviato al Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS con nota protocollata AGRIS n.1240 del 25/01/2019, contenente i primi dati relativi alle misure di ripopolamento (PO), con allegata la relazione sui primi risultati del monitoraggio sulla risalita delle ceche (RC).
- Analisi del pescato commerciale di *Anguilla anguilla* nelle lagune e foci in concessione a fini di pesca (2009-2018). Inviato al Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS con nota protocollata AGRIS n. 887 del 21/01/2020.
- Rilevamento dati e monitoraggio attività di pesca dell’anguilla (2018-2019). Inviato al Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS con nota protocollata AGRIS n. 3451 05/03/2020.
- R3 - Piano regionale di gestione dell’anguilla (*Anguilla anguilla*, Linneo 1758): Stato di attuazione e monitoraggio sperimentale 2011-dicembre 2019. Inviato al Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS con nota protocollata AGRIS n. 11032 del 09/09/2020 con allegate le relazioni “Rilevamento in ambienti lagunari in concessione demaniale dell’efficacia della modifica delle griglie dei lavorieri sulle capacità di migrazione delle anguille argentine - Decreto N. 2161/DecA/41 del 30 settembre 2019” e “Pesca sperimentale di ceche di anguilla europea (*Anguilla anguilla*, L. 1758) - Relazione tecnica risultati campionamenti delle ceche di anguilla (febbraio 2017 - dicembre 2019)”.
- Rilevamento dati e monitoraggio attività di pesca dell’anguilla (2019-2020). Inviato al Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS con nota protocollata AGRIS n. 6734 del 10/05/2021.
- Tabelle e grafici riepilogativi sul monitoraggio della pesca anguilla (*Anguilla anguilla*) relativi al 2018-2020. Inviato al Servizio Pesca e Acquacoltura della RAS con nota protocollata AGRIS n. 8519 del 10/06/2021.

Nel 2021 verranno trasmessi:

- Relazione e dati sul monitoraggio della frazione residente e migrante dell’anguilla e sui dati di campionamento delle ceche (R4): entro dicembre 2021.

Nel 2022 verranno trasmessi:

- Relazione finale sulle attività svolte (RF): entro dicembre 2022.

SINTESI DELLE ATTIVITÀ (2020-2022)

A. Monitoraggio della frazione residente e migrante dell'anguilla e delle attività di pesca (Responsabile dell'attività: AGRIS – Unità operative coinvolte: LAORE, Cooperative di pesca)

1. *Analisi del pescato commerciale e monitoraggio attività di pesca*

Periodo: fino a luglio 2022 con cadenza periodica.

2. *Campionamento presso 2 lagune*

Periodo: fino a settembre 2022 con cadenza periodica.

3. *Elaborazione dati*

Periodo: fino a ottobre 2022 con cadenza periodica.

B. Monitoraggio sulla rimonta delle ceche di anguilla (Responsabile dell'attività: AGRIS – Unità operative coinvolte: LAORE, Università/Centri di ricerca regionali, Cooperative di pesca)

1. *Attività preparatorie*

Completata.

2. *Pescate sperimentali presso i siti di monitoraggio*

Periodo: fino a marzo 2022.

3. *Elaborazione dati*

Periodo: fino a giugno 2022.

C. Prove sperimentali di rilascio in natura (Responsabile dell'attività: AGRIS – Unità operative coinvolte: LAORE, Università/Centri di ricerca regionali, operatori del settore)

1. *Svezzamento delle ceche*

Completata.

2. *Predisposizione delle attività sperimentali di rilascio e individuazione dei siti idonei*

Completata.

3. *Attività di monitoraggio nei siti di rilascio*

Periodo: fino a settembre 2021.

4. *Elaborazione dei dati*

Periodo: fino a marzo 2022.

D. Sensibilizzazione e Informazione (Responsabile dell'attività: LAORE – Unità operative coinvolte: AGRIS)

1. *Attività di sensibilizzazione degli operatori*

Completata

2. *Attività di informazione degli operatori*

Completata.

E. Divulgazione e reportistica (Responsabili dell'attività: AGRIS e LAORE – Unità operative coinvolte: Università/Centri di ricerca regionali)

1. Realizzazione di incontri

Periodo: fino a settembre 2022 con cadenza periodica.

2. Realizzazione di opuscolo e seminario

Periodo: fino a dicembre 2022.

3. Reportistica

Periodo: fino a dicembre 2022.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
 ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

CRONOPROGRAMMA (2021-2022)

Attività	2021												2022											
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
A1	[Orange bar]												[Orange bar]											
A2	[Orange bar]												[Orange bar]											
A3	[Green bar]												[Green bar]											
B1	Completata												Completata											
B2	[Blue bar]												[Blue bar]											
B3	[Blue bar]												[Blue bar]											
C1	Completata												Completata											
C2	Completata												Completata											
C3	[Purple bar]												[Purple bar]											
C4	[Purple bar]												[Purple bar]											
D1	[Grey bar]												[Grey bar]											
D2	[Grey bar]												[Grey bar]											
E1	[Yellow bar]												[Yellow bar]											
E2	[Yellow bar]												[Yellow bar]											
E3	[Yellow bar]												[Yellow bar]											

A: Monitoraggio della frazione residente e migrante dell'anguilla	B: Monitoraggio sulla rimonta delle ceche di anguilla	C: Prove sperimentali di rilascio in natura	D: Sensibilizzazione e informazione degli operatori	E: Divulgazione e reportistica	
A1: Analisi del pescato commerciale e monitoraggio attività di pesca A2: Campionamento presso 2 lagune per il monitoraggio della frazione residente e migrante dell'anguilla A3: Elaborazione dei dati	B1: Attività preparatorie B2: Pescate sperimentali presso i siti di monitoraggio B3: Elaborazione dei dati	C1: Svezamento delle ceche C2: Predisposizione delle attività sperimentali di rilascio e individuazione dei siti idonei C3: Attività di monitoraggio nei siti di rilascio C4: Elaborazione dei dati	D1: Attività di sensibilizzazione D2: Attività di informazione	E1: Realizzazione incontri E2: Realizzazione opuscolo e seminario E3: Reportistica	I: Incontro Unità Operative S: Seminario R4: Relazione e dati RF: Relazione finale



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

PIANO FINANZIARIO (2021-2022)

Voci di spesa	Somme finanziate	Rimodulazione	Budget rimodulato	Somme pagate e impegnate al 31/05/2021	Somme da impegnare	Ripartizione somme da impegnare	
						2021	2022
Spese per il personale	266.250,00	48.750,00	315.000,00	270.000,00	45.000,00	26.250,00	18.750,00
Convenzioni e prestazioni servizi cooperative/pescatori	73.516,03	-16.851,97	56.664,06	37.702,19	18.961,87	10.000,00	8.961,87
Prestazioni servizi impianto anguillicoltura	33.441,72	-25.361,72	8.080,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00
Attrezzature	63.282,80	4.000,00	67.282,80	55.283,11	11.999,69	7.999,69	4.000,00
Convenzione Enti e Università/Centri di ricerca regionali	110.000,00	-13.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00
Missioni e iscrizione a convegni	31.110,22	-8.000,00	23.110,22	19.197,37	3.912,85	2.000,00	1.912,85
Acquisti vari	27.563,73	10.463,69	38.027,42	28.027,42	10.000,00	4.500,00	5.500,00
Totale	*605.164,50	0,00	605.164,50	515.290,09	89.874,41	50.749,69	39.124,72

* € 600.000,00 fondi RAS e € 5.164,50 fondi AGRIS