

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

**AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS. 36/2023 E SS.MM.II. DEL SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ DEI LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE), CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, AGIBILITÀ E SERVIZI TECNICI CONNESSI, RELATIVO AI "LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E FUNZIONALE DEL CPI DI SINISCOLA, SEDE DI OROSEI" – CUP D92H24000480006**

### **CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE**

**Art. 87, comma 2 e art. 32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

**SOMMARIO**

PARTE PRIMA – DISCIPLINA GENERALE .....	3
ART. 1 Oggetto dell'affidamento .....	3
ART. 2 Corrispettivo del Servizio .....	4
ART. 3 Modalità di pagamento e liquidazione dei corrispettivi.....	6
ART. 4 Condizioni per l'affidamento dell'incarico .....	8
ART. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari.....	8
ART. 6 Casella di posta elettronica certificata per la trasmissione delle comunicazioni .....	8
ART. 7 Garanzie definitive e polizze assicurative .....	8
ART. 8 Condizioni e modifiche del contratto .....	9
ART. 9 Revisione dei prezzi .....	10
ART. 10 Penali .....	10
ART. 11 Subappalto .....	10
PARTE SECONDA - NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI.....	12
ART. 12 Contenuti e modalità di svolgimento della direzione dei lavori .....	12
ART. 13 Termini di esecuzione della Direzione dei Lavori.....	14
PARTE TERZA - NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 15	
ART. 14 Compiti del coordinatore per la sicurezza .....	15
ART. 15 Contenuti e modalità di svolgimento del coordinamento della sicurezza .....	15
ART. 16 Termini di esecuzione dei compiti di CSE.....	17
PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	18
ART. 17 Criteri Ambientali Minimi (CAM) .....	18
ART. 18 Valutazione conformità al principio DNSH .....	18
ART. 19 Validità del contratto .....	18
ART. 20 Inadempienze del Professionista .....	19

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

ART. 21	Controversie .....	19
ART. 22	Trattamento dati personali e privacy .....	19
ART. 23	Norme di rinvio .....	20

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

**PARTE PRIMA – DISCIPLINA GENERALE**

**ART. 1 Oggetto dell'affidamento**

Il presente Capitolato detta la disciplina relativa all'espletamento del Servizio di Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), Certificato di Regolare Esecuzione, Agibilità e servizi tecnici connessi, relativo ai "Lavori di adeguamento impiantistico e funzionale del CPI di Siniscola, sede di Orosei".

Nel dettaglio, le prestazioni professionali richieste nello svolgimento del suddetto incarico consistono in:

- Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei lavori ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
- Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
- Raccolta e/o produzione di tutte le certificazioni necessarie per la conclusione dell'iter tecnico-amministrativo (dichiarazioni di conformità, as built degli impianti, ecc.);
- Redazione della Relazione CAM e della documentazione richiesta dal D.M. 256/2022 recante *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi"* come verifica e mezzo di prova per gli specifici criteri pertinenti all'opera in oggetto.
- Redazione della documentazione di verifica del rispetto dei criteri DNSH ex post e della Relazione finale in materia di DNSH previste dalla Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente.
- Collaudo tecnico funzionale degli impianti ai sensi dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 con riferimento al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37.
- Redazione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 50 comma 7, dell'art. 116 comma 7 e dall'art. 28 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023.
- Supporto all'Amministrazione in sede di rilascio di eventuali pareri, autorizzazioni, nulla osta, certificati, attestazioni, atti di approvazione, di assenso, o comunque denominati, propedeutici alla realizzazione delle opere o alla loro utilizzazione, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - variazione catastale (DOCFA) da eseguirsi entro 30 giorni dalla comunicazione di fine lavori;
  - Redazione dell'Attestato di Qualificazione Energetica;

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

### **SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

- segnalazione certificata di agibilità dell'immobile ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 380/2001.
  - Partecipazione ad incontri, riunioni e simili che si rivelino utili o necessari per l'appalto dei lavori.
  - Tutti gli altri adempimenti, connessi alle funzioni sopra descritte, previsti dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche e di opere finanziate mediante fondi PNRR.

L'Aggiudicatario deve, per quanto necessario, rapportarsi con il RUP, il quale provvederà, nell'ambito delle proprie competenze, a fornire le indicazioni specifiche e le linee guida da seguire nello svolgimento delle attività, nonché a verificare e controllare le prestazioni sopra illustrate.

Si precisa che, relativamente all'attività di Direzione Lavori, è richiesta almeno 1 visita a settimana, programmata in coerenza con le fasi rilevanti delle lavorazioni ed in funzione delle necessità intervenute. Si precisa che, relativamente all'attività di Coordinamento per la Sicurezza in fase di esecuzione, sono richieste almeno 4 visite mensili, programmate in coerenza con le fasi rilevanti delle lavorazioni ed in funzione delle necessità intervenute.

Il Direttore dei Lavori svolgerà anche il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione, se in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 81/08; in alternativa il ruolo di Coordinatore sarà svolto da altro soggetto in possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. 81/08 e individuato in sede di partecipazione.

In merito alle prestazioni oggetto di affidamento si precisa che:

- a) Gli eventuali componenti del gruppo di lavoro che prestano i servizi di cui al presente Capitolato devono possedere, singolarmente, le competenze specificate nella Lettera di invito;
- b) tutti i professionisti personalmente responsabili devono essere iscritti all'albo professionale di pertinenza relativamente all'attività che svolgeranno ed essere in regola con quanto previsto dal sistema dei Crediti Formativi Professionali.

### **ART. 2 Corrispettivo del Servizio**

Il corrispettivo per le prestazioni in oggetto è calcolato ai sensi del Decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, in applicazione dell'equo compenso di cui all'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'allegato I.13.

L'importo presunto dei compensi per le prestazioni in oggetto ammonta ad **€ 24.780,47**, come risulta dall'allegato prospetto di calcolo dei corrispettivi, al quale si applicherà il ribasso offerto in sede di

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

presentazione dell'offerta con le modalità previste dall'articolo 41 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e in particolare nei limiti del 20 per cento, ai sensi del comma 15-quater.

Al suddetto importo verranno applicati i contributi previdenziali e l'IVA negli importi di legge, se dovuti.

Il corrispettivo sopra indicato remunera tutte le prestazioni di cui al precedente articolo 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 3 bis del D.Lgs. 81/2008 così come novellato dal D.Lgs. 106/2009, si attesta che i costi di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza del presente appalto sono pari a 0 (zero) euro, trattandosi di affidamento di servizi di natura intellettuale.

Tutte le competenze spettanti al Professionista incaricato per l'espletamento dell'incarico in oggetto sono dedotte e liquidate in base a quanto disciplinato nell'allegato I.13 del D.Lgs. 36/2023 in relazione alla tipologia ed all'importo dell'opera.

Le classi delle opere sono:

- 1) Per (V) € 154.219,66: Id. E.20 "Interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e manufatti esistenti", (G) 0.95, (P) 11,4090%;
- 2) Per (V) € 32.594,07: IA.03 "Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice", (G) 1.15, (P) 18,6583%.

Il Professionista incaricato ha diritto alla compensazione delle sole prestazioni effettivamente svolte.

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, interrompere, revocare le prestazioni affidate senza che il Professionista incaricato possa pretendere alcun compenso o indennizzo aggiuntivo oltre quelli spettanti per le prestazioni effettivamente e regolarmente rese.

Inoltre, ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la Stazione Appaltante si riserva di apportare al contratto le modifiche ritenute necessarie in corso di esecuzione, che rispondano ai requisiti del Codice e siano ritenute indispensabili per il completamento dell'intervento.

Tali modifiche potranno riguardare la necessità di inserire nel progetto lavorazioni aggiuntive da affidare al medesimo appaltatore dei lavori.

L'importo massimo del contratto, comprensivo delle modifiche al contratto eventualmente adottate, non può superare la soglia massima di importo prevista per la procedura di affidamento osservata secondo la disciplina vigente. All'importo dell'estensione del contratto si applicano le medesime condizioni previste nel presente incarico, incluso il ribasso offerto dall'operatore economico in sede di

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

### **SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

presentazione dell'offerta. L'eventuale attivazione delle modifiche al contratto di cui all'art. 120, comma 1, è discrezione esclusiva della Stazione Appaltante. In nessun caso l'eventuale mancata attivazione della modifica comporta compensi o indennizzi a vantaggio del professionista incaricato.

Qualora nella vigenza dell'incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche e/o integrazioni tali da far presumere un aumento dell'importo delle competenze (ovvero dell'importo complessivo disponibile per il compimento del lavoro od opera), rispetto alle previsioni originarie indicate nello schema degli onorari, il Professionista incaricato ne darà tempestiva comunicazione all'Amministrazione. In tal caso egli procederà solamente dopo aver sottoscritto un contratto integrativo, successivamente ad apposito atto di integrazione dell'impegno di spesa, e previo assenso dell'Amministrazione Committente e del Responsabile del progetto in ordine al proseguimento dell'incarico (riguardante la valutazione inerente all'aggiornamento tecnico, finanziario e amministrativo, emergente). In mancanza di tale preventiva procedura, il Committente non riconoscerà alcuna pretesa di compenso aggiuntivo. Non è prevista alcuna forma di anticipazione.

Qualora non si dovesse dare corso all'esecuzione dei lavori, nulla sarà dovuto all'Appaltatore per:

- servizi non resi;
- richieste di maggiorazioni sui compensi per incarichi parziali;
- somme per il mancato utile sulle attività non rese;
- somme a compensazione delle spese e dell'utile tra quanto programmato e poi non eseguito;
- costi per studio della lettera di invito e relativi allegati e partecipazione;
- indennizzi o pretese di ogni sorta.

### **ART. 3 Modalità di pagamento e liquidazione dei corrispettivi**

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento e liquidazione degli onorari relativi al servizio di cui al presente capitolato, soggetti alle ritenute fiscali di legge, oltre IVA e oneri previdenziali, previa autorizzazione espressa del RUP contenente la distinta spese tecniche e a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica, secondo le seguenti modalità:

- 1) 80% dell'importo contrattuale di quota parte del servizio con acconti calcolati in proporzione sugli Stati di Avanzamento Lavori riconosciuti alla ditta esecutrice al momento

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

### **SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

dell'emissione del certificato di pagamento, al netto della quota di recupero progressivo dell'anticipazione ove prevista e della ritenuta di garanzia dello 0,50%;

- 2) 10% dell'importo contrattuale di quota parte del servizio all'emissione ed approvazione del SAL corrispondente al conto finale e della relativa relazione sul conto finale;
- 3) 10% dell'importo contrattuale di quota parte del servizio a saldo finale entro sette giorni dall'emissione del certificato di verifica di conformità del servizio, che avverrà comunque all'approvazione del certificato di regolare esecuzione e della consegna di tutta la documentazione tecnico amministrativa a corredo dell'opera richiesta dal RUP (certificati, dichiarazioni, schemi, libretti, elaborati "as-built", manuali d'uso, pareri positivi rilasciati, ecc..).

Ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 13/08/2010 n. 136, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente dedicato corrispondente indicato dal professionista nell'apposita dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Il professionista si impegna a indicare in tutte le fatture elettroniche emesse, nonché nei pagamenti con i propri fornitori o subappaltatori relativi alla presente commessa, il CIG indicato nella determina di affidamento del servizio in oggetto, gli estremi della Determina a Contrarre, il riferimento "Finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU.

Il RUP emette, entro 10 (dieci) giorni dal verificarsi del diritto al pagamento, la distinta di liquidazione dei compensi, comprensiva di ogni spesa e competenza dovuta in relazione alle fasi sopra indicate. Gli oneri di rivalsa previdenziale e quelli fiscali per l'imposta sul valore aggiunto sono a carico della Stazione Appaltante.

Accertata l'ottemperanza agli obblighi disciplinati nel presente capitolato ed accertato l'assolvimento degli obblighi di regolarità contributiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente (DURC e/o certificato rilasciato dalle casse previdenziali degli ordini professionali di competenza), i pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura elettronica emessa a seguito di ricezione della distinta di liquidazione dei compensi.

Qualora, per qualsiasi motivo, non si dovesse procedere con l'esecuzione di tutte le opere previste, il corrispettivo spettante sarà calcolato detraendo proporzionalmente gli importi corrispondenti agli interventi da non eseguire.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

**ART. 4 Condizioni per l'affidamento dell'incarico**

Ai fini dell'affidamento del Servizio oggetto del presente atto, l'operatore economico, contestualmente alla presentazione dell'offerta, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e successivi del D.Lgs. 36/2023 e dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del D.Lgs. 36/2023, come dettagliati nei documenti dell'affidamento (Lettera di invito).

**ART. 5 Tracciabilità dei flussi finanziari**

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all'appalto in oggetto, l'affidatario del servizio di cui trattasi assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii.. Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

**ART. 6 Casella di posta elettronica certificata per la trasmissione delle comunicazioni**

Contestualmente alla presentazione dell'offerta, il professionista indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata a cui saranno trasmesse tutte le comunicazioni relative allo svolgimento dell'incarico.

**ART. 7 Garanzie definitive e polizze assicurative**

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. per la sottoscrizione del contratto l'affidatario deve presentare una garanzia definitiva pari al 5 per cento dell'importo contrattuale, a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, secondo lo schema tipo 1.2 o 1.2.1 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022.

Inoltre, alla stipula del contratto l'affidatario del servizio di cui trattasi, ferme restando le disposizioni di legge in materia di responsabilità professionale legata all'attività di Direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza e servizi tecnici connessi, deve essere munito di una polizza di Responsabilità Civile Professionale, secondo lo schema tipo 2.2 del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico n. 193 del 16/09/2022. Tale polizza copre la responsabilità professionale per i rischi derivanti da errori od omissioni nello svolgimento delle prestazioni affidate, che abbiano determinato, a carico della Amministrazione nuove spese e/o maggiori costi.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

La mancata presentazione della polizza da parte del Professionista incaricato esonera la Stazione Appaltante dal pagamento delle competenze professionali.

**ART. 8 Condizioni e modifiche del contratto**

Il contratto può essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei termini, casi e modalità disciplinati all'art.120 del D.Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.. Nei casi di modifica contrattuale per:

- (*art.120, comma 1, lett.b*) la sopravvenuta necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente allo stesso tempo:
  - risultati impraticabile per motivi economici o tecnici;
  - comportamenti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi;
- (*art.120, comma 1, lett.c*) per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:
  - 1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
  - 2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
  - 3) i rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
  - 4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione;

il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Il contratto può parimenti essere modificato, oltre a quanto previsto dal comma 1 del richiamato art. 120 del Codice, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a) le soglie fissate all'art. 14 del Codice;
- b) il 10% del valore iniziale del contratto di servizi; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

### **SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

Ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione del servizio si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

#### **ART. 9 Revisione dei prezzi**

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

#### **ART. 10 Penali**

Qualora non vengano rispettati i termini prestabiliti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi e previa istanza da presentarsi prima dell'esaurimento dei termini contrattuali - e comunque solo nel caso in cui la proroga non pregiudichi gli interessi della Amministrazione - viene applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale, **pari all'uno per mille dell'importo netto contrattuale**, sino a un **massimo del dieci per cento dell'importo contrattuale**.

Nel caso di gravi ritardi o inadempimenti del professionista, tali da compromettere la buona riuscita delle prestazioni contrattuali, il RUP potrà procedere alla contestazione degli addebiti al professionista, secondo le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, sino ad arrivare a proporre la risoluzione del contratto alla Stazione Appaltante.

È fatta salva per la Stazione Appaltante la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni causati dal professionista, anche oltre il limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale.

#### **ART. 11 Subappalto**

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

### **SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

L'Affidatario dei servizi può avvalersi del subappalto esclusivamente nei limiti e nel rispetto dell'art. 119, del D.Lgs. 36/2023, purché abbia dichiarato tale volontà in sede di offerta; in caso di mancata espressione della volontà di avvalersi del subappalto, il subappalto è vietato.

In ragione delle specifiche caratteristiche del presente appalto, non possono costituire oggetto di subappalto le prestazioni principali di direzione lavori e coordinamento della sicurezza, fatta eccezione per l'esecuzione di rilievi e misurazioni, direzione operativa di cantiere, nonché per le attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 119, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'art. 120, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 36/2023.

Il subappaltatore deve essere qualificato per i servizi che intende assumere.

L'Affidatario che abbia dichiarato in sede di gara di volersi avvalere del subappalto deve richiedere appropriata autorizzazione all'Ente, corredata dal contratto di subappalto. L'Ente, verificato il possesso dei requisiti generali e speciali in capo al subappaltatore, provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso detto termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 6 del D.Lgs. 36/2023.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3 del D.Lgs. 36/2023.

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

### **SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

## **PARTE SECONDA - NORME PER LO SVOLGIMENTO DELLA DIREZIONE DEI LAVORI**

### **ART. 12 Contenuti e modalità di svolgimento della direzione dei lavori**

L'attività di Direzione dei Lavori dovrà essere svolta secondo quanto previsto dall'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e dall'allegato II.14 del Codice relativo a "*Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità*".

Il Direttore Lavori dovrà controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta realizzazione delle opere previste in progetto impartendo all'impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell'impresa, con la tempestività dovuta in relazione alla gravità dell'inadempimento, dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo al RUP.

Oltre ai compiti indicati all'art. 1 dell'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, nel contesto dell'incarico di Direzione dei Lavori si ritengono ricomprese le seguenti attività:

- a) consegna, raccolta e controllo di tutte le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built" prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i;
- b) redazione di varianti e/o elaborati progettuali "as built" per le lavorazioni che hanno subito modifiche impartite ed autorizzate in corso d'opera e relativa contabilità;
- c) aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;
- d) predisposizione di eventuale documentazione per l'ottenimento dei pareri, nulla osta ed autorizzazioni, da parte degli enti preposti;
- e) attività connesse alle consegne parziali o d'urgenza dei lavori o di componenti a piè d'opera, comprensive della stesura dei relativi verbali di consegna, della contabilizzazione e rendicontazione dello stato di consistenza dei materiali, etc..

Al termine dei lavori, il Direttore Lavori dovrà provvedere a:

- emettere il certificato di ultimazione dei lavori;
- comunicare l'ultimazione dei lavori alle autorità competenti;
- compilare il conto finale e la relazione relativa;
- trasmettere al RUP tutta la documentazione tecnico-amministrativa, le certificazioni, dichiarazioni, schemi ed elaborati "as built" prodotti dalla/e impresa/e esecutrice/i, libretti e manuali d'uso e manutenzione, etc.;
- emettere il certificato di regolare esecuzione;
- predisporre la relazione DNSH.

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

### **SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

Per le prestazioni che non richiedono obbligatoriamente lo specifico intervento del Direttore dei Lavori e che possono prescindere da apprezzamenti o valutazioni attinenti alla discrezionalità tecnica specialistica, egli può avvalersi di propri assistenti (Direttore Operativo – Ispettore di Cantiere).

La decisione del Direttore dei Lavori di avvalersi di tali ulteriori figure rispetto a quanto oggetto di affidamento non può comportare in alcun caso ulteriori compensi o indennizzi.

L'attività dei suddetti assistenti avviene sotto la stretta e personale responsabilità del Direttore dei Lavori, che ne risponde sotto ogni profilo.

I compiti degli eventuali direttori operativi possono essere affidati dal Direttore dei Lavori tra quelli definiti all'allegato II.14 del D.Lgs.36/2023. Tali assistenti rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori.

Alla Direzione Lavori spetta il controllo della spesa legata all'esecuzione dell'opera o dei lavori, attraverso rilievi in cantiere e verifica dei documenti contabili. La Direzione Lavori è tenuta a sottoscrivere tutti i documenti contabili previsti per legge compresi i SAL/Stato Finale ed i Certificati di pagamento.

L'operatore economico in fase di direzione dei Lavori dovrà organizzare in modo stabile e continuativo presso l'area di cantiere l'ufficio di direzione lavori, monitorando e aggiornando costantemente il progetto per la redazione degli "as built" finali.

Il Direttore dei Lavori dovrà garantire, nelle forme ritenute più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore, per tutta la durata dei lavori; dovrà comunque garantire la propria personale presenza in cantiere almeno 1 (una) volta alla settimana e comunque ogni qualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni particolarmente importanti e significative, da documentare tramite annotazioni (anche sul Giornale dei lavori che dovrà essere tenuto, custodito e aggiornato in conformità con la normativa vigente), verbali e/o documentazione fotografica di supporto in merito a quanto rilevato, riscontrato, impartito e disposto, nonché, se del caso, alle decisioni prese ed alle misure adottate.

Nel corso delle lavorazioni di cantiere più strategiche, più critiche, più delicate e/o comportanti rischi particolari per la sicurezza dei lavoratori e/o rischi da interferenza non eliminabili, con particolare riferimento a quanto indicato nel D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., la Direzione Lavori, unitamente al CSE, dovrà garantire una presenza continuativa e costante nei luoghi interessati dalle attività indicate, fino al

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

### **SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

loro completo compimento ed esecuzione in sicurezza e fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e funzionalità dei luoghi interessati dall'intervento.

Il Direttore dei Lavori effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza quindicinale e con messa a disposizione in forma digitale al RUP dei verbali di sopralluogo - visita di cantiere e/o relazioni sintetiche, estrapolate, fra l'altro, dal giornale dei lavori.

In considerazione del tipo di finanziamento che sovvenziona la realizzazione dell'intera opera, la Direzione Lavori dovrà costantemente coadiuvare il RUP nella richiesta ed ottenimento, da parte di chi eseguirà materialmente i lavori, di tutta la documentazione tecnico-amministrativa, nessuna esclusa, necessaria ad assolvere agli obblighi di monitoraggio imposti dai fondi PNRR. Inoltre, unitamente al RUP, dovrà porre in atto tutte le azioni necessarie al raggiungimento delle milestone e target dettati dalla Missione PNRR in cui è inserito l'intervento di cui trattasi (M5C1 – Investimento 1.1).

La contabilità dei lavori è effettuata mediante l'utilizzo di programmi di contabilità digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi di contabilità digitale devono essere in grado di garantire l'autenticità, la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti. I programmi di contabilità digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'affidabilità, l'idoneità e la conformità alle prescrizioni contenute nel presente Allegato.

La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore.

### **ART. 13 Termini di esecuzione della Direzione dei Lavori**

Le prestazioni relative alla Direzione dei Lavori decorreranno dalla data del verbale di consegna dei lavori all'impresa appaltatrice e si concluderanno, secondo i tempi stabiliti per la realizzazione delle opere dal progetto esecutivo, con il termine delle stesse e con la conclusione positiva dell'intervento, fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

**PARTE TERZA - NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA**

**ART. 14 Compiti del coordinatore per la sicurezza**

L'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) da parte dell'operatore economico in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. comprende lo svolgimento di tutti i compiti, obblighi e prescrizioni previsti per tale figura dal D.Lgs. n. 81/2008 nonché secondo le esigenze dell'opera da progettare.

Detta prestazione verrà svolta sotto la supervisione del Responsabile dei Lavori (RUP) e del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili dell'ASPAL, precisando che tutte le responsabilità fino al compimento dell'opera saranno comunque a carico del Professionista incaricato.

**ART. 15 Contenuti e modalità di svolgimento del coordinamento della sicurezza**

Dato atto che durante la progettazione dell'opera, il Coordinatore per la Progettazione ha provveduto a:

- redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1 del D.Lgs. 81/2008;
- predisporre un fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori;

durante la realizzazione dell'opera, al Coordinatore per l'Esecuzione dei lavori competevano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- trasmissione notifica preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/2008;
- assistenza relativa agli adempimenti imposti alla stazione appaltante da norme cogenti;
- coordinamento tra il piano di sicurezza e coordinamento e i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese e garanzia della loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;
- garanzia della sicurezza del cantiere e dell'informativa di cantiere ai soggetti esterni coinvolti dai lavori, anche con il supporto della stazione Appaltante;
- adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- supporto al Direttore dei lavori (se diverso dal CSE) in tutte le mansioni di cantiere;

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

**SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

- verifica e controllo della completezza e regolarità della documentazione fornita dall'appaltatore dei lavori e dai subappaltatori, ai sensi di legge;
- verifica dell'avvenuta e specifica formazione da parte delle rispettive imprese esecutrici, del personale impiegato in cantiere in tema di sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- segnalazione al RUP di anomalie nella gestione in sicurezza del cantiere;
- sospensione, in caso di pericolo grave e imminente riscontrato, di singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;
- verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, dell'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e della corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verifica dell'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, e adeguamento del piano di sicurezza e di coordinamento e del fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere e verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzazione tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, della cooperazione ed del coordinamento delle attività nonché della loro reciproca informazione;
- verifica dell'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalazione al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, delle inosservanze alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento ed eventuale proposta di sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o di risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
- sospensione, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, delle singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. “Potenziamento dei Centri per l’impiego” Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

### **SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

Il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dovrà garantire la propria personale costante presenza in cantiere, e comunque ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel PSC, assicurando comunque la reperibilità durante l’orario di lavoro dell’impresa. Egli effettuerà rendicontazioni periodiche, con cadenza almeno quindicinale, e con messa a disposizione in forma digitale al RUP dei verbali di coordinamento e delle relazioni sintetiche delle attività, anche con l’ausilio di eventuale documentazione fotografica di supporto.

#### **ART. 16 Termini di esecuzione dei compiti di CSE**

Le prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione decorreranno dalla data del verbale di consegna dei lavori all’impresa appaltatrice e si concluderanno, secondo i tempi stabiliti per la realizzazione delle opere dal progetto esecutivo, con il termine delle stesse e con la chiusura contabile, l’invio del Certificato di Ultimazione dei lavori e il completo sbaraccamento del cantiere.

## PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale

### SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI

## PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

### ART. 17 Criteri Ambientali Minimi (CAM)

Ai sensi dell'articolo 57 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, l'appalto rientra nel campo di applicazione del D.M. 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 8 agosto 2022, in vigore dal 4 dicembre 2022, recante "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi".

Per maggiore dettaglio circa la rispondenza alla normativa in materia di Criteri Ambientali Minimi si rimanda agli elaborati del Progetto Esecutivo.

### ART. 18 Valutazione conformità al principio DNSH

L'appalto è finanziato tramite i dispositivi previsti nel Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR) nell'ambito della Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei centri per l'impiego". Le amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori devono valutare tramite un processo a due stadi (ex ante ed ex post) la conformità al principio DNSH in coerenza con la Guida Operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH) (allegata alla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 22 del 14 maggio 2024 e modifiche successive) che ha lo scopo di supportare l'amministrazione nella valutazione standardizzata della coerenza ai suddetti criteri di DNSH, tramite delle schede tecniche e check list di verifica e controllo.

Nella fase di esecuzione sono richiesti i seguenti adempimenti:

- **Controllo della documentazione e dei mezzi di prova** messi a disposizione dall'impresa inerenti al rispetto dei requisiti DNSH di materiali e forniture, nell'ambito dell'attività di accettazione da parte della Direzione Lavori.
- **Relazione del Direttore dei Lavori sul rispetto del DNSH** in fase di esecuzione, redatta nell'ambito del CRE.
- **Check list di verifica e controllo Ex Ante ed Ex Post** di cui alla Guida Operativa del DNSH, per quanto di competenza della Direzione Lavori.

### ART. 19 Validità del contratto

Il contratto di cui il presente Capitolato fa parte, è impegnativo per il Professionista incaricato dal giorno

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

### **SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

della trasmissione unitamente alla determinazione di aggiudicazione cui è allegato.

#### **ART. 20 Inadempienze del Professionista**

Qualora l'operatore economico incaricato, cui sia stato conferito il Servizio in oggetto, non accetti o non esegua parte dell'incarico, nella liquidazione del compenso non verrà corrisposta la maggiorazione per l'incarico parziale ed inoltre al professionista recedente o inadempiente verranno addebitati anche i maggiori oneri che l'Amministrazione incontrerà per l'espletamento da parte di altro professionista delle parti di incarico non assolte.

Nel caso in cui l'operatore economico incaricato non ottemperi alle prescrizioni impartite dal RUP, questi ne informa il Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzione dei beni e immobili, il quale, sentito l'operatore economico, decide in merito con provvedimento immediatamente esecutivo.

Il professionista potrà essere ritenuto responsabile, e tenuto al risarcimento del danno nei confronti dell'ASPAL, nel caso in cui quest'ultima incorra in riduzioni o revoca del finanziamento PNRR, per motivi legati a carenza di documentazione che debba essere prodotta dallo stesso, in adempimento alle prescrizioni legate ai fondi PNRR, tra cui si elencano, a titolo meramente illustrativo e non esaustivo: dichiarazioni incomplete o mendaci sui titolari effettivi e sull'assenza di conflitti di interessi, documentazioni utile alla dimostrazione del rispetto del principio del DNSH e dei CAM, mancato raggiungimento dei Milestone e Target legati a finanziamento.

#### **ART. 21 Controversie**

Qualunque controversia dipendente dal conferimento dell'incarico, che non sia stato possibile comporre in via amministrativa, verrà deferita al giudizio di un Giudice Ordinario del Tribunale competente per territorio, con esclusione del Collegio Arbitrale.

In pendenze del giudizio sopra citato, l'operatore economico incaricato non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nel presente Capitolato.

#### **ART. 22 Trattamento dati personali e privacy**

L'operatore economico si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti

## **PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento CPI – Adeguamento strumentale e infrastrutturale**

### **SERVIZIO SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, FORNITURE E MANUTENZIONI DEI BENI MOBILI E IMMOBILI**

dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall'Amministrazione.

Ai sensi del codice della privacy di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, si autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di pubblicazioni, brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative.

Tutti i dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003, dell'art. 13 del Reg. (UE) 2016/679 come attuato dal D.Lgs. 101/2018 e secondo le disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

### **ART. 23 Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento si fa riferimento alle norme del Codice Civile e alla specifica Legge in vigore per la regolamentazione di incarichi professionali.