PR FSE+ 21-27

# ALLEGATO 2 _ CRONOPROGRAMMA AZIONI/OPERAZIONI A "TITOLARITA' REGIONALE"

**Procedura: Procedura di affidamento dell'attività di promozione dell'Avviso pubblico LIMBAS - Borse di mobilità transnazionale a supporto di esperienze di formazione linguistica e professionalizzanti - Determina di approvazione AdG FSE n. 4653 Prot. Uscita n. 64724 del 30/09/2024**

**Priorità 4 - Occupazione giovanile**

**Obiettivo specifico ESO4.1a) - Migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive, anche mediante la promozione del lavoro autonomo e dell'economia sociale**

**Campo di intervento Codice 136 - Sostegno specifico per l'occupazione giovanile e l'integrazione socio-economica dei giovani**

| | | 2024 | | | | | | 2025 | | | | | | 2026 | | | | | | 2027 | | | | | | 2028 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I bim | II bim | III bim | IV bim | V bim | VI bim | I bim | II bim | III bim | IV bim | V bim | VI bim | I bim | II bim | III bim | IV bim | V bim | VI bim | I bim | II bim | III bim | IV bim | V bim | VI bim | I bim | II bim | III bim | IV bim | V bim | VI bim |
| Attuazione | Avvio complessivo campagna di comunicazione | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Campagna di comunicazione social | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Attività comunicative a supporto ( reminder ) | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | X | | | | | | | | | |
| | Rendicontazione e conclusione*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | |

**Note per la compilazione**

Evidenziare la durata delle fasi colorando i bimestri di riferimento
Inserire una X in corrispondenza del bimestre in cui si prevede l'avvio della spesa e la conclusione della spesa
* la fase di esecuzione della fornitura si conclude con il pagamento del saldo