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CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI

ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TRASMISSIONE DATI

AL PRIMO PIANO DEL CPLF “GIULIO PASTORE”, DA

DESTINARE A CENTRO PER L’IMPIEGO DI ORISTANO

CUP_D15E20005440001 CIG 8583146C23

L’anno duemilaventidue, il giorno 9 del mese di febbraio,

TRA

L’Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro, di seguito nel presente atto

denominata semplicemente ASPAL o «stazione appaltante», nella persona del

Dott. Ing. Valerio Carzedda, che la rappresenta nella sua qualita di Direttore

del Servizio Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, Forniture e manutenzioni dei beni
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mobili e immobili
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& il sig. Schiano Moriello Danilo Francesco nato a il , resi-
S

B dente in , n. -C.F. ,in
0V T 5- . .

50 qualita di Legale Rappresentante dell’impresa: ITEK srl con sede in Oristano,
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in via Bruxelles Z.1. s.n.c., codice fiscale e partita IVA 01198040956 che agi-

sce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto

denominato semplicemente «appaltatorey;

PREMESSO

a) che mediante determinazione del Direttore Generale n. 2276 in dat

21.12.2020, ¢ stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di adegua-

mento impianto elettrico e trasmissione dati al primo piano del CPLF Giu-

lio Pastore” da destinare a Centro per I’'Impiego di Oristano, avente

n




importo complessivo di € 65.000,00, dei quali per lavori da appaltare euro

50.869.,43, di cui euro 48.165,13 oggetto dell’offerta di ribasso ed eutr

2.704.30 per oneri per la sicurezza e oneri Covid gia predeterminati dalla

stazione appaltante e non soggetti a ribasso;

b)

che mediante determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Sicu-

rezzan. 2379 del 31.12.2020 ¢ stato disposto di procedere all’appalto dei

lavori di adeguamento impiantistico delle sedi dei CPI di Ales, Oristano,

Quartu S. Elena e Sanluri, suddivisi in 4 lotti di gara, dei quali i lavori

4

oggetto del presente contratto costituiscono il lotto n. 2, mediante Proce-

dura Negoziata di cui agli art. 63 € 36 c. 2 lett. ¢) del D.Lgs. 50/2016 e art.

1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020, previo invito di 10 operatori economici da

selezionare mediante preliminare manifestazione d’interesse.
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| © ¢) che mediante determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza n. 761
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.l del 15.03.2021 si & proceduto all’approvazione delle valutazioni delle ma-
e
&8 nifestazioni d’interesse pervenute e della selezione degli operatori da invi-
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§ 5 tare alla procedura negoziata di ogni singolo lotto di gara.
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.
nS § d) che in seguito all’espletamento della gara d’appalto tenutasi mediante pro-

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE| DEL LAVOR(

cedura negoziata ex. art. 36 c. 2 lett. ¢) del D.Lgs. 50/2016 ¢ art. 1 c. 2 lett.

b) della L. 120/2020, i cui verbali di gara sono stati approvati con deter-

minazione del Direttore del Servizio Sicurezza n. 2260 del 09.07.2021

b

della verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 32 ¢. 7 del D.Lgs.

50/2016, effettuata con determinazione del R.U.P. in data 06.07.2021

dell’acquisizione di tutti i documenti necessari a comprovare la capacita

giuridica, tecnica e finanziaria, i lavori relativi al lotto n. 1 sono stati ag-

giudicati al sunnominato appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale




del 26.55%:

che le risultanze della gara e la relativa aggiudicazione, in ottemperanza

agli oneri di pubblicita e di comunicazione di cui agli art. 29 e 98 del D.Lgs.

50/2016 sono state pubblicate sul sito internet nel profilo committente,

nell’apposita sezione “Bandi e gare d’appalto” di Amministrazione Tra-

sparente e nel sito del MIT — Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

che 1 lavori sono finanziati con i fondi previsti del PIANO DI RIPRESA E

RESILIENZA (PNRR) — Componente 1 (M5C1) — Investimento 1.1 “Po-

4

tenziamento dei Centri per 1I’Impiego” - Piano di potenziamento dei CPI -

intervento 3.4 di cui al D.M. 74/2019, approvato con DGR 58/1 del

20.11.2020 e DGR 3/4 del 28.01.2021.

che, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., la societa
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Unipol Sai Assicurazioni — agenzia di Oristano, si € costituita fideiussore

con polizza n. 1/39412/96/177584925, emessa in data 07.10.2021, nell’in-

teresse dell’impresa esecutrice ed a favore dell’ASPAL, agli effetti ¢ per

l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipen-
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denza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto. Con tale

garanzia fideiussoria la societa Unipol Sai Assicurazioni si riterra obbligata

in solido con I’impresa esecutrice fino all'approvazione del certificato di

collaudo/regolare esecuzione dei lavori di cui trattasi, obbligandosi espres-

samente a versare I’importo della garanzia su semplice richiesta dell'Am-

ministrazione appaltante e senza alcuna riserva;

che I'importo garantito ai sensi del precedente punto ¢ ridotto del 50%, cosi

come previsto dall'articolo 93 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50

come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, in quanto 1’aggiudicataria ha




prodotto la seguente certificazione:

- sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI

ISO9000;

1) che non deve essere acquisita la documentazione antimafia, ai sensi dell’ar-

ticolo 83, comma 3 del D.Legs. 159/2011, dato che il valore del presente

contratto € inferiore a 150.000 euro.

1) che in data 09.07.2021 prot. n. 66331 ¢ stata inviata [’ultima comunica-

zione del provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi € pas-

4

sato il termine dilatorio di cui all’articolo 32 ¢. 9 del D.Lgs. 50/2016 ¢ che

dopo I’espletamento della verifica del possesso del prescritti requisiti ai

sensi del medesimo articolo 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ’aggiudica-

zione definitiva € divenuta efficace.
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TUTTO CIO' PREMESSO

1 comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la prece-

dente narrativa, che dichiarano parte integrante ¢ sostanziale del presente con-

tratto, convengono e stipulano quanto segue:
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Art.1 Oggetto del contratto
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1. L’ Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, nella persona del Direttore

del Servizio Sicurezza Dott. Ing. Valerio Carzedda, affida all'impresa: ITEK

srl con sede in Oristano, in via Bruxelles Z.1. s.n.c., codice fiscale e partita IVA

01198040956 e per essa al costituito sig. Schiano Moriello Danilo Francesco,

che accetta, I'appalto relativo ai lavori di, “Adeguamento impianto elettrico

trasmissione dati al primo piano del CPLF “Giulio Pastore”, da destinare a

Centro per I’'Impiego di Oristano, da eseguirsi in Oristano via Madrid 195;

2. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva




alcuna, l'appalto per 'esecuzione dei lavori citati in premessa;

3. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori alle condizioni previste nel

presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del pro-

getto esecutivo ai sensi di legge, approvato con determinazione del Direttore

Generale n. 2276 in data 21.12.2020, che sono comungue da leggersi alla luce

dell'offerta dell'appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposi-

zioni di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010, non-

ché di quelle contenute nel capitolato generale dei lavori pubblici 145/2000 e

4

delle linee guida ANAC.

4. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’articolo 1

del Capitolato Speciale d’appalto.

5. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 35, della legge n. 136 del 2010:
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a) 1l Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente:

8583146C23;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente:

DI15E20005440001;
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Art.2 Corrispettivo del contratto

1. L'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto del 26,55%, amt

monta a euro 38.081,59 (diconsi euro trentottomilaottantuno/59) di cui:

a) euro 35.377,29 (diconsi euro trentacinquemilatrecentosettantasette/29)

per lavori veri e propri, di cui:

a.l) euro 12.499,00 per costo del personale;

a.2) euro 903,00 per costi di sicurezza aziendali;

b) euro 2.704,30 (diconsi duemilasettecentoquattro/30) per oneri per 1’at-

tuazione dei piani di sicurezza;




Cod. Descrizione della categoria Importo %

01 Rimozione impianti 1.198,04 2,49
02 Installazione canale 9.720,30 20,18
03 Infilaggio cavi 7.468.60 15.51
04 Collegamento app. e frutti, avvio impianto 29.580,62 61.42
05 Installazione controsoffitto 197.57 0.40
TOTALE 48.165.,13 100,00
o Ribasso del - 26,55% -12.787.84
Importo netto dei lavori 35.377.,29

2. L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione

finale.

3. 11 contratto € stipulato interamente “a corpo”, I’importo contrattuale resta
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fisso e invariabile, come determinato dall'offerta dell'appaltatore, senza ch

(¢

possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifi-

cazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita dei lavori.

Art. 3 Condizioni generali del contratto
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1. L'appalto € concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, indero-
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gabile ¢ inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita

dedotti ¢ risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, non-

ch¢ delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che 1'impresa dichiara di

conoscere ¢ di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e tra-

scritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. E stato effettuato precedentemente all’offerta il sopralluogo nel luogo dove

dovranno eseguirsi 1 lavori, come risulta da apposito verbale in data

23.03.2021.




3. L’importo complessivo dell’offerta resta fisso e invariabile. Per tutto quanto

non diversamente previsto si intende come «elenco dei prezzi unitari», 1’elenco

dei prezzi unitari integranti il progetto posto a base di gara depurati dal ribasso

d’asta offerto dall’aggiudicatario.

Art. 4 Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, direzione del cantiere

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto

approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, I'appaltatore ha eletto domicilio nel

Comune di Oristano, via Bruxelles Z.1. snc, presso la sede legale dell’impresa.

4

2. Al sensi dell'articolo 3, comma 1, del capitolato generale d'appalto, 1 paga-

menti a favore dell'appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario

sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche.

3. Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del capitolato generale d'appalto,
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come risulta da apposita dichiarazione dell’appaltatore, sono autorizzati a ri-
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N scuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto

hu

G

& dell'appaltatore, i signori Schiano Moriello Danilo Francesco nato a

o]

S

g il ,residente in ,via n. - CF.

9

O O .

50 e nato a il , Te-
sidente a , via -C.F. , auto-

rizzati ad operare sul conto di cui al comma 4.

4. Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comu-

nicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto

corrente dedicato alle commesse pubbliche avente il seguente codice IBAN:

, ovvero su altro conto bancario o postale

comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalita dei soggetti au-

torizzati ad operare sul conto, se diversi, entro 7 giorni dall’accensione d




conto stesso.

5. Ai sensi dell'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, 1'appaltatore che

non conduce 1 lavori personalmente deve conferire mandato con rappresen-

tanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a persona for-

nita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita neces-

sarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane

responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappre-

sentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo

4

dei lavori. La stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del

rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o sog-

getti, di cul ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata
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dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, € sollevata

da ogni responsabilita.

Art.S Termini per l'inizio e 1'ultimazione dei lavori

1. I lavori si considerano iniziati alla data di consegna dei lavori per tanto da
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tale data decorre il tempo utile per ’ultimazione degli stessi.

2. Se nel giorno fissato ¢ comunicato 1’appaltatore non si presenta a ricevere la

consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio,

non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; 1 termini per 1’esecuzione decor-

rono comunque dalla data della prima convocazione.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 27

(ventisette) naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Art.6 Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione dell




opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei la-

vori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori € applicata

una penale pari all’1 per mille dell’importo contrattuale.

2. La penale, con ’applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con

le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche

in caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un ver-

bale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate

n
L

nell’apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora ese-

4

guiti. La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell’im-

porto del contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il

contratto in danno dell’appaltatore.

Art.7 Sospensioni o riprese dei lavori

POLITICHE ATTIVE| DEL LAVOR(
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1. Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.1i., € ammessa
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D la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, nei casi di avverse
58 condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne
& o
0 —
<o impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte comprese situa-
=5
YHoO zioni che determinano la necessita' di procedere alla redazione di una variante

in corso d'opera. La sospensione pud essere disposta dal RUP per il tempo

strettamente necessario e per ragioni di necessita o di pubblico interesse, tra

cui ’interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pub-

blica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti. Cessate le

cause della sospensione, il RUP disporra la ripresa dell’esecuzione ¢ indichera

il nuovo termine contrattuale. La sospensione permane per il tempo stretta-

mente necessario a far cessare le cause che hanno imposto 1'interruzione dell'e-

secuzione dell'appalto.




2. 11 direttore dei lavori, con l'intervento dell'esecutore, compila il verbale di

sospensione indicando le ragioni che hanno determinato 1'interruzione dei la-

vori, lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane in-

terrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere con-

tinuate ed ultimate senza eccessivi onerl.

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'esecutorg

n

alcun compenso o indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino

per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva pre-

4

vista per I'esecuzione dei lavori stessi, 0 comunque quando superino sei mesi

complessivi, I'esecutore puo chiedere la risoluzione del contratto senza inden-

nitd; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei

maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini

POLITICHE ATTIVE| DEL LAVOR(
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YHoO bale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei ver-

bali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di con-

tabilita. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale com-

plessivo il responsabile del procedimento da avviso all'ANAC.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come

funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli

stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad ec-

cezione del comma 3.

5. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare

10




1 lavori nel termine fissato puo richiederne la proroga. La richiesta di proroga

deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine

contrattuale. La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal responsabile

del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ri-

cevimento.

6. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna in-

dennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appal-

tante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior

4

tempo impiegato. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte

dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle esposte sopra, 1'esecutore

puo chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto

previsto dall’articolo 1382 del codice civile. Con la ripresa dei lavori sospesi
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parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incremen-
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é & strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti
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<9 dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della so-
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958 spensione. Ove pertanto, secondo tale programma, 1'esecuzione dei lavori so-

spesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine

di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinera prolun-

gamento della scadenza contrattuale medesima. Le sospensioni dovranno ri-

sultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione dei Lavori

ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione

e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

7. 1verbali di ripresa dei lavori, a cura del direttore dei lavori, sono redatti non

appena venute a cessare le cause della sospensione, e€ sono firmati

11




dall'esecutore ed inviati al responsabile del procedimento, indicando il nuovo

termine contrattuale.

Art.8 Premio di accelerazione

1. Non € previsto.

Art.9 Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal capitolato spe-

ciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del

capitolato generale.

4

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell'appalta-

tore le spese per:

a) I'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera;

POLITICHE ATTIVE| DEL LAVOR(
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¢) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e

Princijpale - Copia Dogumento

=
[£a]
—= @ A .
v o perfetta dei lavori;
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<0 correre dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato
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Qa8 di collaudo provvisorio;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per

la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee ¢ risarcimento di danni per I'abbatt

mento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato

di collaudo provvisorio.

3. L'appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ¢
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ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge

e di regolamento.

4. La direzione del cantiere € assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da

altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto

alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di can-

tiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte

le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni

da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti

4

nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la ge-

stione tecnica e la conduzione del cantiere. 11 direttore dei lavori ha il diritto di

esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore
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per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi re-

sponsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti,

nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei

materiali.

Protocollo |Partenza Ni

Doc

. Principale  Copia Dogumento

6. Sono altresi a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'Art.29.
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Art.10 Contabilita dei lavori

1. La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

2. La contabilita dei lavori a misura ¢ effettuata attraverso la registrazione delle

misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito

documento, con le modalita previste dal capitolato speciale per ciascuna lavo-

razione; il corrispettivo ¢ determinato moltiplicando le quantita rilevate per i

prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.

3. La contabilita dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di
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lavorazione in cui il lavoro € stato suddiviso, secondo la quota percentuale ese-

guita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato

speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di la-

vorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore

dei lavori che puo controllare 1'attendibilita attraverso un riscontro nel computo

metrico. Il corrispettivo € determinato applicando la percentuale della quota

eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il

risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tutta-

via se ’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle

misure o 1 brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di

due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
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5. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in

economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per

1 lavori, con la sola eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito
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dalla stazione appaltante ¢ non oggetto dell’offerta in sede di gara.

7. La contabilita comprende tutti i lavori ed ¢ effettuata attraverso distinti do-

cumenti contabili per consentire una gestione separata dei relativi quadri eco-

nomici, anche se sulla base di un solo contratto.

Art.11 Invariabilita del corrispettivo

1. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo

1664, primo comma, del codice civile.

Art.12 Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori,
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richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il

rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art.106 del D.Lgs 18 aprile

2016, n. 50 e s.m.1., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate

sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a

nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Art.13 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1 Ai sensi dell'art. 35 comma 18 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 come modifi-

cato dal D.Lgs. n. 56/2017, sul valore del contratto di appalto verra calcolato

4

I’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere

all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

2. L’erogazione dell’anticipazione € subordinata alla costituzione di garanzia

fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggio-
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rato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predett

garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legi-

slativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei
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rischi ai quali si riferisce 1’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvi-
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bilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia

puo essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli

intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settem-

bre 1993, n. 385. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automatica-

mente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'an-

ticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'antici-

pazione, con obbligo di restituzione, se 1'esecuzione dei lavori non procede,

per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
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sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della

anticipazione.

3. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual

volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, rag-

giunga la cifra di 35.000 euro.

4. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti in-

formatici, il documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti

0 dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui € richiesto dalla legge. Ai

4

sensi dell'art. 30 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadem-

pienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva

relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei sog-

getti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la
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stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento 1’importo corrispon-

dente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previden-

ziali ¢ assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. In ogni caso sull’im-

porto netto progressivo delle prestazioni € operata una ritenuta dello 0,50 per
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cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione fi-
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nale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di

collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del documento unico di

regolarita contributiva.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui

al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto

il soggetto inadempiente, ed in ogni caso ’affidatario, a provvedervi entro i

successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motiva-

tamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la
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stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’af-

fidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadem-

piente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

6. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini

stabiliti dal contratto si applica quando disposto nell'Art.14.

7. 1 certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile

4

del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantita, la

qualita e I'importo dei lavori eseguiti, non appena rageiunto 'importo previsto

per ciascuna rata. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a qua-

rantacinque giorni, la stazione appaltante dispone comungque il pagamento in
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acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

8. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica 'art. 106, comma 13, del

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

9. 1l pagamento della rata di saldo avverra entro 30 giorni dall'emissione del
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certificato di regolare esecuzione ¢ alla presentazione di una garanzia fideius-
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soria, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 ¢ s.m.1..

10. I pagamenti non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai

sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

11. In ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore dell’appaltatore,

dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti

che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’inter-

vento, devono avvenire mediante conto corrente bancario o postale, ovvero
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altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico quale idoneo alla

tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’Art.4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG di cui all’Art.1, comma 5;

¢) devono comungue essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo

3 della legge n. 136 del 2010;

d)la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e ¢) costituisce causa

(@]

di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato special

d’appalto;

4

e) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente ripor-

tate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera

delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento di cui al presente con-

tratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita
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di declaratoria.

Art.14 Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di

spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei rela-
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tivi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto,
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spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le mo-

dalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale d’appalto.

2. Trascorsi 1 termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di
b

acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il

titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore

ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, oppure, previa

costituzione in mora della Stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla me-

desima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
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del contratto.

Art.15 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che 1'opera o il lavoro siano

stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato € le relative prescri-

zioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformita del con-

tratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati.

11 collaudo ha altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita

finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze

4

di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei

materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative

poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligente-

mente. 11 collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche previste dalle
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leggi di settore.

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, deve avere

luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi 1 casi di particolare

complessita dell’opera da collaudare, in cui il termine puo essere elevato sino
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ad un anno.

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti previsti dall’articolo 102, comma

2,del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., non ritenga necessario conferire

I’incarico di collaudo, si da luogo ad un certificato di regolare esecuzione dei

lavori. Il certificato di regolare esecuzione ¢ emesso dal direttore dei lavori ed

¢ confermato dal responsabile del procedimento non oltre tre mesi dalla ulti-

mazione dei lavori.

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, mettera a disposizione dell'organo di

collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni
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riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto ne-

cessario al collaudo statico.

5. Rimarra a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti

del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.

6. Nel caso in cui 'esecutore non ottemperi a tali obblighi, 'organo di collaudo

potra disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inademst

piente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese di visita del personale della

4

stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze

riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le ulteriori operazioni di col-

laudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono pre-

levate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore.
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8. In caso di discordanze, fra la contabilita e 1'esecuzione, difetti e mancanze

nell'esecuzione o eccedenza su quanto € stato autorizzato ed approvato valgono

le norme degli artt. 226, 227 ¢ 228 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

9. Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro tre mesi dall’ultimazione
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dei lavori, ha carattere provvisorio ¢ deve essere confermato dal responsabile

del procedimento.

10. 1II certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione anche all'e-

secutore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma

egli puo aggiungere le richieste che ritiene opportune, rispetto alle operazioni

di collaudo. Tali richieste devono essere formulate e giustificate all'organo di

collaudo. Quest'ultimo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole

richieste fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie

considerazioni ed indica le eventuali nuove visite che ritiene opportuno di
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eseguire.

11. 11 certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni

dalla sua emissione; il silenzio della stazione appaltante protrattosi per du

1€

mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

12. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore ri-

sponde per la difformita ed 1 vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché de-

nunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato all’emissione del cer-

tificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma

4

carattere definitivo.

13. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e

alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino

all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta
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nella facolta della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte

o di tutte le opere ultimate.

Art.16 Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
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¢ s.m.1., ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccoman-
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data o Posta Elettronica Certificata con messa in mora di 20 giorni, senza ne-

cessita di ulteriori adempimenti. In particolare la risoluzione del contratto puo

avvenire nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i

tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei la-

vori;
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d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infor-

tuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo:

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiu-

dicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale

del contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo

4

dell'opera;

1) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai

sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008,

n. 81;

12818/2022 del| 24-02-202

1) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavor

quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che ini-

biscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

k) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.
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2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attesta-

zione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

4. La risoluzione in danno all’appaltatore ¢ prevista anche in caso di mancata

consegna della progettazione esecutiva o di consegna di una progettazione ese-

cutiva non approvabile.

Art.17 Recesso

1. L’ente committente puo recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al

termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’art. 109 del
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D.Lgs. 50/2016. Tale facolta € esercitata per iscritto mediante comunicazione

a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovra per-

venire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.

2. (ANTIMAFIA A) - L’ente committente recedera dal contratto qualora ven-

gano accertate cause interdittive di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011.

3. (ANTIMAFIA B) - L’ente committente recedera dal contratto qualora ven-

gano accertate cause interdittive di cui all’art. 67 e all’art. 84 c. 4 del D.Lgs.

159/2011.

4

Art.18 Controversie

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti, per effetto del presente

contratto e che non fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi dell'art. 205

del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 e s.m.1., sara portata alla cognizione dell' Auto-
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ritd Giudiziaria competente per territorio e per materia. E’ espressamente

esclusa la competenza arbitrale.

Art.19 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assi-

stenza
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1. L'appaltatore ¢ obbligato:
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» ad applicare al personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e

concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il

settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipu-

lato dalle associazioni dei datori ¢ dei prestatori di lavoro comparativa-

mente piu rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di ap-

plicazione sia strettamente connesso con 1’attivita oggetto dell’appalto o

della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente;

* a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
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previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste dalla vigente

normativa;

» ad essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999.

Art.20 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legi-

slativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di

4

cui all’articolo 100 del D.Lgs. 81/2008, del quale assume ogni onere € obbligo;

¢) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte

autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'ese-

cuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicu-
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rezza e di coordinamento di cui alla lettera b).

2. 11 piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il

piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera ¢) formano parte inte-

grante del presente contratto d'appalto.
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3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore della sicurezza
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gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mu-

tino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa

la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del con-

tratto in suo danno.

5. L appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai su-

bappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Art.21 Adempimenti in materia antimafia e in materia penale
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1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in rela-

zione all’appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del

presente rapporto contrattuale di cui agli articoli 6 e 67 del citato decreto legi-

slativo, in materia antimafia.

Art.22 Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari gli appaltatori, 1 subappal-

tatori e 1 subcontraenti devono utilizzare uno o piu conti correnti bancari o po-

stali accesi prezzo banche o presso la societa Poste Italiane S.p.a., dedicati,

4

anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche, come richiesta dall'art. 3

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione ap-

paltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di
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Cagliari della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappal-

tatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria. Il mancato uti-

lizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a con-

sentire la piena tracciabilita delle operazioni costituisce causa di risoluzione
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del contratto.
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Art.23 Subappalto

1. L'affidamento in subappalto ¢ subordinato al rispetto delle disposizioni di

cui all'art. 105 del D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50 come modificato dalla L.

108/2021 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

2. 1 soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i

lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante

purché:

a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per
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['affidamento dell'appalto:

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

¢) all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono

subappaltare o concedere in cottimo;

d) il concorrente dimostri 1’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

3. Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole

contenuto tecnologico o di rilevante complessita tecnica, quali strutture, im-

4

pianti e opere speciali di cui all’articolo 89, comma 11 del D.Lgs 18 aprile

2016 n. 50 e s.m.i., e fermi restando 1 limiti previsti dal medesimo comma,

I'eventuale subappalto non puo essere suddiviso senza ragioni obiettive.

Art.24 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva
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1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli

atti da questo richiamati, 1'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva

mediante polizza fideiussoria numero n. 1/39412/96/177584925 emessa in

data 07.10.2021 rilasciata dalla societa Unipol Sai Assicurazioni agenzia di
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Oristano per I'importo di euro 6.302,50 (seimilatrecentodue/50) pari al 16,55%
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per cento dell'importo del presente contratto, con la riduzione del 50% ai sensi

dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i..

2. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'e-

secuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed

¢ svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecu-

zione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato
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disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto

alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. Trova applicazione la disciplina di cui agli schemi tipo allegati al D.M. n.

31 del 19.01.2018.

Art.25 Obblighi assicurativi

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, I’im-

presa ha prestato la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.Lgs. 18 aprile

2016, n. 50 e s.m.1., richiamata in premessa, per I'importo di Euro 6.302.50. Si

4

precisa che, ai sensi dell'art. 93 comma 7 del richiamato decreto, I'impresa ha

fruito del beneficio della riduzione del 50% dell'importo garantito.

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali ad opera dell'impresa ap-

paltatrice, la Stazione Appaltante incamerera in tutto od in parte la garanzia di
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cul al comma precedente, fermo restando che I’impresa stessa dovra provve-

dere, ove non sia attivata la procedura di risoluzione del contratto, alla sua ri-

costituzione entro 15 giorni dalla richiesta del Responsabile del procedimento.

3. La garanzia resta vincolata fino al termine fissato dall'art. 103 comma 1 del
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D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ¢ s.m.i.
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4. E a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilita di danni a persone e

cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprieta, sia per

quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei la-

vori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni re-

sponsabilita al riguardo. L'impresa produce, in relazione a quanto precede, po-

lizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi, ai

sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ¢ s.m.i., emessa il

15.10.2021, avente n. 00042593300047 dalla societa Cattolica Assicurazioni
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agenzia di Oristano, per un importo garantito di Euro 137.378.00 (centotrenta-

settemilatrecentosettantotto/00), cosi come previsto nel bando di gara, a garan-

zia dei danni eventualmente derivanti dall’esecuzione, ed Euro 500.000.00 per

quanto attiene la responsabilita civile verso terzi. La validita della predetta

polizza € stata prorogata con appendice del 07.02.2022.

Art. 26 Oneri diversi

1. Ai sensi degli artt. 105 comma 9 e 106 del D.Lgs. 18 aprile 2016.n. 50 e

s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga:

4

* acomunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modifica in-

tervenuta negli assetti societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli

organismi tecnici ed amministrativi;

» atrasmettere alla stazione appaltante e, per suo tramite gli eventuali subap-
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paltatori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta de-

nunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicu-

rativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza.

Art.27 Documenti che fanno parte del contratto
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1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto e vengono allegati
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allo stesso, ai sensi dell’art. 32 comma 14 bis del D.Lgs. 50/2016 i seguenti

elaborati:

a) il Capitolato Speciale d’appalto;

b) il computo metrico estimativo;

1 quali vengono sottoscritti digitalmente dalle parti unitamente al presente con-

tratto.

2. Si intendono integralmente riportati e trascritti nel presente contratto, del

quale fanno parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati,
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1 seguenti elaborati:

¢) l'elenco dei prezzi unitari;

d) ¢li elaborati grafici progettuali;

e) 1 piani di sicurezza previsti;

f) il cronoprogramma;

2) il capitolato generale, approvato con d.m. n. 145 del 2000, per quanto non

previsto nel Capitolato Speciale d’appalto;

h) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 24 e 25:

4

1) Pofferta dell’appaltatore;

1) 1 patti d’integrita approvati con determinazione del D.G. n. 991/ASPAL del

30.03.2021;

1 quali vengono sottoscritti digitalmente dalle parti e conservati agli atti del
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procedimento presso la sede dell’ASPAL sita in via Is Mirrionis 195 a Cagliari

Art.28 Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1.Si1 intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le

altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratt

—
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D.Lgs. 50/2016, il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora vigenti, la
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L.R. 13.03.2018 n. &, il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000,

n. 145, quest'ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale

d'appalto.

2. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione

della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interry

zione dell’attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 ¢ 16 del decreto

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a con-

trattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del
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2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento

giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli

121,122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

4. ] riferimenti al collaudo provvisorio, ovungque ricorrano nel presente con-

tratto, si intendono fatti al certificato di regolare esecuzione di cui all’articolo

237 del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art.29 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

4

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti € conseguenti (imposte, tasse,

diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occor-

renti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emis-
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sione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Al fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggett

all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura

fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
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4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della stazione
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appaltante.

5. L’imposta di bollo del presente contratto, pari ad euro 924,00 ¢ stata assolta

mediante versamento effettuato con modello F24 in data 15.10.2021 protocollo

telematico B0836288000151021 - 0000052 del quale si allega copia.

Le parti, letto il presente contratto e dichiaratolo conforme alla loro volonta, lo

sottoscrivono in modalita digitale. Con la medesima modalita digitale sotto-

scrivono altresi gli elaborati non materialmente allegati al contratto di cui

all’art. 27.
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L'appaltatore

11 Direttore Del Servizio Sicurezza

Sig. Schiano Moriello Danilo Francesco

Dr. Ing. Valerio Carzedda

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
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agentzia sarda pro su traballu
agenzia sarda per le politiche
attive del lavoro

quo\g

Comune di Oristano
Provincia di Oristano

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI E
TRASMISSIONE DATI AL PRIMO PIANO DEL CPLF
"GIULIO PASTORE", DA DESTINARE A CENTRO PER
L'IMPIEGO DI ORISTANO.

COMMITTENTE: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(Art. 3, comma 1, lettera ddddd) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50)
(articolo 43, commi 3 e 6 ¢ 138, commi 1 e 2, e 184 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

CONTRATTO A CORPO
DESCRIZIONE IMPORTO

Lavori a base d’asta € 48.165,13
Oneri della sicurezza € 1.199,66
Oneri della sicurezza Covid-19
(Da riconoscersi solo in caso di permanenza della pandemia) € 1.504,64
Importo totale lavori € 50.869,43
Somme a disposizione dell’amministrazione € 14.130,57

Costo complessivo dell’opera € 65.000,00

CAGLIARLI, li Agosto 2020

Il Progettista:
Arch. Giorgio Spiga

Il Responsabile del procedimento:
Geom. Ennio Delussu




12818/2022 del 24-02-2022

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Principale - Copia Documento

Protocollo Partenza N.

Doc.

Sommario:

Art.1 Oggetto dell'appalto

Art.2  Corrispettivo dell'appalto

Art.3 Modalita di stipulazione del contratto

Art.4 Categorie dei lavori

Art.5 Interpretazione

Art.6 Documenti contrattuali

Art.7 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

Art.8 Fallimento dell'appaltatore

Art.9 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere
Art.10 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione
Art.11 Convenzioni in materia di valuta e termini

Art.12 Consegna e inizio lavori

Art.13  Termini per l'ultimazione dei lavori

Art.14 Proroghe

Art.15 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Art.16 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Art.17 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

Art.18 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
Art.19 Inderogabilita dei termini di esecuzione

Art.20 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini
Art.21 Lavori a corpo

Art.22 Eventuali lavori a misura

Art.23 Eventuali lavori in economia

Art.24 Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié¢ d'opera

Art.25 Anticipazione del prezzo

Art.26 Pagamenti in acconto

Art.27 Pagamenti a saldo

Art.28 Adempimenti subordinati ai pagamenti

Art.29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

Art.30 Revisione dei prezzi

Art.31 Modifiche del contratto

Art.32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Art.33 Cessione del contratto e cessione dei crediti

Art.34 Tracciabilita dei flussi finanziari

Art.35 Cauzione provvisoria

Art.36 Cauzione definitiva

Art.37 Riduzione delle garanzie

Art.38 Garanzia sul pagamento della rata di saldo

Art.39 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

Art.40 Variazione dei lavori

Art.41 Varianti per errori od omissioni progettuali

Art.42 Valutazione economica delle varianti

Art.43 Quinto d'obbligo ed equo compenso

Art.44 Diminuzione dei lavori

Art.45 Varianti migliorative diminutive proposte dall'appaltatore
Art.46 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Art.47 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

Art.48 Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro
Art.49 Piano di sicurezza e di coordinamento

Art.50 Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento
Art.51 Piano operativo di sicurezza

Art.52 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

Art.53 Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sull’impresa avvalente e sull’impresa ausiliaria
Art.54 Subappalto e cottimo

Art.55 Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo
Art.56 Responsabilita in materia di subappalto

Art.57 Pagamento dei subappaltatori

Art.58 Sub-forniture e relative comunicazioni

Art.59 Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)
Art.60 Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti
Art.61 Procedimento per il tentativo di accordo bonario applicato per le controversie di natura economica
Art.62 Controversie di natura economica

Art.63 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

Pag. 1



AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

12818/2022 del 24-02-2022

Principale - Copia Documento

Protocollo Partenza N.

Doc.

Art.64
Art.65
Art.66
Art.67
Art.68
Art.69
Art.70
Art.71
Art.72
Art.73
Art.74
Art.75
Art.76
Art.77
Art.78
Art.79
Art.80
Art.81
Art.82
Art.83
Art.84
Art.85
Art.86
Art.87
Art.88
Art.89
Art.90
Art.91
Art.92
Art.93
Art.94
Art.95
Art.96
Art.97
Art.98
Art.99
Art.100
Art.101
Art.102
Art.103
Art.104
Art.105
Art.106
Art.107
Art.108
Art.109
Art.110
Art.111
Art.112
Art.113
Art.114
Art.115

Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)
Risoluzione del contratto
Obblighi di ripiegamento dell'appaltatore successivi alla risoluzione
Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio
Recesso
Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
Termini per il collaudo e per l'accertamento della regolare esecuzione
Presa in consegna dei lavori ultimati
Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore
Conformita agli standard sociali
Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione
Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati
Terre e rocce da scavo
Custodia del cantiere
Cartello di cantiere
Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
Disciplina antimafia
Patto di inderogabilita
Spese contrattuali, imposte, tasse
Prescrizioni tecniche generali
Dati di progetto
Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti
Generalita
Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina
Apparecchiature modulari con modulo normalizzato
Interruttori scatolati
Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione
Quadri di comando e distribuzione in lamiera e in materiale isolante
Quadri elettrici da appartamenti o similari
Prove dei materiali
Accettazione
Materiale elettrico
Materiali in genere
Controsoffitti
Profilati e lamiere
Prodotti per pareti esterne e partizioni interne
Modo di esecuzione dei lavori
Prescrizioni tecniche
Controsoffitti
Avvertenze generali
Demolizioni e rimozioni
Demolizioni e rimozioni
Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne
Opere ¢ strutture di muratura
Demolizioni e rimozioni
Controsoffitti
Intonaci
Tinteggiature, coloriture e verniciature
Avvertenze generali
Oneri compresi nei prezzi
Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti
Verifiche provvisorie a lavori ultimati

ALLEGATI

Tabella A — Elaborati integranti il progetto a base di gara
Tabella B — Cartello di cantiere

Tabella C — Riepilogo degli elementi principali del contratto
Tabella D — Elementi principali della composizione dei lavori

Pag. 2



12818/2022 del 24-02-2022

Principale - Copia Documento

Protocollo Partenza N.

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Doc.

Titolo 1DISPOSIZIONI NORMATIVE
Parte 1 CONTENUTO DELL'APPALTO

Art.1

Oggetto dell'appalto

1.

Ai sensi degli Artt. 35 e 36, D.Igs 18 aprile 2016, n. 50, I"oggetto dell’appalto consiste
nell’esecuzione di tutti 1 lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di cui
al comma 2.

. L’intervento ¢ cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: Lavori per la realizzazione di
modifiche interne a adeguamento degli impianti della nuova sede del CPI in localita "Sa
Serrixedda" a Quartu Sant'Elena;

b) descrizione sommaria: I lavori riguardano gli interventi di adeguamento tecnologico e di
qualche modifica della distribuzione interna che si rendono necessari per rendere
I’immobile idoneo ad ospitare la nuova sede del Centro per I'Impiego di Quartu,
all'interno di un edificio di recente realizzazione strutturato su due piani (terra e primo) e
sito in Area PIP Loc. Pirastu Sa Serrixedda;

c) ubicazione: Area PIP Loc. Pirastu Sa Serrixedda a Quartu Sant'Elena;

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie

per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con 1 relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai
progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, dei quali I’appaltatore dichiara

di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e

I’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi;
trova sempre applicazione I’articolo 1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 65, comma

4 sono stati acquisiti codici:
a) 1l Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente: ......... ;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente: ..........

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207
- Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici
(limitatamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio);

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19
aprile 2000, n. 145;

d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo
1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice ’appalto e che sottoscrivera il
contratto; qualora I’appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione
appaltante si intende 1I’Amministrazione aggiudicatrice, 1’Organismo pubblico o il
soggetto, comunque denominato ai sensi dell’art. 3, comma 1, lerrare o) del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50, che sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato) che si ¢
aggiudicato il contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50;

h) DL: I'ufficio di Direzione dei lavori, di cui ¢ titolare la DL, tecnico incaricato dalla
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Stazione appaltante ai sensi dell’art. 101, commi 3,4 e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;

1) DURC: il Documento unico di regolarita contributiva previsto dall'art. 86, comma 2,
lettera b, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50

1) SOA: I’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione;

m)PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del
2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96,
comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

0) Costo del personale: il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del
lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva
nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e
assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui all'art. 23 comma
16 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.

p) Costi di sicurezza aziendali: i costi che deve sostenere I’ Appaltatore per I’adempimento
alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente
alla propria attivita lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le
singole lavorazioni, nonché¢ per 1’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal
Documento di valutazione dei rischi che 1'operatore economico deve indicare nella propria
offerta economica di cui all'art. 95, comma 10, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, nonché
all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;

q) Oneri di sicurezza: gli oneri per ’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e
ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 26, commi 3,
primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008;

r) Lista per Dofferta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione
dell’opera o dei lavori di cui al modello allegato al Disciplinare di gara.

Art.2 Corrispettivo dell'appalto
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento ¢ definito dalla seguente tabella:

Importi in euro TOTALE
1 |Lavori (L) A CORPO € 48.165,13
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) € 1.199,66

Oneri di sicurezza Covid-19
3 € 1.504,64
(Da riconoscersi solo in caso di permanenza della pandemia)

T |IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2+(3)) €50.869,43

2. L’importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella
del comma 1:
a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna "TOTALE", al netto del ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2 della colonna "TOTALE".
3. Al fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso,

come s€guc:
.. . NON soggetti a
Importi in euro soggetti a ribasso ribasso
1 Lavori (L) a misura colonna "TOTALE" € 48.165,13 —=
Oneri di sicurezza da PSC (OS) + OS Covid-19 .
2 colonna "TOTALE" = €2.704,30
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4. Al fini della determinazione della soglia di cui all’art. 35 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e
degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 60 del Regolamento
generale, rileva I’importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in
corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2+(3))» e dell’ultima
colonna «TOTALE (C+M+E)».

5. Ai fini dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, gli importi del costo del
personale e dei costi di sicurezza aziendali indicati rispettivamente al rigo 1.a e al rigo 1.b
della tabella di cui al comma 1, sono ritenuti congrui.

6. Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno indicare espressamente
nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell’art. 95, comma 10,
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per la verifica di congruita dell’offerta

7. Le incidenze delle spese generali e dell'utile d'impresa impresa sui prezzi unitari e sugli
importi di cui al comma 1 sono state stimate dalla Stazione appaltante risultano:

a) incidenza delle spese generali (SG): 15 %;
b) incidenza dell'utile d'impresa (UT): 10 %.

Art.3 Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto ¢ stipulato a corpo ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. ddddd) del D.Lgs 18 aprile
2016, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L’importo della
contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul
valore attribuito alla quantita.

2. 1l prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della
qualita della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli
fini di agevolare lo studio dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco
prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, utilizzabili
esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale.

3. I prezzi contrattuali dello "elenco dei prezzi unitari" di cui al comma 2, lettera a), sono
vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, fatto salvo quanto previsto dall’all’ Art.23.

4. 1 rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi
dell’articolo 2, commi 2 e 3.

5. 1l contratto dovra essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico,
ovvero, in modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o
mediante scrittura privata.

Art.4 Categorie dei lavori
Ai fini dell'art. 79 del d.P.R. n. 207 del 2010 sono state individuate le seguenti categorie.

1. Categoria prevalente

Descrizione della categoria Costo sicurezza del PSC Totale % sul totale

0S30 Impianti €1.164,87 €46.769,52 97,10

2. Categorie secondarie

Descrizione della categoria Costo sicurezza del PSC Totale % sul totale
0Gf Edifii civii e €34,79 €1.39561 2,90
industriali
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Parte 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art.5 Interpretazione

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro ¢ stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che
fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle
disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo
quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente
capitolato speciale, ¢ fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati
con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli
articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

4. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in
aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con
tale forma organizzativa.

Art.6 Documenti contrattuali

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente
allegati:

a) 1l capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da
quest'ultimo;

b) il presente capitolato comprese le tabelle allegate allo stesso, con i1 limiti, per queste
ultime, descritti nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia
geologica, come elencati nell'allegata tabella "A", ad eccezione di quelli esplicitamente
esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'Art.3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008
e al punto 2 dell’allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto
piano di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualora accolte dal
coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n.

81 del 2008 e al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli Art.36 e Art.39;

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici

e in particolare:

a) 1l Codice dei contratti,

b) il d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

¢) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché
inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai
fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini
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della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 106 del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50

¢) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro
loro allegato.

d) le quantita delle singole voci elementari risultanti dalla “Lista delle lavorazioni e forniture
previste per l'esecuzione dell'opera", predisposta dalla Stazione appaltante, compilata
dall’appaltatore e da questi presentata in sede di offerta.

4. 1 documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il
Capitolato Speciale d'Appalto e 1'Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione
Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte

integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori ¢ riservata la facolta di

consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che credera piu opportuno, in qualsiasi tempo,

durante il corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere

discordante, I'Appaltatore ne fara oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione

Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di

norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In

ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima
con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra 1 diversi atti di contratto, fermo

restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, 1'Appaltatore

rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale
d'Appalto - Elenco Prezzi (ovvero Lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione
dell'opera) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente

stabilito che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare 1 minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato

avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o

minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art.7 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta
conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti
e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di
tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione.

2. L’appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti
progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle
condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come
da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono I’immediata esecuzione dei lavori.

Art.8 Fallimento dell'appaltatore

1. Nel caso di fallimento dell’esecutore la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista
dall’art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In questo caso tuttavia la semplice costatazione
del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere alla risoluzione senza la necessita
di ulteriori motivazioni.

2. L’appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verra immediatamente affidato ad altra ditta con i
procedimenti previsti dall’art. 110 del medesimo D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 50.

3. Qualora I’esecutore sia un’associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento dell’Impresa
mandataria o di una impresa mandante trova applicazione 1’art. 48, commi 18 e 19, del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
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Art.9 Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio presso ................... ai sensi e nei modi di cui
all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente
effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto. Le stesse potranno essere effettuate,
surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o del
Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell’esecutore.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato
generale d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il
mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della
Stazione appaltante. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da
altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacita o grave
negligenza. L'appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4,
deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di
cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del
nuovo atto di mandato.

6. Ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, le parti danno atto che le
comunicazioni formali e tutti gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante ed
appaltatore avverranno a mezzo di PEC/MAIL ai seguenti indirizzi di posta elettronica :

e per la Stazione Appaltante: agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it;

o perl’appaltatore ...........ooeiiiiiiiii

7. L’esecutore si impegna a comunicare, ai sensi € nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato
Generale d’Appalto (di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) nonché dell’art. 3,
comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., da riportare eventualmente nel contratto
d’appalto:

a) le modalita di riscossione delle somme dovute secondo le norme che regolano la
contabilita della Stazione Appaltante;

b) I dati identificativi del Conto Corrente bancario o postale dedicato con gli estremi
necessari per il bonifico bancario relativi al pagamento. Tali dati ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della Legge n. 136/2010 e s.m.i. devono essere tali da garantire la tracciabilita
dei pagamenti.

c) le generalita delle persone titolari del Conto Corrente e di quelle legittimate ad operare ed
a riscuotere le somme ricevute in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di
credito preventivamente riconosciute dalla Stazione Appaltante.

8. La cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica
nessuna responsabilita puo attribuirsi alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non
autorizzate dall’esecutore a riscuotere.

In tal caso sono comunque fatti salvi gli ulteriori effetti scaturenti dal mancato rispetto delle

normative sulla tracciabilita dei pagamenti (L. 136/2010 e s.m.i.)
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Art.10 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono
essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento in materia di qualita, provenienza
e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i
requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo
stesso Capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualitda e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il
luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo si applicano
rispettivamente l'art. 101, commi 3,4 e 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50. e gli artt. 16 e 17
del Capitolato Generale d'appalto.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993 n. 246.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da
costruzione utilizzati siano conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui al DM 11
gennaio 2017, Allegato 2

5. L'appaltatore, sia per s¢ che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che
l'esecuzione delle opere sia conforme alle "Norme tecniche per le costruzioni" approvate con
il D.M. infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n 29 del 4 febbraio 2008).

Art.11 Convenzioni in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta si
intendono in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltantei valoriin cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi [.V.A. esclusa.

3. Tutti 1 termini di cui al presente capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella
singola disposizione, sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n.
1182.
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Parte 3 TERMINI DI ESECUZIONE

Art.12 Consegna e inizio lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa
convocazione dell'esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
superiore a 15; i termini per 1'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto ¢ facolta della Stazione Appaltante
di risolvere il Contratto € incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento
del danno (ivi compreso 1’eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se
eccedente il valore della cauzione, senza che cid possa costituire motivo di pretese o
eccezioni di sorta da parte dell’appaltatore. Qualora sia indetta una nuova procedura per
l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario ¢ escluso dalla partecipazione in
quanto l'inadempimento ¢ considerato grave negligenza accertata.

(per appalti aggiudicati mediante procedure con pubblicazione di bando)

3 E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8§,
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, qualora il mancato inizio dei lavori determini un grave danno
all'interesse pubblico che l'opera appaltata ¢ destinata a soddisfare, oppure la perdita di
finanziamenti comunitari; in tal caso il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza, su
autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano
I'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

(in alternativa, per appalti aggiudicati senza pubblicazione di bando)

3. E' facolta della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori,
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32, commi 8§,
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; in tal caso il direttore dei lavori provvede in via d'urgenza, su
autorizzazione del R.U.P., e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare
immediatamente.

4. 11 R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all'Art.47 prima della
redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito al Direttore dei
lavori. La redazione del verbale di consegna ¢ subordinata a tale positivo accertamento, in
assenza del quale il verbale di consegna ¢ inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma
3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea
indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo
anche ai fini del computo dei termini per 'esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata
all'esecuzione di alcune di esse.

Art.13  Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto ¢ fissato in giorni 27 (ventisette)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si ¢ tenuto conto delle ferie contrattuali e delle
ordinarie difficolta ed impedimenti in relazione agli adempimenti stagionali e alle relative
condizioni climatiche.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra
fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture
e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie
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all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di
regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art.14 Proroghe

1. L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori
nel termine contrattuale di cui all’Art.13, pud chiedere la proroga, presentando apposita
richiesta motivata almeno 20 giorni prima della scadenza del termine di cui all’Art.13.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora
manchino meno di 20 giorni alla scadenza del termine di cui all'Art.13, comunque prima di
tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardivita.

3. Larichiesta ¢ presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P.,
corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al R.U.P. questi
acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

4. La proroga ¢ concessa o negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei lavori
qualora questi non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento ¢ riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle
conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa
formalmente dopo la scadenza del termine di cui all'Art.13, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro 1 termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce
rigetto della richiesta.

7. Trova altresi applicazione I'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.15 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od
altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che 1 lavori procedano utilmente
a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito [’appaltatore;
costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla
redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 149 del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta
all’appaltatore.

2. Il verbale di sospensione deve contenere:

a) I’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) ’adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c¢) ’eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con
riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il verbale di sospensione ¢ controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il
quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati
dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il
verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante. Se 1’appaltatore non
interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo si procede a norma
dell'art. 107, comma 4, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 .

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul
quale si sia formata l’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, € i
relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il verbale di sospensione ha
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efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli
¢ stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza
della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a
richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i1 giorni di effettiva
sospensione ¢ il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di
giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori ¢
controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso ¢ efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

6. Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durano per un periodo di tempo superiore
ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art.13, o comunque superano 6 mesi
complessivamente, l'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto senza indennita;
la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce
al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
oltre 1 termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

7. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese
parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali;
in tal caso il differimento dei termini contrattuali ¢ pari ad un numero di giorni costituito dal
prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ’ammontare dei lavori sospesi e
I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei
lavori di cui all’Art.18.

8. Trova altresi applicazione I'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.16  Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. I1 R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare
necessita; I’ordine ¢ trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al direttore dei lavori
ed ha efficacia dalla data di emissione.

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori
ed emette 1’ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatore e al direttore dei
lavori.

3. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
R.U.P. si applicano le disposizioni dell’Art.15, commi 2, 4, 7, 8 € 9, in materia di verbali di
sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

4. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’Art.13, o comunque quando
superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; la Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal
caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

5. Trova altresi applicazione I'art. 107 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.17 Penali in caso di ritardo - Premio di accelerazione

1. Al di fuori di una accertato grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte
dell’appaltatore, qualora I'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore
rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico
dell’esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i1 casi
d'urgenza, non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali I’appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
I’appaltatore, qualora I’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto,
fermo restando il pagamento delle penali coma stabilto dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50 e s.m.1..

2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1 per mille (uno
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per mille) dell’importo contrattuale.

3. Lapenale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 2, trova applicazione anche in
caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai
sensi dell’Art.12;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata
dalla DL;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

4. La penale irrogata ¢ disapplicata se I’appaltatore, in seguito all’andamento imposto ai
lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei
lavori di cui all’Art.18.

5. Lapenale ¢ applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire e all’importo dei lavori di
ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

6. Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in piu parti, come previsto dal
progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel caso di ritardo rispetto
ai termini di una o piu d'una di tali parti, le penali su indicate si applicano ai rispettivi
importi.

7. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da
parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in
sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio.

8. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 2 e 3 non puo superare
il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una
penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I’ Art.20, in materia
di risoluzione del Contratto.

9. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

10. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno
imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

11. All'esecutore non sara riconosciuto alcun premio di accelerazione.

Art.18 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207, entro 30 (trenta)
giorni dalla sottoscrizione del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore
predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
organizzazione lavorativa, tenuto presente quanto prescritto all'Art.12; tale programma deve
riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere
coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione
lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il
predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con
il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla
Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior
esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al
contratto;
b)per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui
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reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile
ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c)per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli
immobili, 1 siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o
soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori
intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della
Stazione appaltante;

d)per la necessita o 1'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e)qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 81/08. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del
cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. I'lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato
dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art.19 Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata
ultimazione:

a)il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal
direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi
compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre
prove assimilabili;

e)il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal presente capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri
incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g)le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale
dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di
sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

1) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata
ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di
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rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se 'appaltatore non abbia tempestivamente
denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di
cui all’Art.14, di sospensione dei lavori di cui all’Art. 15, per la disapplicazione delle penali
di cui all’Art.17, né per I’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’ Art.20.

Art.20 Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per 1’esecuzione delle lavorazioni deve intendersi
cogente sotto il profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui all’art. 18,
comma 1, sia per i termini parziali di cui all’Art.19. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni
saranno considerati gravi inadempimenti.

2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel
cronoprogramma dara al Responsabile Unico del Procedimento la facolta, senza ulteriore
motivazione, di promuovere I’avvio delle procedure previste dall’art. 108 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal successivo
Art.65.

3. La facolta di cui al precedente comma 2, potra non essere esercitata se ritenuta contraria, per
qualsiasi ragione, all’interesse della Stazione Appaltante.

4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all’art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il
Direttore dei Lavori, accertato il ritardo, assegna all’esecutore un termine, che, salvo i casi
d’urgenza, non potra essere inferiore ai dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da
inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della
comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con 1’esecutore, o,
in sua mancanza, con ’assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne
compila specifico verbale da trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento.

6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora I’inadempimento per
ritardo permanga, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del
Procedimento, delibera la risoluzione del contratto d’appalto.

7. 11 computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sara effettuato a
norma dell’Art.17.

8. Alla Stazione Appaltante, oltre alla penale per ritardo, sono dovuti dall’esecutore i danni
subiti in seguito alla risoluzione del contratto per ritardo inclusi quelli specificati dall’art.
108, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, salvo altri.
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Parte 4 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI
Art.21 Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli
elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta
fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla
misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

2. Nel corrispettivo per 1’esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato
speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso
puo essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.

3. La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie (se previste) di
lavoro indicate nella tabella di cui all'Art.4, di ciascuna delle quali ¢ contabilizzata la quota
parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’art. 184 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n.

207.

4. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare 1’aggiudicazione, in
quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le
quantita richieste per 1’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione
della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

5. Gli oneri di sicurezza (OS), determinati nella tabella di cui all'Art.2, comma 1, rigo 2, sono
valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti
progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La
liquidazione di tali oneri ¢ subordinata all’assenso del coordinatore per la sicurezza e la
salute in fase di esecuzione.

6. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e
annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’art.

184 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per 1’accertamento della regolare esecuzione delle
quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli
installatori, e tali documenti non siano stati consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la
propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata riduzione
dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalitd e del grado di potenziale
pregiudizio per la funzionalita dell’opera.

Art.22 Eventuali lavori a misura

1. Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli Art.40 o
Art.41, e per tali variazioni ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del d.P.R.
05 ottobre 2010, n. 207, per cui risulta eccessivamente oneroso individuarne in maniera certa
e definita le quantita e pertanto non ¢ possibile la loro definizione nel lavoro a corpo, esse
possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e
con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza
sul valore complessivo del contratto.

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari
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rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi
ai sensi dell’Art.46, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto
il profilo economico, con atto di sottomissione a corpo.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di
alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dalla Direzione lavori.

4. Nel corrispettivo per 1’esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare 1’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
Capitolato speciale e secondo 1 tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture ¢ effettuata applicando alle quantita
eseguite 1 prezzi unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’Art.3, comma 2.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle
variazioni di cui al comma 1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure
formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

7. Si applica quanto previsto dall’Art.21, comma 6, in quanto compatibile.

Art.23 Eventuali lavori in economia

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante &
effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, come
segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari
determinati contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo
1 prezzi vigenti al momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese
generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicando il ribasso
contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti, determinate nelle misure di
cui al comma 3.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di
cui al comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli
utili, sono determinate con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai
sensi dell'articolo 97 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
b) nella misura di cui all’articolo 2, comma 6, in assenza della verifica di cui alla lettera a).

Art.24  Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed 1 materiali a pi¢ d'opera, ancorché accettati dalla direzione
dei lavori.
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Parte 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art.25 Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., sul valore stimato
dell’appalto verra calcolato I’importo dell’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da
corrispondere all’appaltatore entro quindici giorni dall’effettivo inizio dei lavori.

2. L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il
cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia ¢ rilasciata da imprese bancarie autorizzate
ai sensi del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce I’assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti
dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo essere, altresi, rilasciata
dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo degli intermediari finanziari di cui all’art. 106
del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385.

3. L'importo della garanzia verra gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori,
in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il
beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori
non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite
sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro
35.000,00.

5. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il
documento unico di regolarita contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al
rilascio in tutti i casi in cui ¢ richiesto dalla legge.

6. 1l certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia 'ammontare,
verra rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

7. Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in caso di inadempienza
contributiva risultante dal documento unico di regolarita contributiva relativo a personale
dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi,
impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di
pagamento I’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto
progressivo delle prestazioni ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono
essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo 1'approvazione da parte della
stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformita, previo rilascio del
documento unico di regolarita contributiva.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma
precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto
inadempiente, ed in ogni caso ’affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.
Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro
il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d’opera direttamente ai
lavoratori le retribuzioni arretrate,detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel
caso in cui sia previsto il pagamento.

9. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano
all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i
richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero,
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previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni
dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.

Art.26 Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I’importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli Art.21 Art.22 Art.23 Art.24, raggiungono un importo non inferiore al 20 % (venti
per cento).

2. La somma ammessa al pagamento ¢ costituita dall’importo progressivo determinato nella
documentazione di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto
all’articolo Art.2, comma 3;

b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui
all’articolo 5, colonna OS;

c)al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia
dell’osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai
sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs 18 aprile 2016, n 50, da liquidarsi, nulla ostando, in
sede di conto finale;

d) al netto dell’importo degli stati di avanzamento precedenti.

3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:
a)la DL redige la contabilitd ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi

dell’articolo 194 del dPR 207/2010, che deve recare la dicitura: "lavori a tuttoil "
con I’indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell’articolo 195 del dPR
207/2010, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento
dei lavori di cui alla lettera a), con I’indicazione della data di emissione. Sul certificato di
pagamento ¢ operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’
Art.25, comma 3.

4. Fermo restando quanto previsto dall’Art.28, la Stazione appaltante provvede a corrispondere
I’importo del certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante
emissione dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’appaltatore.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per
cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento
e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al
comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o
superiore al 90% (novanta per cento) dell’importo contrattuale, pud essere emesso uno stato
di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma
non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell’importo contrattuale. Non puo essere
emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra I’importo contrattuale e i
certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per cento) dell’importo
contrattuale medesimo. L’importo residuo dei lavori ¢ contabilizzato nel conto finale e
liquidato ai sensi dell’Art.27. Per importo contrattuale si intende 1I’importo del Contratto
originario eventualmente adeguato in base all’importo degli atti di sottomissione approvati.

Art.27 Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori ¢ redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro
ultimazione, accertata con apposito verbale; ¢ sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso
al R.U.P.; col conto finale ¢ accertato e proposto 1'importo della rata di saldo, qualunque sia il
suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata all'emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P.,
entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se 1'appaltatore non firma il conto finale
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nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale ¢ definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.

3. Larata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'Art.26, comma 2, nulla ostando, ¢ pagata
entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. 11 pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai
sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’Art.28, il pagamento della rata di saldo ¢ disposto solo a
condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 del
D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A.
all'aliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di
due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da
una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale
12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al
predetto decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’appaltatore risponde per la
difformita ed i1 vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione
appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta ed accettata.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita,
nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare
tempestivamente 1 vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro
rimedio.

Art.28 Adempimenti subordinati ai pagamenti

1. Ogni pagamento ¢ subordinato alla presentazione alla Stazione Appaltante a) della pertinente
fattura fiscale elettronica, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai
sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

b) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi
dell’articolo 59, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013,

il titolo di pagamento deve essere corredato dagli estremi del DURC;

c) all’acquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 2;

d) agli adempimenti di cui all'Art.58 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono
stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

e) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.34 in materia di tracciabilita dei
pagamenti,

f) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9,
della legge n. 286 del 2006, all’accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il
beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una
o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all’importo da
corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento ¢ sospeso e la circostanza ¢ segnalata all'agente
della riscossione competente per territorio.

2. Ai sensi dell’art. 30 comma 6 del D.lgs 18 aprile 2016 , n. 50, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP
invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso I’appaltatore, a provvedere entro 15
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(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata
formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga
anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all’affidatario del Contratto ovvero dalle somma dovute al
subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell’art.
105 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

Art.29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Non sono dovuti interessi per 1 primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni
e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'Art.26 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione;
trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti
all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente
anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con
apposito decreto ministeriale.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo
27, comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono
gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a
saldo, immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei
predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in
cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 1/4 (un quarto) dell'importo netto contrattuale, di
agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento
integrale di quanto maturato; in alternativa, ¢ facolta dell’appaltatore, previa costituzione in
mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione
in mora.

5. In caso di ritardo della rata di saldo rispetto al termine stabilito dall'Art.27, comma 3 per
cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi
moratori nella misura di cui al comma 2.

Art.30 Revisione dei prezzi

1. Aisensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 non sara possibile
procedere alla revisione dei prezzi, € non si applica il primo comma dell’art. 1664 del codice
civile, pertanto 1 prezzi offerti dall’appaltatore in qualita di concorrente aggiudicatario
debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Art.31 Modifiche del contratto

1. Saranno sempre ammissibili tutte le modifiche contrattuali previste dall’art. 106, commal,
lett. a), b), ¢) d), ed e), e comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali

1. Non ¢ prevista I’anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art.33 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E'vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario ¢ nullo di diritto.
2. E'ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 106, comma 13,
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del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilita
alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o
scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto
salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, concessione, concorso di progettazione, sono efficaci e opponibili alle stazioni
appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla
notifica della cessione. Le amministrazioni pubbliche, nel Contratto stipulato o in atto
separato contestuale, possono preventivamente accettare la cessione da parte dell'esecutore di
tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso I'amministrazione
cui ¢ stata notificata la cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al
cedente in base al contratto relativo a lavori, servizi, forniture, progettazione, con questo
stipulato.

Art.34 Tracciabilita dei flussi finanziari

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici
titolari dell’appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli
estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure
entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi negli stessi
termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.
L’obbligo di comunicazione ¢ esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i
pagamenti e non decorrono i termini legali per 1’applicazione degli interesse di cui agli
Art.29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui all’Art.29, comma 4.

2. Tutti 1 movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub
-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi
in relazione all’intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della
tracciabilita;

b)i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando 1
conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le
spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono
essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore
di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere
eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo
restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo
inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal
comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a
ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del
2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del
2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e ¢), 0 ai commi 3 e 4, se
reiterata per piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi
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dell’Art.65, comma 2, lettera b), del presente Capitolato speciale.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte
agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e
la prefettura-ufticio territoriale del Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con 1 subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti
contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.
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Parte 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art.35 Cauzione provvisoria

1. Aisensi dell’art. 93 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, agli offerenti ¢ richiesta una cauzione
provvisoria, con le modalita e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

2. Detta cauzione verra restituita all’aggiudicatario solo dopo la sottoscrizione del contratto
d’appalto e la presentazione della cauzione definitiva di cui all’articolo che segue (anche nel
caso di inizio dei lavori in via d’urgenza sotto riserve di legge).

Art.36 Cauzione definitiva

1. Al momento della stipulazione del contratto 1I’'Impresa aggiudicataria dovra costituire una
garanzia fidejussoria nella misura del 10 per cento sull’importo dei lavori, secondo quanto
disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle
riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all’art. 103, comma 1,
ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016).

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria
¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di
ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento I’aumento ¢ di due punti percentuali.

3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché
la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

4. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma
sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia
comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di
imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia
almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d’invito) per la
qualificazione soggettiva dei candidati.

5. L’esecutore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto
valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme
riscosse.

6. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino I’importo contrattuale, se ritenuto
opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del
Procedimento, I’Impresa dovra provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per
un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.

Art.37 Riduzione delle garanzie

1. Aisensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia fideiussoria di
cui all’Art.36 ¢ progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei
lavori, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei
termini e per le entita anzidette, ¢ automatico, senza necessita di benestare del committente,
con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore,
degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti 1’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento
dell’originario importo garantito, ¢ svincolato con I’approvazione del Certificato di Collaudo
o di Regolare Esecuzione.

Art.38 Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1. Il pagamento della rata di saldo ¢ subordinato, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n.
50/2016 alla prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

2. Detta garanzia fidejussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, dovra
essere di entita pari all’importo della rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale
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applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e
I’assunzione del carattere di definita del medesimo ai sensi dell’art. 102, comma 3, del
D.Lgs. n. 50/2016 (24 mesi).

Art.39  Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, I'appaltatore ¢ obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima
della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'Art.12 a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell'esecuzione
dei lavori. La polizza assicurativa ¢ prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce 1'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e
cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque
decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato;
in caso di emissione di del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate
dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine 1’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo
provvisorio. Il premio ¢ stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi
due mesi e devono essere prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegato al d.m. n. 123
del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve
coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da
errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore;
tale polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto;
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori
aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere
stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.00,00.

5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i1 danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se I’appaltatore ¢ un
raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, il regime delle responsabilita solidale
disciplinato dall'art 48, comma 5, del D:Lgs 18 aprile 2016, n. 50, la garanzia assicurativa ¢
presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati e
consorziati.
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Parte 7 DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art.40

Art.41

Art.42

Variazione dei lavori

1.

Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si
riserva la facolta di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti
progettuali che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio 1’esecutore
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o
in meno con I’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50.

. L’esecutore ha I’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione

Appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purcheé non mutino sostanzialmente la
natura dei lavori oggetto di appalto.

. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’esecutore se

non ¢ disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione
Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 106 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50.

. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all’intervenuta approvazione salvo

il caso delle disposizioni di dettaglio disposte dal Direttore dei Lavori in fase esecutiva.

. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all’esecutore per il

pagamento dei lavori non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile
Unico del Procedimento, comporta I’obbligo per I’esecutore alla rimessa in pristino a proprio
carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore
Lavori.

. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali

di qualsiasi genere compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine
scritto del Direttore dei Lavori.

Varianti per errori od omissioni progettuali
1. I contratti possono essere modificati, a causa di errori od omissioni del progetto esecutivo

4.

qualora tali errori pregiudichino in tutto od in parte la realizzazione dell’opera o la sua
utilizzazione.

. Se il valore della modifica per errore progettuale ¢ contenuta entro le soglie ed i limiti di cui
all’art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la modifica verra approvata dalla

Stazione Appaltante senza ricorrere ad una nuova procedura di scelta del contraente.

. Se il valore della modifica per errore progettuale supera le soglie ed i limiti di cui all’art. 106,

comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 106,
comma 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, procedera alla risoluzione del contratto ed indira
una nuova gara alla quale sara invitato I’esecutore. Tale risoluzione dara titolo al pagamento
all’esecutore, oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in cantiere, di un
indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del
contratto.

Trova altresi applicazione la disciplina di cui all’Art.65, in quanto compatibile.

Valutazione economica delle varianti

1.

Le varianti apportate al progetto appaltato sono valutate ai prezzi di contratto, ma se
comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare materiali per i quali
non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma
del successivo Art.46.

. Per 1 contratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a

misura), si provvedera a redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si fara
riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una rilevanza contrattuale, sono il
riferimento base per tali varianti.

Pag. 26



12818/2022 del 24-02-2022

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Principale - Copia Documento

Protocollo Partenza N.

Doc.

Art.43  Quinto d'obbligo ed equo compenso

1. Come stabilito dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, se la variazione disposta dalla
Stazione Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell’importo
dell’appalto, 1’appaltatore ¢ tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario (salvo la necessita di provvedere alla eventuale
determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’ Art.46.

2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente
il Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’esecutore
(attraverso PEC, comunicazione A.R. o a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel
termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per iscritto (attraverso PEC,
comunicazione A.R. 0 a mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei
lavori e a quali condizioni. Se 1’esecutore non risponde nel termine di dieci giorni al
Responsabile del Procedimento si intende manifesta la volonta di accettare la variante agli
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se, invece 1’esecutore comunica entro
tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione Appaltante, nei successivi
quarantacinque giorni deve trasmettere all’esecutore le proprie determinazioni al riguardo.
Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’esecutore si intendono
tacitamente accolte. Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilita di optare
tra il recesso dal contratto ai sensi dell'Art.68 e I’imposizione della variante e delle relative
condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del Direttore dei Lavori, ferma
restando la facolta dell’esecutore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini e nei
modi previsti dalla legge.

3. Nel caso di cui le variazioni comportino, nelle quantitd dei vari gruppi omogenei di
lavorazione di cui all’Riferimento non valido, modifiche (in pit 0 in meno) superiori ad un
quinto della corrispondente quantita originaria, I’esecutore avra diritto ad un equo compenso.
Tale compenso non potra mai superare un quinto dell’importo del contratto originario.

Se non diversamente concordato dalle parti I’entita del compenso sara pari alla somma del 10

per cento delle variazioni (in piu o in meno) delle categorie omogenee di lavorazioni che
superano il 20 per cento (un quinto) dell’importo originario, calcolato sulla sola parte che
supera tale limite (del 20 per cento).

Art.44 Diminuzione dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare 1’esecuzione dei lavori in misura
inferiore a quanto previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno
senza che nulla spetti all’esecutore a titolo di indennizzo.

2. L’intenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista deve essere comunicata
formalmente all’esecutore (con comunicazione A.R. anticipata a mezzo FAX, o a mano)
prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo originario. Tale limite temporale
non sara tuttavia vincolante per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante entita.

3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui all'art. 106, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016
all’esecutore ¢ riconosciuto un equo compenso computato secondo 1 principi stabiliti nell'art.
106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 opportunamente adattati all’ipotesi diminutiva.

Art.45 Varianti migliorative diminutive proposte dall'appaltatore

1. L’impresa appaltatrice, durante 1’esecuzione dei lavori, pud proporre al Direttore Lavori
eventuali variazioni migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una
diminuzione dell’importo originario dei lavori, non comportino una riduzione delle
prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e che mantengano
inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

2. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata secondo il procedimento
stabilito verranno ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e 1’appaltatore.
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Art.46

Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco
prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'Art.3, commi 3 e 4.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi
per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi,
mediante apposito verbale di concordamento.
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Parte 8 SICUREZZA NEI CANTIERI

Art.47 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008,
l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da
quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione
definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono
iniziati nelle more della stipula del contratto:
a)una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli

estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle
casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di
validita, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della
propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita [VA, numero REA;

d) il DURC, in originale ai sensi dell'Art.64, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17,
comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008.

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di
interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, 'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del
Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.49, con le eventuali
richieste di adeguamento di cui all'Art.50;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all'Art.51.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e),
nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui
all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio intende eseguire i
lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio
stabile, che il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell'art. 45, comma
2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, se il consorzio ¢ privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; se sono state individuate piu imprese consorziate esecutrici dei
lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per
quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente
individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria, se l'appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo di cui all'art.
45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50; I'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89,
comma 1, lettera i), del decreto 81/08 ¢ individuata nella mandataria, come risultante
dell'atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se 1'appaltatore ¢
un consorzio ordinario di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50;
I'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81/08 ¢

Pag. 29



12818/2022 del 24-02-2022

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Principale - Copia Documento

Protocollo Partenza N.

Doc.

individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla
Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n.
81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei
lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore
autonomo non previsti inizialmente.

Art.48 Norme di sicurezza generale e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008,

’appaltatore ¢ obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n.
81 del 2008 e all’allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del
medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e
igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del
2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII,
XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene
la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli
appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature
utilizzate.

3. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano
eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

4. L’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di

quanto stabilito all’Art.47 commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli Art.49, Art.50, Art.51 o

Art.52.

Art.49 Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di
sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a
disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81
del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008,
corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello
stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato
speciale.

2. L’obbligo di cui al comma 1 ¢ esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di
sicurezza sopravvenute alla precedente versione del piano di sicurezza e di
coordinamento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell’ Art.50.

3. Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a),
costituisce automatico differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle
more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utilmente iniziare non decorre il termine per 1’inizio dei
lavori di cui all’articolo 13, dandone atto nel verbale di consegna;

b) qualora 1 lavori non possano utilmente proseguire si provvede sospensione e alla
successiva ripresa dei lavori ai sensi degli Art.15 e Art.16.
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Art.50 Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

1. L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di
coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio
garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla
consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

2. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.

3. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:
a)nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I’eventuale

accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo
giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano
variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

4. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente
provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art.51 Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori,
deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la
sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle
proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 89,
comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto
decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del
citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato
ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere
e consegnato alla stazione appaltante, per il tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei
lavori per i quali esso ¢ redatto.

3. L’appaltatore ¢ tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui all’Art.52, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano
presentato dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'Art.47,
comma 4.

4. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di
sicurezza non ¢ necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature;
restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 del citato Decreto n. 81
del 2008.
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5. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'Art.49.

Art.52 Osservanza ed attuazione dei piani di sicurezza

1. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del
Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del
2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'impresa esecutrice ¢ obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e
quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti
collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli
obblighi assicurativi e previdenziali. L.’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso
di raggruppamento temporaneo o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all’impresa
mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano
da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

4. 11 piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, terzo periodo, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, I’appaltatore
¢ solidalmente responsabile con i1 subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza.
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Parte 9 SUBAPPALTO

Art.53 Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sullimpresa avvalente e
sull’impresa ausiliaria

1. Nel caso in cui D’esecutore, in sede di gara, abbia surrogato 1 requisiti relativi
all’attestazione della certificazione SOA mediante D’istituto dell’avvalimento previsto
dall’art. 89 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.,, la Stazione Appaltante, per il
tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la
facolta di verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo [’effettiva disponibilita
ed utilizzo dell’impresa avvalente di tutte le risorse necessarie di cui ¢ carente,
appartenenti all’impresa ausiliaria.

2. In particolare 1’impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per I’intera durata
dell’appalto, di disporre immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature
e quant’altro, in disponibilita dell’impresa ausiliaria, necessario per dare i lavori
compiuti a perfetta regola d’arte e nei tempi di cui al precedente art.Art.13.

3. L’accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a
regola d’arte da parte dell’esecutore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma
dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la semplice constatazione della mancata
disponibilita da parte dell’impresa avvalente di tutte le risorse dell’impresa ausiliaria
dara facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di
procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi
dell’art.Art.65 (in forza di quanto previsto dall’art. 108, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50).

Art.54 Subappalto e cottimo

1. Aisensi dell’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. I’esecutore ¢ tenuto ad eseguire
in proprio I’appalto che non pud essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi
disciplinati dalla medesima norma.

2. L appaltatore puo tuttavia affidare in subappalto, entro il limite complessivo del 30%
dell’importo dell’appalto, le opere o 1 lavori, 1 servizi o le forniture compresi nel contratto,
previa autorizzazione della Stazione Appaltante purché:

a) l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per I’affidamento
dell’appalto;

b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;

c) all'atto dell'offerta I’appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi
e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare;

d) I’appaltatore dimostri 'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

3. Non costituiscono invece subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le
forniture con posa in opera e 1 noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per
cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora
l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento
dell'importo del [sub] contratto da affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla
Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono
subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, 1'importo del
sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati oltre a quanto specificato al
successivo art. Art.58. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche
a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

4. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, I'affidamento in subappalto o in cottimo ¢
sottoposto alle condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

5. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione, per

tutti 1 sub contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il
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nome del sub contraente, l'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati. Sono, altresi, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche
a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’ altresi fatto obbligo di
acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora I’oggetto del subappalto subisca
variazioni e I’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati 1 requisiti di
qualificazione del subappaltatore di cui art. 105, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50 e s.m.1.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non puo formare oggetto di
ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative
prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l'affidatario trasmette altresi la certificazione attestante il possesso da parte
del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla
prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di
motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. Nel caso
attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di
cui all’articolo 80, l'affidatario provvedera a sostituire 1 subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e
grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indichera puntualmente
I’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali sia economici.

Il contraente principale ¢ responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione
appaltante. L’aggiudicatario ¢ responsabile in solido con il subappaltatore in relazione
agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante
corrisponde direttamente al subappaltatore I'importo dovuto per le prestazioni dagli
stessi, quando il subappaltatore o il cottimista ¢ una microimpresa o piccola impresa
ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il
pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche
in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

. L'affidatario ¢ tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico € normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si eseguono le prestazioni. E’, altresi, responsabile in solido
dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonche¢ degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la
documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile,
ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai
fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la
stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarita contributiva in
corso di validita relativo all'affidatario e a tutti 1 subappaltatori. Al fine di contrastare il
fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarita
contributiva sara comprensivo della verifica della congruita della incidenza della mano
d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i1 contratti relativi a lavori, in caso
di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché
in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarita
contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 30, commi 5 e 6 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

. L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi
prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per
cento ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate
in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante,
sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
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ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario ¢ solidalmente responsabile con
il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

12. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme
di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il
titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da
ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a
100.000 euro, 1 termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione
appaltante sono ridotti della meta.

13. I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario sara tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli
subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al
mandatario. Il direttore tecnico di cantiere ¢ responsabile del rispetto del piano da parte
di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

14. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la
stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase
di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione - art. 105, comma 4, D.Lgs 18 aprile 2016, n.
50.

15. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore I’importo dovuto
per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di
inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile
2016, n. 50.

Art.55 Procedimento di autorizzazione al subappalto e del cottimo

1. Qualora I’esecutore, avendo indicato tale facolta in sede di gara, intenda richiedere, per
talune lavorazioni appartenenti alla Categoria prevalente o alle Categorie scorporabili (nei
limiti del 30% del contratto o delle quote minori specificate nel precedente art. Art.54,
autorizzazione al subappalto o al cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico del
Procedimento specifica domanda con allegata la copia autentica del contratto di sub-appalto,
condizionato negli effetti all’autorizzazione della Stazione Appaltante, e una dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, societd o consorzio.

2. La verifica circa 1’esistenza dei presupposti di legge per 1’autorizzazione al subappalto
compete al Responsabile Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge
I’autorizzazione non puo essere diniegata sulla base di valutazioni discrezionali o soggettive
della Stazione Appaltante.

3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al
subappalto o al cottimo entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si
sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
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inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
euro, 1 termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono
ridotti della meta (ai sensi dell'art. 105,comma 18 ultima parte D.Lgs. n. 50/2016).

Art.56 Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

2. 11 direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di
sicurezza di cui all'art. 92 del D.Lgs. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria
competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di
subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale
anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la
Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le
sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n.
246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all'Art.54 del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’art.
105, commi 2 e 3, del D.Lgs 18 aprile 2017, n. 50 ¢ considerato subappalto qualsiasi
contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che richiedano l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo
superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro
e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale ¢ superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto,
devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
almeno il giorno feriale antecedente all’ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la
denominazione di questi ultimi.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono
considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I’Art.63, commi 4, 5 e 6, in
materia di tessera di riconoscimento.

6. L’esecutore ¢ tenuto ad inserire nel contratto di sub-appalto le previsioni contenute dall’art. 3
della legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di “tracciabilita dei flussi finanziari” ed inoltre
¢ tenuto a verificare I’assolvimento da parte del sub-appaltatore degli obblighi previsti dalla
legge sopra citata.

7. La Stazione Appaltante potra verificare il rispetto degli obblighi contenuti nel precedente
comma da parte dell’ Appaltatore e Subappaltatore.

Art.57 Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore 1’importo dovuto per
le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di
inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016,
n. 50.

2. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti
I'importo dei lavori eseguiti dagli stessi; I'appaltatore ¢ obbligato a trasmettere alla Stazione
appaltante, tempestivamente ¢ comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun
stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai
subappaltatori o dai cottimisti, specificando i1 relativi importi e la proposta motivata di
pagamento.

3. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’Art.64,
comma 2;
b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’Art.28, comma 2, relative al subappaltatore;
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c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art.34 in materia di tracciabilita dei
pagamenti,

d) alle limitazioni di cui agli Art.63, comma 2 e Art.64, comma 4.

4. Se I’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono
verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende 1’erogazione delle
rate di acconto o di saldo fino a che 1’appaltatore non adempie a quanto previsto.

5. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) 'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi
dell'Art.54;

b) 'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento
generale, al fine della verifica della compatibilitda con le lavorazioni autorizzate di cui
all'Art.54, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al
predetto Regolamento generale.

6. Ai sensi dell’art. 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35,
comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di [.V.A. relativi alle
fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

7. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili,
tra la Stazione appaltante e I’aggiudicatario, con la stipula del contratto, ¢ automaticamente
assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori
¢ comunque € in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento
dell’importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al
subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c¢) alla condizione che I’importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda 1’'importo dello
Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti
precedenti, non ecceda I’importo del contratto di subappalto depositato agli atti della
Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, ¢ stata
previamente comunicata all’appaltatore.

8. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite
dall’assenza di una o piu d’una della condizioni di cui al comma 6, nonché I’esistenza di
contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non ¢ assistito da
certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’articolo 1262, primo comma, del Codice
civile.

Art.58 Sub-forniture e relative comunicazioni

1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per I’esecuzione di
prestazioni correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla
definizione di subappalto o cottimo ai sensi dell’art. Art.54 comma 4 (e dell’art. 105, comma
2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50), sono soggette ad “informazione”.

2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma ¢ fatto obbligo all’esecutore di comunicare
alla Stazione Appaltante il nome del sub-contraente, il certificato della camera di commercio,
I’importo del contratto e 1’oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del
Procedimento almeno cinque giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della
prestazione oggetto di sub-affidamento.

4. Se la sub-fornitura prevede la presenza, anche solo temporanea, delle maestranze della ditta
fornitrice in cantiere, dovranno essere assunte, da parte dell’affidatario, tutte le misure di
sicurezza idonee per la salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nell’area di cantiere, come
sotto specificato.

Art.59 Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)
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1. I nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i
sub-appalti e di tutte le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del
Procedimento, o nel caso di sua inerzia da parte dell’esecutore, al Direttore Lavori ed al
Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di provvedere a quanto di
competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del
lavoro sul cantiere.

2. Non si potra procedere all’attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il
Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non
sono stati adeguati e coordinati alla compresenza di piu operatori, appartenenti a diverse
imprese, nel medesimo cantiere.

3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria ¢ responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da
parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori (art. 97 D.Lgs. n. 81/2008).
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Parte 10 CONTROVERSIE, MANODOERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art.60 Definizione controversie correlate ad aspetti tecnici e ai fatti

1. Qualora nel corso dei lavori insorgano delle contestazioni tra il Direttore Lavori e 1’esecutore
circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare esecuzione, ne deve essere data
immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

2. 1 Responsabile Unico del Procedimento ha 1’obbligo di convocare le parti entro quindici
giorni dalla comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro 1’esame della
questione tecnica e la risoluzione della contrapposizione. La decisione del Responsabile
Unico del Procedimento ¢ comunicata al Direttore Lavori e all’esecutore i quali hanno
I’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’esecutore di iscrivere riserva nel registro di
contabilita nei modi e nei termini di legge.

3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo
verbale delle circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con
I’esecutore o, mancando questi sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo
secondo caso copia del verbale ¢ comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del ricevimento. In mancanza
di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono
definitivamente accettate anche da parte dell’esecutore. Il processo verbale, con le eventuali
osservazioni dell’esecutore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento.

4. Non sono previsti Collegi consuntivi tecnici per analizzare e/o risolvere aspetti di natura
tecnica relativi all’esecuzione dell’appalto.

Art.61  Procedimento per il tentativo di accordo bonario applicato per le
controversie di natura economica

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’esecutore,
I'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo
contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario,
disciplinato dall’art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e puo
essere reiterato per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a
quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. Il procedimento dell’accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento
dell’avvio del procedimento stesso e puo essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e
diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1,
nell’ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell’importo del
contratto.

4. Le domande che fanno valere pretese gia oggetto di riserva, non possono essere proposte per
importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non possono essere
oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26
del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Prima dell’approvazione del certificato di collaudo ovvero
di verifica di conformita o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia I’importo
delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiva 1’accordo bonario per la
risoluzione delle riserve iscritte.

5. Per quanto attiene al procedimento ed agli ulteriori dettagli della procedura del tentativo di
accordo bonario si rinvia all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art.62 Controversie di natura economica

1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui all’art. 205 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, sono devolute all’autorita giudiziaria competente essendo esclusa la
competenza arbitrale.
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Art.63 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in
materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I’appaltatore si
obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) 1 suddetti obblighi vincolano I’appaltatore anche qualora non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei
casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esime 1’appaltatore dalla responsabilita, e cid
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

e) ¢ obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza
con l’inizio dei avori e ad aggiornare successivamente, 1’elenco nominativo delle
persone presenti in cantiere che forniscono a qualsiasi titolo prestazioni lavorative per
conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero” e/o irregolare,
allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente
occupato nel cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale,
parasubordinati e autonomi;

f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei
lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di
provenienza sono iscritti;

g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento
della retribuzione al personale “prospetto paga” sia relativamente all’impresa
appaltatrice che alle imprese subappaltatrici;

h) deve comunicare in caso di: Societa per azioni, in accomandita per azioni, a
responsabilita limitata, le societd cooperative per azioni o a responsabilita limitata, le
societa consortili per azioni o a responsabilita limitata aggiudicatarie di opere pubbliche,
ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione del contratto
o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al
D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.

2. Ai sensi dell’art. 30, comma 6, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, in caso di ritardo immotivato nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di
acconto e di saldo ai sensi degli Art.26, comma 8 e Art.27, comma 8, del presente Capitolato
Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere
all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della
legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81
del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010,
I’appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita
tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia,

Pag. 40



12818/2022 del 24-02-2022

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Principale - Copia Documento

Protocollo Partenza N.

Doc.

contenente le generalita del lavoratore, 1 dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per 1 lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti 1 lavoratori sono tenuti ad esporre detta
tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere
che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di
ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e
simili); tutti 1 predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare 1 dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 ¢ 5 comporta I’applicazione, in capo al datore
di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. I1
lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad
esporla ¢ punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle
predette sanzioni non ¢ ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto
legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art.64 Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

1. L’esecutore ¢ tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di
Regolarita contributiva (D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi
competenti con esito positivo in occasione dei seguenti stadi del procedimento di esecuzione
delle opere oggetto di appalto:

a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva resa a dimostrazione del possesso dell’art.
80, comma 4, lettera i) D.Lgs. n. 50/2016

b) per I’aggiudicazione del contratto;

c) per la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali;

d) per il rilascio delle autorizzazioni al subappalto;

e) per la stipula del contratto;

f) per il pagamento di anticipazioni dei SAL;

g) il certificato di collaudo / di regolare esecuzione e per il pagamento del saldo finale

2. I DURC ¢ acquisito d’ufficio attraverso strumenti informatici dalla Stazione appaltante a
condizione che ’appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente
alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato
nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti;

- per PINAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione
assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa
individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di
posizione assicurativa dei soci,
per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. A1 sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del
contratto il DURC ¢ richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo
pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validita di 120 (centoventi) giorni e nel
periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto
e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

4. Ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e dell’articolo 31, comma 3, della
legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento
contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione
appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’ammontare delle
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somme che hanno determinato 1’irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempimento, sui certificati di pagamento delle
rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agli Art.26 e Art.27 del presente Capitolato
Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile,
quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo
dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli Art.26 e
Art.27 del presente Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

5. Fermo restando quanto previsto all’Art.65, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli
addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione
appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art.65 Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante ha facolta di risolvere il contratto con I'Appaltatore con le procedure
di cui all'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. in particolare se una o piu delle
seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura
di appalto ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

b) con riferimento alle modifiche di cui all’art. 106, comma 1, lettere b) e ¢) del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50 in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il
rispetto dei requisiti di intercambiabilitd o interoperabilita tra apparecchiature, servizi o
impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comporti per I'amministrazione
aggiudicatrice o I’ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei
costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per
I’amministrazione aggiudicatrice o per I’ente aggiudicatore ma sono state superate le
soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali
sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi
dell’art. 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o
di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a)

e b) dell’articolo 106 ;

c) l'aggiudicatario si ¢ trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle
situazioni di esclusione di cui all’art. 80, comma 1 del D.Lgs.18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.,
per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all’articolo 170, comma 3, per quanto
riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di
appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori
speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell’articolo 136, comma 1, secondo e
terzo periodo;

d) I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione
degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione
europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in
giudicato per violazione del Codice dei contratti.

2. Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata
in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i..

3. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell’esecuzione del contratto, se nominato,
accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’appaltatore, tale
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da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento
una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei
lavori eseguiti regolarmente, il cui importo puod essere riconosciuto all'appaltatore. Egli
formula, altresi, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile

del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero
scaduto il termine senza che 1'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta

del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

4. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell’esecuzione del
contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo 1 casi d'urgenza, non puo essere
inferiore a dieci giorni, entro 1 quali ’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il
termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con 1’appaltatore, qualora
I’inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il
pagamento delle penali.

5. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle
prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante
l'appaltatore dovra provvedere al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione
appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede
d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Art.66 Obblighi di ripiegamento dell'appaltatore successivi alla risoluzione

1. Nel caso di risoluzione del contratto I’esecutore dovra provvedere, ai sensi dell’art. 108 del
D.Lgs.18 aprile 2016, n. 50, al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico
del Procedimento o dal Direttore Lavori con la comunicazione di risoluzione, (o con
successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato,
la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.
La Stazione Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti
giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o
ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze,
puo depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione
bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui allart. 93, comma 2 del D.Lgs.18 aprile
2016, n. 50 pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'esecutore
di agire per il risarcimento dei danni.

Art.67 Rapporti economici nel caso di esecuzione d'ufficio

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d’ufficio, (come pure in caso

di fallimento dell’esecutore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e 1’esecutore

risolto (o con il curatore) sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della

Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando 1 lavori a norma dell’art. 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure, in
subordine, ponendo a base d’asta del nuovo appalto I’importo lordo dei lavori di
completamento da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra I’ammontare
complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, (eventualmente
incrementato per perizie lorde in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti), e I’ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’esecutore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I’importo netto
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degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’esecutore
inadempiente;

2) l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d’asta
opportunamente maggiorato;

3) I’eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori
interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

Art.68 Recesso

1. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla Stazione Appaltante ¢
riconosciuto il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto d’appalto previo il
pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al
decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite
¢ calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara,
depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione
all'esecutore da darsi con un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento
non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori
ed effettua il collaudo dell’opera parzialmente eseguita.

3. I materiali il cui valore ¢ riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono
soltanto quelli gia accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di
cui al comma 2. La Stazione Appaltante puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti
che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa
corrisponde all'esecutore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel
corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma frail costo di
costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del
contratto.

4. Nell’ipotesi di cui al presente articolo l'esecutore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri
1 materiali non accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a
disposizione della Stazione Appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢
effettuato d'ufficio e a sue spese.
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Parte 11 ULTIMAZIONE LAVORI

Art.69 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei
lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati
e verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I’impresa appaltatrice ¢ tenuta a
eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori,
fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino,
si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato,
proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo cessa con I’approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di
regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti
dall’Art.70.

4. Non puo ritenersi verificata I’ultimazione dei lavori se ’appaltatore non ha consegnato alla
DL le certificazioni e i collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o
installatori. La DL non puo redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non ¢
efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i termini per il pagamento della rata
di saldo di cui all’Art.27.

Art.70 Termini per il collaudo e per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende
tacitamente approvato anche se 1’atto formale di approvazione non sia intervenuto.

2. Trova applicazione la disciplina di cui all’art. 237 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207.

3. Durante I’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo
o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle
caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Ai sensi dell’art. 234 del dPR 5 ottobre 2010, n. 207, La stazione appaltante, preso in esame
I'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri
ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e si determina con
apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento degli atti di
collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di collaudo per
le quali sia attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo
decorre dalla scadenza del termine di cui all'art. 205, comma 6, del D.Lgs 18 aprile 2016, n.

50. Il provvedimento di cui al primo periodo € notificato all’appaltatore.

5. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di

procedere ad un nuovo collaudo.

Art.71  Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo
I’accertamento sommario di cui all’Art.69, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato
dalla DL.
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. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo
stesso appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. L’appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che
potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I’ultimazione dei lavori, I’appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla
gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall’Art.69, comma 3.
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Parte 12 NORME FINALI

Art.72 Oneri ed obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale e al presente
capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei
lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal
direttore dei lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere
eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a
perfetta regola d’arte, richiedendo al direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per
1 particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di
aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell’opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e
palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, la
recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) I’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle
prestazioni dell’impresa a termini di contratto;

d) I’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e 1’esecuzione di prove di carico che siano ordinate
dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi
altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto
obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e
conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o
previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e
privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego
secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre
ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto
all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale
siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, 1’uso parziale o totale dei ponteggi
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la Stazione
appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dalla Stazione appaltante, I’impresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per
I’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con
le esigenze e le misure di sicurezza;

1) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
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dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

J) le spese, i contributi, i1 diritti, 1 lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere e per I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i
consumi dipendenti dai predetti servizi; I’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo
rimborso delle spese vive, 1’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o
lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle
misure di sicurezza;

k) ’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo
sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla direzione dei
lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la
fornitura al Direttore Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

1) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I’illuminazione notturna del cantiere;

m)la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio
del personale di direzione lavori e assistenza, arredati e illuminati;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a
terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e 1 modelli
avuti in consegna;

0) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente
capitolato o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene
liquidato in base al solo costo del materiale;

p) 'idonea protezione dei materiali impiegati ¢ messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione
lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento
necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere
eseguite, restando a carico dell’appaltatore 1’obbligo di risarcimento degli eventuali danni
conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

q) I’adozione, nel compimento di tutti 1 lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire I’incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché
ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle
vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pit ampia responsabilita in
caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi ¢/o di quelli dei subappaltatori e
I’accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante
I’esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Direttore Lavori, presso le pubbliche o private
stazioni di pesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della
documentazione presso I’ufficio comunale competente e quant’altro derivato dalla legge
sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere
oggetto dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive
modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle
opere;
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x) richiedere tempestivamente 1 permessi € sostenere i relativi oneri per la chiusura al transito
veicolare e pedonale (con I’esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle
opere oggetto dell’appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a
norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della
viabilita cittadina connessa con 1’esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra
preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale
comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzature per I’abbattimento della produzione delle
polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al
trasporto dei materiali per l'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale
scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le
generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario,
dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L’appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti
diversi dalla Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete
e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione)
interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari € a seguire tutte
le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione
delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di
assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. In caso di danni causati da forza maggiore a opere ¢ manufatti, i lavori di ripristino o
rifacimento sono eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati di 1/2 (un mezzo )
della percentuale di incidenza delle spese generali e dell’intera della percentuale di incidenza
dell’utile, determinate con le modalita di cui all’Art.23 comma 3.

5. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 4, sono di importo superiore a 1/5
(un quinto) dell’importo contrattuale, trova applicazione I’art. 106, comma 12, del D.Lgs 18
aprile 2016, n. 50.

6. L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni se egli, invitato non si presenta;

b)a firmare i libretti delle misure, 1 brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,
sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c)a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la
loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

Art.73 Conformita agli standard sociali

1. L’appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di
conformita a standard sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera in
conformita all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159
del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte
integrante e sostanziale del contratto d’appalto.

2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed
eseguiti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di
condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si
svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le Convenzioni fondamentali
stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai
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predetti standard, gli standard, l'appaltatore ¢ tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del
presente appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra
citati nelle condizioni d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa
richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita
riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti
nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub fornitori, eventuali verifiche ispettive
relative ala conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti
indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di
fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni
contrattuali, entro 1 termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle
informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale
inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le
clausole sono rispettate, € a documentare 1'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere
all’appaltatore la compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’ Allegato I1
al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e
2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con
riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di
ritardo.

Art.74  Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione
appaltante.

2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
escavazioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

3. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle
demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito, a cura e spese
dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.

4. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai

materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi  valore
scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica ’articolo 35 del capitolato generale d’appalto,
fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

5. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai
fini di cui all’Art.75.

Art.75 Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. 11 progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti ¢ beni) ottenibili con
materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n.
203.

Art.76 Terre e rocce da scavo
1. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di
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Art.77 Custodia del cantiere

1. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e ci0 anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte
della Stazione appaltante.

2. Ai sensi dell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve
essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione
della presente prescrizione comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o dell’ammenda
da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art.78 Cartello di cantiere

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplari del cartello indicatore,
con le dimensioni di almeno ¢cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla
Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonche, se del caso, le
indicazioni di cui all'art. 12 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Nel cartello di cantiere devono essere indicati la Stazione Appaltante, I'oggetto dei lavori, 1
nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell' Assistente ai lavori,
in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.1.

3. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento
delle condizioni 1vi riportate, ¢ fornito in conformita al modello di cui alla allegata tabella
«B».

4. 11 cartello di cantiere deve indicare anche 1 nominativi delle eventuali imprese
subappaltatrici.

Art.79 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto ¢ dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento
dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I’articolo 121
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto ¢ dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l’articolo 122
dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento
giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art.80 Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2010, per I’appaltatore non devono sussistere gli
impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato
decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di
cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali
adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati € consorziati;
in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere
assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I’esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione, sottoscritta e rilasciata
dallo stesso appaltatore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

Art.81 Patto di inderogabilita

1. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si ¢ impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti
accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato la propria adesione, che
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I’appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere:
a) patto di integrita, adottato dalla Stazione appaltante;

2. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte integrante del presente Capitolato; costituiscono altresi,
per le parti che riguardano le fasi esecutive posteriori alla scelta del contraente, parte integrante del
successivo contratto d’appalto anche se non materialmente allegati.

3. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si ¢ impegnato altresi, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16
-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

4. L’appaltatore, con la partecipazione alla gara, si ¢ impegnato infine, nel caso di affidamento di
incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento
approvato don d.P.R. 16 aprile 2013 , n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione
dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art.82 Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto ai sensi dell’art. 216 comma 11 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
I’aggiudicatario, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve
rimborsare alla Stazione appaltante.

2. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la
gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli
delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme
sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione 1’articolo 8 del capitolato
generale d’appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

5. Il presente contratto ¢ soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'LLV.A. ¢ regolata
dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A.
esclusa.

Titolo 2DISPOSIZIONI TECNICHE

e QUALITA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI
MATERIALI E DEl COMPONENTI

e MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
e NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
VERIFICHE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Parte 13 QUALITA E CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI E DEI
COMPONENTI

Capo A CARATTERISTICHE DEGLI IMPIANTI

Pag. 52



12818/2022 del 24-02-2022

AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Principale - Copia Documento

Protocollo Partenza N.

Doc.

Art.83 Prescrizioni tecniche generali

Art.83.1 Requisiti di rispondenza a norme, leggi e regolamenti

Gli impianti e i componenti devono essere realizzati a regola d'arte.

Le caratteristiche degli impianti stessi, nonché dei loro componenti, devono corrispondere alle
Leggi e ai Regolamenti vigenti alla data di presentazione del progetto-offerta esecutivo e in
particolare essere conformi:

- alle prescrizioni delle Autorita Locali, comprese quelle dei Vigili del Fuoco;

- alle prescrizioni e indicazioni dell'lENEL o dell'Azienda locale distributrice dell'energia
elettrica;

- alle prescrizioni e indicazioni della Telecom Italia o dell'Azienda che effettua il servizio
telefonico;

- alle prescrizioni delle Norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano).

Art.83.2 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

Nei disegni e negli atti posti a base dell'appalto, deve essere chiaramente precisata, la
destinazione o l'uso di ciascun ambiente, da parte della Committenza, affinché le Ditte
concorrenti ne tengano debito conto nella progettazione degli impianti ai fini di quanto stabilito
dalle vigenti disposizioni di legge in materia antinfortunistica, nonché dalle norme CEI.

Art.83.3 Prescrizioni riguardanti i circuiti - Cavi e conduttori

Art.83.3.1 I cavi

Isolamento dei cavi:
1 cavi utilizzati nei sistemi di prima categoria devono essere adatti a tensione nominale verso
terra e tensione nominale (U ,/U) non inferiori a 450/750 V, simbolo di designazione 07. Quelli

utilizzati nei circuiti di segnalazione e comando devono essere adatti a tensioni nominali non
inferiori a 300/500 V, simbolo di designazione 05. Questi ultimi, se posati nello stesso tubo,
condotto o canale con cavi previsti con tensioni nominali superiori, devono essere adatti alla
tensione nominale maggiore;

colori distintivi dei cavi:

i conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione CEI-UNEL. In particolare, i conduttori

di neutro e protezione devono essere contraddistinti rispettivamente ed esclusivamente con il
colore blu chiaro e con il bicolore giallo-verde. I conduttori di fase, devono essere
contraddistinti in modo univoco per tutto I'impianto dai colori nero, grigio (cenere) e marrone;
sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse:

le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei
circuiti (affinché la caduta di tensioni non superi il valore del 4% della tensione a vuoto) devono
essere scelte tra quelle unificate. In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di
corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, le sezioni minime ammesse

per i conduttori di rame sono:

2 e e .
- 0,75 mm per i circuiti di segnalazione e telecomando;

- L,5mm per illuminazione di base, derivazione per prese a spina per altri apparecchi di
illuminazione e per apparecchi con potenza unitaria inferiore o uguale a 2,2 kW;

- 2,5mm per derivazione con o senza prese a spina per utilizzatori con potenza unitaria
superiore a 2,2 kW e inferiore o uguale a 3,6 kW;

- 4mm per montanti singoli o linee alimentanti singoli apparecchi utilizzatori con potenza
nominale superiore a 3,6 kW;
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sezione minima dei conduttori neutri:
la sezione dei conduttori neutri non deve essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori

di fase. Per conduttori in circuiti polifasi, con sezione superiore a 16 mm, la sezione dei
conduttori neutri puod essere ridotta alla meta di quella dei conduttori di fase, con il minimo

tuttavia di 16 mm2 (per conduttori in rame).

sezione dei conduttori di terra e protezione:

la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cio¢ dei conduttori che collegano all'impianto

di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, non deve essere inferiore a quella
indicata nella tabella 1, tratta dalla tab. 54F della norma CEI 64-8.

propagazione del fuoco lungo i cavi:

1 cavi in aria installati individualmente, cio¢ distanziati fra loro di almeno 250 mm, devono
rispondere alla prova di non propagazione della norma CEI 20-35.

Quando 1 cavi sono raggruppati in ambiente chiuso, nel quale sia da contenere il pericolo di
propagazione di un eventuale incendio, essi devono avere i requisiti di non propagazione
dell'incendio in conformita alla norma CEI 20-22;

provvedimenti contro il fumo:

se 1 cavi sono installati in notevole quantita in ambienti chiusi frequentati dal pubblico e di
difficile e lenta evacuazione, si devono adottare sistemi di posa atti a impedire il dilagare del

fumo negli ambienti stessi o in alternativa ricorrere all'impiego di cavi a bassa emissione di
fumo secondo le norme CEI 20-37 e CEI 20-38;

problemi connessi allo sviluppo di gas tossici e corrosivi:

qualora cavi in quantita rilevanti siano installati in ambienti chiusi e 1 medesimi siano
frequentati dal pubblico, oppure si trovino a coesistere, in ambiente chiuso, con apparecchiature
particolarmente vulnerabili da agenti corrosivi, deve essere tenuto presente il pericolo che i cavi
stessi bruciando sviluppino gas tossici o corrosivi.

Ove tale pericolo sussista occorre fare ricorso all'impiego di cavi aventi la caratteristica di non
sviluppare gas tossici e corrosivi ad alte temperature, secondo la norma CEI 20-38.

Tabella 1

Relazione tra le sezioni dei conduttori di protezione e dei conduttori di fase

(Sezione minima dei conduttori di protezione)

Sezione del conduttore di| Conduttore di protezione facente parte | Conduttore di protezione non facente
fase  che alimenta la | dello stesso cavo o infilato nello | parte dello stesso cavo e non infilat

macchina o l'apparecchio stesso tubo del conduttore di fase nello stesso tubo del conduttore di fase

mm’ mm>

mm’

minore o uguale a 16 sezione del conduttore di fase 2,5 se protetto meccanicamente,

4 se non protetto meccanicamente

maggiore di 16 e minore 16 16
o uguale a 35

maggiore di 35

meta della sezione del conduttore di
fase; nei cavi multipolari la sezione
specificata dalle rispettive norme

meta della sezione del conduttore di
fase; nei cavi multipolari., la sezione
specificata dalle rispettive norme

Art.83.3.2 I conduttori

Sezioni minime dei conduttori di terra

I conduttori di terra devono essere conformi a quanto indicato nella norma CEI 64-8, Art.543.1.,
e la loro sezione deve essere non inferiore a quella del conduttore di protezione di cui alla tab.1,

con 1 minimi indicati nella seguente tabella:

Tabella 2

Protetti meccanicamente

Non protetti meccanicamente

Protetti contro la corrosione

In accordo con 543.1

16 mm? rame
16 mm? ferro zincato
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Non protetti contro la 25 mm? rame
corrosione 50 mm? ferro zincato

Zincatura secondo la norma CEI 7-6 oppure con rivestimento equivalente

In alternativa ai criteri sopra indicati, € ammesso il calcolo della sezione minima dei conduttori

di protezione mediante il metodo analitico indicato al paragrafo a) dell'Art.543.1.1 della norma

CEI 64-8, cio¢ mediante l'applicazione della seguente formula:

S,=(Pt)"? /K

nella quale:

e §, ¢ la sezione del conduttore di protezione [mmz];

e /¢ il valore efficace della corrente di guasto che puo percorrere il conduttore di protezione
per un guasto di impedenza trascurabile [A];

e ¢ il tempo di intervento del dispositivo di protezione [s];

e K¢ il fattore il cui valore dipende dal materiale del conduttore di protezione, dell'isolamento
e di altre parti e dalle temperature iniziali e finali.

Art.83.4 Canalizzazioni

I conduttori, tranne che non si tratti di installazioni volanti, devono essere sempre protetti e
salvaguardati meccanicamente.

Tali protezioni possono essere costituite da: tubazioni, canalette porta cavi, passerelle, condotti

o cunicoli ricavati nella struttura edile, ecc.

Negli impianti industriali, 1l tipo di protezione dovra essere concordato di volta in volta con la
Committenza.

Negli impianti da realizzare in edifici civili e similari si devono rispettare le prescrizioni di
seguito descritte.

Art.83.4.1 Tubi protettivi percorso tubazioni, cassette di derivazione

Nell'impianto previsto per la realizzazione sotto traccia, i tubi protettivi devono essere in
materiale termoplastico serie leggera per i percorsi sotto intonaco, in acciaio smaltato a bordi
saldati oppure in materiale termoplastico serie pesante per gli attraversamenti a pavimento;

il diametro interno dei tubi deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio
circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti. Tale coefficiente di maggiorazione deve essere
aumentato a 1,5 quando i cavi siano del tipo sotto piombo o sotto guaina metallica; il diametro

del tubo deve essere sufficientemente grande da permettere di sfilare e reinfilare i cavi in esso
contenuti con facilita e senza che ne risultino danneggiati i cavi o il tubo. Comunque il diametro
interno non deve essere inferiore a 10 mm;

il tracciato dei tubi protettivi deve consentire un andamento rettilineo orizzontale (con minima
pendenza per favorire lo scarico di eventuale condensa) o verticale. Le curve devono essere
effettuate con raccordi o piegature che non danneggino il tubo e non pregiudichino la sfilabilita

dei cavi; a ogni brusca deviazione resa necessaria dalla struttura muraria dei locali, a ogni
derivazione secondaria dalla linea principale e in ogni locale servito, la tubazione deve essere
interrotta con cassette di derivazione; le giunzioni dei conduttori devono essere eseguite nelle
cassette di derivazione impiegando opportuni morsetti e morsetterie. Dette cassette devono
essere costruite in modo tale che nelle condizioni ordinarie di installazione non sia possibile
introdurvi corpi estranei e risulti agevole la dispersione di calore in esse prodotta. Il coperchio
delle cassette deve offrire buone garanzie di fissaggio ed essere apribile solo con attrezzo; i tubi
protettivi dei montanti di impianti utilizzatori alimentati attraverso organi di misura centralizzati

e le relative cassette di derivazione devono essere distinti per ogni montante. Tuttavia ¢
ammesso utilizzare lo stesso tubo e le stesse cassette purché i montanti alimentino lo stesso
complesso di locali e siano contrassegnati per la loro individuazione, almeno in corrispondenza
delle due estremita; qualora si preveda l'esistenza, nello stesso locale, di circuiti appartenenti a
sistemi elettrici diversi, questi devono essere protetti da tubi diversi e far capo a cassette
separate. Tuttavia ¢ ammesso collocare i cavi nello stesso tubo e far capo alle stesse cassette,
purché essi siano isolati per la tensione piu elevata e le singole cassette siano internamente
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munite di diaframmi, non amovibili se non a mezzo di attrezzo, tra 1 morsetti destinati a serrare
conduttori appartenenti a sistemi diversi.
Il numero dei cavi che si possono introdurre nei tubi ¢ indicato nella seguente tabella:

Tabella 3:
Numero massimo di cavi unipolari da introdurre in tubi protettivi
(i numeri fra parentesi sono per i cavi di comando e segnalazione)

diametro esterno / diametro interno [mm] | sezione dei cavetti [mmn?]
0,5 (075 () 15 25 4 6 10 16
12/8,5 4) @ @
14/10 @) @ @3 2
16/11,7 4 4 2
20/15,5 o 7 4 4 2
25/19,8 (12) 9 7 7 4 2
32/26,4 12 9 7 7 3

I tubi protettivi dei conduttori elettrici collocati in cunicoli che ospitano altre canalizzazioni
devono essere disposti in modo da non essere soggetti a influenze dannose in relazione a
sovrariscaldamenti, sgocciolamenti, formazione di condensa, ecc. E inoltre vietato collocare,
nelle stesse incassature, montanti e colonne telefoniche o radiotelevisive. Nel vano degli
ascensori o montacarichi non ¢ consentita la messa in opera di conduttori o tubazioni di
qualsiasi genere che non appartengano all'impianto dell'ascensore o del montacarichi stesso.

I circuiti degli impianti a tensione ridotta per "controllo ronda" e "antifurto", nonché quelli per
impianti di traduzioni simultanee o teletraduzioni simultanee, dovranno avere i conduttori in
ogni caso sistemati in tubazioni soltanto di acciaio smaltato o tipo mannesman.

Art.83.4.2 Canalette porta cavi

Per i sistemi di canali battiscopa e canali ausiliari si applica la norma CEI 23-93 (CEI EN 50082

-2-1).

Per gli altri sistemi di canalizzazione si applicano le norme CEI specifiche, ove esistenti.

Il numero dei cavi installati deve essere tale da consentire un'occupazione non superiore al 50%

della sezione utile dei canali, secondo quanto prescritto dalla norma CEI 64-8.

si applica, per il grado di protezione contro i contatti diretti, quanto richiesto dalla norma CEI 64

-8 utilizzando 1 necessari accessori (angoli, derivazioni ecc.); in particolare, opportune barriere

devono separare cavi a tensioni nominali differenti.

I cavi vanno utilizzati secondo le indicazioni fornite nella norma CEI 20-20.

Devono essere previsti:

e per canali metallici, i necessari collegamenti di terra ed equipotenziali secondo quanto
prescritto dalla norma CEI 64-8.

e nei passaggi di parete, opportune barriere tagliafiamma che non degradino i livelli di
segregazione assicurati dalle pareti stesse.

Le caratteristiche di resistenza al calore anormale e al fuoco dei materiali utilizzati devono

soddisfare quanto richiesto dalla norma CEI 64-8.

Art.83.5 Protezione delle condutture elettriche

I conduttori che costituiscono gli impianti devono essere protetti contro le sovracorrenti causate
da sovraccarichi o da corto circuiti.

La protezione contro i sovraccarichi deve essere effettuata in ottemperanza alle prescrizioni
della norma CEI 64-8.

In particolare, i conduttori devono essere scelti in modo che la loro portata (/) sia superiore o

almeno uguale alla corrente di impiego ([b) (valore di corrente calcolato in funzione della

massima potenza da trasmettere in regime permanente).
Gli interruttori automatici magnetotermici da installare a loro protezione devono avere una
corrente nominale (/ ) compresa fra la corrente di impiego del conduttore (/ ) e la sua portata

nominale (/) e una corrente in funzionamento (/ f) minore o uguale a 1,45 volte la portata (7).
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In tutti i casi devono essere soddisfatte le seguenti relazioni:

L 1T L1451

La seconda delle due disuguaglianze sopra indicate ¢ automaticamente soddisfatta nel caso di
impiego di interruttori automatici conformi alle norme CEI 23-3 e CEI 17-5.

Gli interruttori automatici magnetotermici devono interrompere le correnti di corto circuito che
possono verificarsi nell'impianto per garantire che nel conduttore protetto non si raggiungano

temperature pericolose secondo la relazione 12t Ks2

Essi devono avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di corto circuito
presunta nel punto di installazione.

E tuttavia ammesso l'impiego di un dispositivo di protezione con potere di interruzione inferiore
a condizione che a monte vi sia un altro dispositivo avente il necessario potere di interruzione.
In questo caso le caratteristiche dei 2 dispositivi devono essere coordinate in modo che 1'energia

specifica passante, I t, lasciata passare dal dispositivo a monte, non risulti superiore a quella che
puo essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.

Art.83.5.1 Protezione di circuiti particolari

¢ devono essere protette singolarmente le derivazioni all'esterno;

e devono essere protette singolarmente le derivazioni installate in ambienti speciali, eccezione
fatta per quelli umidi;

e devono essere protetti singolarmente i motori di potenza superiore a 0,5 kW;

e devono essere protette singolarmente le prese a spina per 1'alimentazione degli apparecchi in
uso nei locali per chirurgia e nei locali per sorveglianza o cura intensiva (norma CEI 64-8).

Art.83.6 Coordinamento con le opere di specializzazione edile e delle altre non facenti
parte del ramo d'arte dell' Appaltatore

Per le opere, lavori o predisposizioni di specializzazione edile e di altre non facenti parte del

ramo d'arte dell'Appaltatore, ed escluse dall'appalto, le cui caratteristiche esecutive siano
subordinate a esigenze dimensionali o funzionali degli impianti oggetto dell'appalto, ¢ fatto
obbligo all'Appaltatore di rendere note tempestivamente alla Committenza le anzidette esigenze,
onde la stessa Committenza possa disporre di conseguenza.

Art.83.7 Protezione da sovratensioni per fulminazione indiretta e di manovra

a) Protezione d'impianto.
Per la protezione dell'impianto e delle apparecchiature elettriche ed elettroniche a esso
collegate, contro le sovratensioni di origine atmosferica (fulminazione indiretta) e le
sovratensioni transitorie di manovra e limitare scatti intempestivi degli interruttori
differenziali, all'inizio dell'impianto deve essere installato un limitatore di sovratensioni che
garantisca la separazione galvanica tra conduttori attivi e terra. Detto limitatore deve essere
modulare e componibile e avere il dispositivo di fissaggio a scatto incorporato per profilato
unificato.

b) Protezione d'utenza.
Per la protezione di particolari utenze molto sensibili alle sovratensioni, quali ad esempio
computer, video terminal, registratori di cassa, centraline elettroniche in genere e dispositivi
elettronici a memoria programmabile, le prese di corrente dedicate alla loro inserzione
nell'impianto devono essere alimentate attraverso un dispositivo limitatore di sovratensione
in aggiunta al dispositivo di cui al punto a).
Detto dispositivo deve essere componibile con le prese ed essere montabile a scatto sulla
stessa armatura e essere installato nelle normali scatole da incasso.

Art.83.8 Protezione contro i radiodisturbi

a) Protezione bidirezionale di impianto.
Al fine di evitare che, attraverso la rete di alimentazione, sorgenti di disturbo, quali ad
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esempio motori elettrici a spazzola, utensili a motore, variatori di luminosita ecc., convoglino
disturbi che superano i limiti previsti dal D.M. 10 aprile 1984 in materia di prevenzione ed
eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni e radioricezioni, l'impianto elettrico deve
essere disaccoppiato in modo bidirezionale a mezzo di opportuni filtri.
Questi dispositivi devono essere modulari e componibili e avere il dispositivo di fissaggio a
scatto incorporato per profilato unificato.
Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 20 dB a 100 kHz e 60
dB a 30 MHz.
b) Protezione unidirezionale di utenza.
Per la protezione delle apparecchiature di radiotrasmissione, radioricezione e dispositivi
elettronici a memoria programmabile dai disturbi generati all'interno degli impianti e da
quelli captati via etere, ¢ necessario installare un filtro di opportune caratteristiche in
aggiunta al filtro di cui al punto a) il piu vicino possibile alla presa di corrente da cui sono
alimentati.
1) Utenze monofasi di bassa potenza.
Questi filtri devono essere componibili con le prese di corrente ed essere montabili a
scatto sulla stessa armatura e poter essere installati nelle normali scatole da incasso.
Le caratteristiche di attenuazione devono essere almeno comprese tra 35 dB a 100 kHz e
40 dB a 30 MHz.
2) Utenze monofasi e trifasi di media potenza.
Per la protezione di queste utenze € necessario installare i filtri descritti al punto a) il piu
vicino possibile all'apparecchiatura da proteggere.

Art.83.9 Stabilizzazione di tensione

La Committenza, in base anche a possibili indicazioni da parte dell'Azienda elettrica
distributrice, precisera se dovra essere prevista una stabilizzazione della tensione a mezzo di
apparecchi stabilizzatori regolatori, indicando, in tal caso, se tale stabilizzazione dovra essere
prevista per tutto l'impianto o solo per circuiti da precisarsi, ovvero soltanto in corrispondenza

di qualche singolo utilizzatore, pure, al caso, da precisarsi.

Art.83.10Materiali e dimensioni

I materiali usati per la realizzazione dell'impianto di protezione sono indicati nella tabella 5
della sezione 6 delle norme CEI 81-10 (CEI EN 62305).

Art.83.11Maggiorazioni dimensionali rispetto a valori minori consentiti dalle norme
CEI e di legge

A ogni effetto, si precisa che maggiorazioni dimensionali, in qualche caso fissate dal presente
Capitolato, rispetto a valori minori consentiti dalle norme CEI o di legge, sono adottate per
consentire possibili futuri limitati incrementi delle utilizzazioni, non implicanti tuttavia veri e
propri ampliamenti degli impianti.

Art.83.12Ancoraggi e giunzioni

Captatori e calate devono essere ancorati saldamente, in modo che gli sforzi meccanici,
elettrodinamici o accidentali non possano provocare la rottura o 'allentamento dei conduttori.

Art.84 Dati di progetto

Nella progettazione, oltre ai disegni forniti dall'Appaltatore dovranno essere presi in
considerazione i seguenti dati:

tensione di alimentazione: ........c..cccceceveeeeennenene

sistema di distribuzione: .........c..cccoceeieinininnnnns

Art.85 Potenza impegnata e dimensionamento degli impianti
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Gli impianti elettrici devono essere calcolati per la potenza impegnata: si intende quindi che le
prestazioni e le garanzie per quanto riguarda le portate di corrente, le cadute di tensione, le
protezioni e l'esercizio in genere sono riferite alla potenza impegnata, la quale viene indicata

dalla Committenza o calcolata in base ai dati forniti dalla stessa.

Negli edifici civili, in mancanza di indicazioni, per gli impianti elettrici si fara riferimento al

carico convenzionale dell'impianto. Detto carico verra calcolato sommando tutti 1 valori ottenuti
applicando alla potenza nominale degli apparecchi utilizzatori fissi e a quella corrispondente
alla corrente nominale delle prese a spina 1 coefficienti che si deducono dalle tabelle CEI
riportate nei paragrafi seguenti.

CapoB CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Art.86 Generalita

Tutti 1 materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti
all'ambiente in cui sono installati e avere caratteristiche idonee a resistere alle azioni
meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita alle quali possono essere esposti durante
l'esercizio.

Tutti 1 materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e alle tabelle
di unificazione CEI-UNEL, ove queste esistano.

Per 1 materiali la cui provenienza ¢ prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale,
potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.

In merito alla scelta dei materiali ¢ raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o
comunque a quelli dei Paesi della CE. Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed
eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana.

Art.87 Comandi (interruttori, deviatori, pulsanti e simili) e prese a spina

Devono essere utilizzati apparecchi da incassi modulari e componibili.

Gli interruttori devono avere portata di 16 A; negli edifici residenziali ¢ ammesso l'uso di
interruttori di portata di 10 A; le prese devono essere di sicurezza con alveoli schermati e far
parte di una serie completa di apparecchi atti a realizzare impianti di segnalazione, impianti di
distribuzione sonora negli ambienti ecc.

La serie deve consentire l'installazione di almeno 3 apparecchi interruttori nella scatola
rettangolare normalizzata, mentre, per impianti esistenti, deve preferibilmente essere adatta
anche al montaggio in scatola rotonda normalizzata.

I comandi e le prese devono poter essere installati su scatole da parete con grado di protezione

IP 40 e/o IP 55.

Art.87.1 Apparecchi di comando in edifici a destinazione sociale

Nelle costruzioni a carattere collettivo e sociale aventi interesse amministrativo, culturale,
giudiziario, economico ¢ comunque in edifici in cui si svolgono attivita comunitarie, le
apparecchiature di comando devono essere installate al massimo a metri 0,90 di altezza dal
pavimento.

Devono essere inoltre facilmente individuabili e visibili anche in caso di illuminazione nulla,
mediante particolari accorgimenti, come ad esempio apparecchi con tasti fosforescenti.

Art.87.2 Prese di corrente

Le prese di corrente che alimentano utilizzatori elettrici con forte assorbimento (lavatrice,
lavastoviglie, cucina ecc.) devono avere un proprio dispositivo di protezione di sovracorrente,
interruttore bipolare con fusibile sulla fase o interruttore magnetotermico.

Art.88 Apparecchiature modulari con modulo normalizzato

Le apparecchiature installate nei quadri di comando e negli armadi devono essere del tipo
modulare e componibili con fissaggio a scatto su profilato preferibilmente normalizzato EN
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50022 (norma CEI 17-18), a eccezione degli interruttori automatici da 100 A in su che si

fisseranno anche con mezzi diversi. In particolare:

1) gli interruttori automatici magnetotermici da 1 a 100 A devono essere modulari e
componibili con potere di interruzione fino a 6000 A, salvo casi particolari;

2) tutte le apparecchiature necessarie per rendere efficiente e funzionale l'impianto (ad
esempio, trasformatori, suonerie, portafusibili, lampade di segnalazione, interruttori
programmatori, prese di corrente CE ecc.) devono essere modulari e accoppiabili nello
stesso quadro con gli interruttori automatici di cui al punto 1);

3) gli interruttori con rele differenziali fino a 80 A devono essere modulari e appartenere alla
stessa serie di cui ai punti 1) e 2), nonché essere del tipo ad azione diretta;

4) gli interruttori magnetotermici differenziali tetrapolari con 3 poli protetti fino a 63 A
devono essere modulari e dotati di un dispositivo che consenta la visualizzazione
dell'avvenuto intervento e permetta preferibilmente di distinguere se detto intervento ¢
provocato dalla protezione magnetotermica o dalla protezione differenziale. E ammesso
I'impiego di interruttori differenziali puri purché abbiano un potere di interruzione con
dispositivo associato di almeno 4500 A;

5) il potere di interruzione degli interruttori automatici deve essere garantito sia in caso di
alimentazione dai morsetti superiori (alimentazione dall'alto) sia in caso di alimentazione
dai morsetti inferiori (alimentazione dal basso).

Art.89 Interruttori scatolati

Al fine di agevolare le installazioni sui quadri e l'intercambiabilita, ¢ preferibile che gli
apparecchi da 100 a 250 A abbiano le stesse dimensioni d'ingombro.

Scegliendo gli interruttori posti in serie, va considerato il problema della selettivita nei casi in

cui sia di particolare importanza la continuita del servizio.

Il potere di interruzione deve essere dato nella categoria di prestazione P2 (norma CEI 17-5)

onde garantire un buon funzionamento anche dopo 3 corto circuiti con corrente pari al potere di
interruzione.

Gli interruttori differenziali devono essere disponibili nella versione normale e in quella con
intervento ritardato per consentire la selettivita con altri interruttori differenziali installati a
valle.

Art.90 Interruttori automatici modulari con alto potere di interruzione

Nel caso in cui vengano usati interruttori modulari negli impianti elettrici che presentano
correnti di c. c. elevate (fino a 30 KA), gli interruttori automatici magnetotermici fino a 63 A
devono avere adeguato potere di interruzione in categoria di impiego P2

Art.91 Quadri di comando e distribuzione in lamiera e in materiale isolante

Art.91.1 Quadri di comando e distribuzione in lamiera

I quadri di comando devono essere muniti di profilati per il fissaggio a scatto delle
apparecchiature elettriche.

Detti profilati devono essere rialzati dalla base cosi da consentire il passaggio dei conduttori di
cablaggio.

Gli apparecchi installati vanno protetti con pannelli di chiusura preventivamente lavorati per far
sporgere 'organo di manovra delle apparecchiature.

I quadri della serie devono essere costruiti in modo tale da poter essere installati da parete o da
incasso, senza sportello, con sportello trasparente o in lamiera, con serratura a chiave, a seconda
della decisione della Direzione Lavori.

IP 30 ¢ il grado di protezione minimo che deve essere comunque adeguato all'ambiente.

Art.91.2 Quadri di comando di grandi dimensioni e armadi di distribuzione

I quadri di comando di grandi dimensioni e gli armadi di distribuzione devono appartenere a
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una serie di elementi componibili aventi larghezza e profondita adeguate.

Gli apparecchi installati devono essere protetti da pannelli di chiusura preventivamente lavorati
per far sporgere I'organo di manovra delle apparecchiature e deve essere prevista la possibilita
di individuare le funzioni svolte dalle apparecchiature.

Sugli armadi deve essere possibile montare porte trasparenti o cieche con serratura a chiave. Sia
la struttura che le porte devono essere realizzate in modo da permettere il montaggio delle porte
stesse con l'apertura destra o sinistra.

IP 30 deve essere il grado di protezione minimo.

Art.91.3 Quadri di comando e di distribuzione in materiale isolante

Negli ambienti in cui la Committenza lo ritiene opportuno, al posto dei quadri in lamiera, si
dovranno installare quadri in materiale isolante.

Questi devono avere attitudine a non innescare l'incendio al verificarsi di un riscaldamento
eccessivo secondo la tabella di cui all' Art.134.1.6 della norma CEI 64-8, e comunque, qualora

si tratti di quadri non incassati, devono avere una resistenza alla prova del filo incandescente

non inferiore a 650 C.

Devono essere costituiti da cassette isolanti, con piastra portapparecchi estraibile per consentire

il cablaggio degli apparecchi in officina, essere disponibili con grado di protezione adeguato
all'ambiente di installazione e comunque non inferiore a IP 30, nel qual caso il portello deve
avere apertura a 180 gradi.

Tali quadri devono consentire un'installazione del tipo a doppio isolamento.

Art.92 Quadri elettrici da appartamenti o similari

Va installato un quadro elettrico all'ingresso di ogni appartamento.

Esso sara composto da:

¢ una scatola da incasso in materiale isolante,

e un supporto con profilato normalizzato per fissaggio a scatto degli apparecchi da installare,

e un coperchio con o senza portello.

Le scatole di detti contenitori devono avere profondita e larghezza tale da consentire il
passaggio di conduttori lateralmente, per alimentazione a monte degli automatici divisionari.

I coperchi devono avere fissaggio a scatto, mentre quelli con portello devono avere il fissaggio a
vite per una migliore tenuta.

I quadri in materiale plastico devono avere attitudine a non innescare l'incendio in caso di
riscaldamento eccessivo.

I quadri elettrici d'appartamento devono essere adatti all'installazione delle apparecchiature
prescritte.

Art.92.1 Istruzioni per l'utente

I quadri elettrici devono essere preferibilmente dotati di istruzioni semplici e facilmente
accessibili, atte a dare all'utente informazioni sufficienti per il comando e l'identificazione delle
apparecchiature nonché a individuare le cause del guasto elettrico.

L'individuazione puo essere effettuata tramite le stesse apparecchiature o a mezzo di dispositivi
separati.

Qualora il dispositivo abbia una lampada di emergenza incorporata, pud essere omessa
l'illuminazione di emergenza prevista al successivo comma.

Art.92.2 [lluminazione di sicurezza

Al fine di consentire all'utente di manovrare con sicurezza le apparecchiature installate nei
quadri elettrici, anche in situazioni di pericolo, in ogni unita abitativa devono essere installate
una o piu lampade di emergenza fisse o estraibili, ricaricabili € con un'autonomia minima di 1
ora.

Art.93 Prove dei materiali
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Sara compito della Committenza indicare preventivamente eventuali prove da eseguirsi, in
fabbrica o presso laboratori specializzati da precisarsi, sui materiali da impiegarsi negli impianti
oggetto dell'appalto.

Le spese da sostenere per tali prove non saranno a carico della Committenza.

Essa si assumera le sole spese per fare eventualmente assistere alle prove propri incaricati.

Art.94 Accettazione

I materiali per i quali sono stati richiesti i campioni potranno essere posti in opera solo dopo
l'accettazione da parte della Committenza.

L'accettazione dovra avvenire entro 7 giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto di che

il ritardo gravera sui termini di consegna delle opere.

Le parti si accorderanno per 1'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei
lavori si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.

L'Appaltatore non dovra porre in opera materiali rifiutati dalla Committenza, provvedendo
quindi ad allontanarli dal cantiere.
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Art.95 Materiale elettrico

Tutti 1 materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti
all'ambiente in cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni
meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita alle quali possono essere esposti durante
l'esercizio.

Per 1 materiali la cui provenienza ¢ prescritta dalle condizioni del presente Capitolato Speciale,
potranno pure essere richiesti i campioni, sempre che siano materiali di normale produzione.
Nella scelta dei materiali ¢ raccomandata la preferenza ai prodotti nazionali o comunque a
quelli dei Paesi della CE.

Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la
simbologia del CEI e la lingua italiana.

Art.95.1 Cavi e conduttori

Art.95.1.1 Isolamento dei cavi:

1 cavi elettrici che saranno utilizzati per la rete di distribuzione nell’impianto di pubblica
illuminazione, sia se collocati interrati entro tubi di protezione che direttamente su letto di
sabbia, sia se installati aerei, sospesi a fune di acciaio ancorata ai sostegni, dovranno essere
provvisti di una guaina esterna in aggiunta al proprio isolamento. In particolare per la posa
interrata devono essere utilizzati cavi idonei nel rispetto delle rispettive norme CEI in relazione

alla classe dell’impianto.

Art.95.1.2 colori distintivi dei cavi:

1 conduttori impiegati nell'esecuzione degli impianti devono essere contraddistinti dalle
colorazioni previste dalle vigenti tabelle di unificazione.

Art.95.1.3 sezioni minime e cadute di tensioni massime ammesse :

le sezioni dei conduttori calcolate in funzione della potenza impegnata e della lunghezza dei
cavi, devono essere scelte tra quelle unificate. La caduta di tensione deve essere contenuta, nelle
condizioni ordinarie e particolari previste, entro valori di servizio che non alterino il
funzionamento degli apparecchi utilizzatori connessi (si vedano le norme CEI relative al singolo
componente utilizzatore).In ogni caso non devono essere superati i valori delle portate di
corrente ammesse, per i diversi tipi di conduttori, dalle tabelle di unificazione CEI-UNEL.
Indipendentemente dai valori ricavati con le precedenti indicazioni, i conduttori in rame non
dovranno avere sezione inferiore a 1,5 mm?2.

I conduttori di neutro avranno sezione non inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di

fase , fatta eccezione per i circuiti trifasi con conduttori in rame di sezione superiore a 16 mm2

se di rame ed a 25 mm?2 se di alluminio; in tal caso la sezione del conduttore di neutro puo

essere ridotta alla meta del coinduttore di fase con un minimo di 16 mm2 se di rame ed a 25

mm?2 se di alluminio.

Art.95.1.4 sezione dei conduttori di terra e protezione:

la sezione dei conduttori di terra e di protezione, cio¢ dei conduttori che collegano all'impianto
di terra le parti da proteggere contro i contatti indiretti, devono essere conformi a quanto
riportato:

e nelle CEI 64-8 per gli impianti o le parti di essi con tensione non superiore a 1000 V;
e nelle CEI 11-1 per gli impianti o le parti di essi con tensione superiore a 1000 V;

Art.95.1.5 conduttori di rame in genere:

Il rame costitituente 1 conduttori di rame, qualsiasi tipo essi siano, deve avere le seguenti
caratteristiche:
Peso specifico = 8,89 kg/dm3
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Temperatura di fusione = 1083 °C

Resistivita a 20 °C del filo di rame crudo non superiore a 0,0178 ohm mm2/m.
Carico di rottura del filo di rame crudo non inferiore a 38 kg/mm?2 .

Carico di rottura del filo di rame elettrolitico ricotto non inferiore a 22 kg/mm?2 .
Il modulo di Young del filo di rame crudo non inferiore a 1,3 106 kg/cm?2 .

Il coefficiente di dilatazione termica lineare = 16,8 x 10-6 °C-1

Art.95.1.6 corda di rame:

Per le corde di rame il passo di cordatura dei fili di ciascun o strato deve essere almeno eguale
ad otto volte il diametro esterno della corda e non superiore a tredici volte detto diametro. Le
corde devono essre esenti da rigonfiature ed i fili dello strato esterno debbono essere ben serrati
fra loro.

La corda deve avere le seguenti caratteristiche:

Il modulo di Young : E=0,99 - 1,2 106 kg/cm?2 .

I1 coefficiente di dilatazione termica lineare: epsilon =17 x 10-6 °C-1

Art.95.1.7 corda di lega di alluminio:

Per le corde di lega di alluminio vale quanto detto per quelle di rame, in particolare dovranno
avere le seguenti caratteristiche:

Peso specifico: 2,7 kg/ dm3;

Temperatura di fusione: circa 650 °C;

Resistivita’ media 0,0235 ohm/mm2/m

Art.95.1.8 filo bimetallico rame-acciaio:

Il filo bimetallico rame-acciaio deve essere ricavato da un lingotto costituito da un’anima di
acciaio sulla quale, mediante un processo di fusione, sia stato applicato uno strato protettivo di
rame. I fili elementari ottenuti per succesiva trafilatura, possono essere anche impiegati per la
formazione di corde.

Il peso specifico deve essere di circa 8,15 kg/dm3.

Tale tipo di filo in funzione della percentuale di rame sara di due tipi:

e tipo 30 con conducibilita minima pari al 30% rispetto al rame campione internazionale,
resistivita 0,0580 ohm mm2/m, carico di rottura di circa 150 kg/mm?2.

e tipo 40 con conducibilita minima pari al 40% rispetto al rame campione internazionale,
resistivitd 0,0435 ohm mm2/m, carico di rottura di circa 96 kg/ cm?2 variabile in funzione
della sezione del filo.

Il modulo di Young deve essere: E =1,62 - 1,69 106 kg/cm?2 .

I1 coefficiente di dilatazione termica lineare deve essere: epsilon =13 x 10-6 °C-1

Art.95.1.9 filo di acciao zincato

I conduttori di acciaio zincato, da utilizzarsi esclusivamente negli impianti di terra o di
protezione dalle sovratensioni, saranno costituiti da filo di acciaio ad alta resistenza meccanica
con doppia zincatura ed avranno le seguenti caratteristiche:

Peso specifico: 7,8 kg/dm3;

Resistivita: 0,21 ohm mm2/m;

Carico di rottura minimo: 130 kg/mm?2;

Modulo di Young: E =2 106 kg/cm?2 .

Coefficiente di dilatazione termica lineare deve essere: epsilon =12 x 10-6 °C-1

Art.95.1.10 connessioni rigide:

Le connessioni per il collegamento delle apparecchiature elettriche e la formazione di sbarre
saranno costituite da tondo di rame elettrolitico crudo del diametro non inferiore ad 8 mm; per
dette connessioni dovranno essere utilizzati morsetti concentrici in bronzo cadmiato

Art.95.1.11 prese di terra:
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I dipersori degli impianti di terra saranno realizzati con elementi verticali, in particolare: da tubi
di acciaio zincato a caldo di diametro esterno non inferiore a 40 mm e spessore minimo di 2,5
mm, da tubi di ranme di diametro esterno non inferiore a 30 mm e spessore minimo di 3 mm,
profilati di acciaio zincato a caldo od in rame di dimensione trasversale non inferiore a 50 mm e
spessore minimo di 5 mm.

Art.95.1.12  materiale accessorio antifortunistico:

Detto materiale ¢ costituito essenzialmente dalle targhe monitorie di pericolo, che saranno o in
lastra di zinco tranciata a giorno, o disegnate con mascherina sui sostegni a mezzo di minio, €
dalle corone spinose costituite da una reggetta di ferro con su saldati dei pungiglioni ricurvati
verso il basso e da un bulloncino per il fissaggio sui ostegni.
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Art.96 Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati
con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle nuove opere,
proverranno da quelle localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di
seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza alle norme in vigore puo risultare da un attestato

di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o
certificazione.

Art.97 Controsoffitti

Art.97.1 Pannelli in gesso

Avranno le seguenti caratteristiche:
¢ umidita dell'ambiente di applicazione non superiore al...% a 20°C;

e spessore minimo ........ mm,;

® peso proprio ....... kg/mgq;

e peso totale compresa la struttura di supporto......... Kg/mgq;

e coefficiente di assorbimento acustico medio di ....... Alfa/Sab a 125, 250, 500, 1000, 2000
Hz;

e resistenza termica di ........ mgK/W (........ mq h°C/Kcal);

e resistenza al fuoco con struttura nascosta........... minuti;

e reazione al fuoco di classe......... ;

¢ riflessione della luce del pannello di colore.............. %.......

Art.98 Profilati e lamiere

I profili laminati a caldo, le lamiere ed i profili cavi finiti a caldo o formati a freddo per impiego
strutturale devono essere conformi alle norme applicabili indicate in tabella 1.

I prodotti in acciaio strutturale, lamiere e nastri, da usare per la produzione di profilati piegati a
freddo devono avere proprieta idonee per le lavorazioni di piegatura a freddo. Gli acciai al
carbonio adatti per tale scopo sono elencati in tabella.

Profili laminati a caldo, lamiere e profili cavi: materiali, dimensioni e tolleranze

. Condizioni . —
Prodotti tecniche di Dimensioni Tolleeraz
fornitura
Sezioniad l ed H UNI 5397-5398(3) UNI EN
18634
Profili ad | laminati a
UNI 5679 UNI EN
caldo ad ala rastremata 10024
ProfiiaCo U UNI EN 10025-1/6 UNI EU 54 UNI EN
Angolari Per quanto UNI EN 10056-1 JRFEN
licabili (! TO0S6-2
Sezionia T applicabili () UNI EN 10055 UNIEN
10055
" . UNI EN
Piatti e lamiere N/A 10029
(2N
)

Barre UNI EN 10017, 10058, UNUKRNENQO017,
10059, 10058051

— o 1+0060,-10061 1+6659,-10666;
Profili cavi finiti a caldo UNI EN 10210-1 UNI EN'10210-2 10684 EN
0210-2
Profili cavi formati a freddo UNI EN 10219-1 UNI EN 10219-2 UNI EN
102102
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NOTE:

1. Materiali da impiegare:
S235, S275 e S355 JR, JO, J2 e K2 ( UNI EN 10025-2, acciai non legati); S275, S355,
S420 e S460 N e NL (UNI EN 10025-3, acciai a grana fine); S275, S355, S420 e S460 M
e ML (UNI EN 10025-4, acciai a grana fine);
S235J0W, S235J2W, S355J0W, S355J2W e S355K2W (UNI EN 10025-5, acciai con
resistenza alla corrosione miglio- rata).

1. Tolleranza sullo spessore: Classe B; per serbatoi e ciminiere: Classe C.

2. Valide soltanto per le dimensioni; per le tolleranze di laminazione vale la UNI EN 10034.

La scelta dei materiali deve essere riportata nei disegni di progetto.

Per i profilati, le lamiere ed i tirafondi deve essere indicata a loro denominazione completa (ad
es.: S275 J0 UNI EN 10025-2), come indicato dalle UNI EN 10020 ¢ UNI EN 10027-1 ¢ 2, con
indicazione, se applicabile, dei rivestimenti superficiali e del grado di finitura, e della
applicabilita della zincatura a caldo. I materiali indicati nel progetto dovranno essere conformi
alle prescrizioni applicabili del presente capitolato.

Il Progettista dovra in particolare indicare il grado dell’acciaio (JR, JO, J2, K2) da adottare, in
modo da evitare fragilita negli impieghi alle basse temperature. A tale scopo, per strutture
sollecitate in flessione e/o trazione,in funzione degli spessori massimi previsti, dello stato di
sforzo e della temperature di riferimento 7Ed, potra utilizzare la tabella 2.1 della norma UNI EN
1993-1-10. In mancanza di dati piu precisi, si potra assumere pefFEd 1 valori di -25°C per
strutture non protette ¢ -10°C per strutture protette. La suddetta tabella 2.1 vale pdementi
tesi, inflessi o tensoinflessi. Per elementi sicuramente sempre compressi si potra valutare gli
spes- sori massimi utilizzando la stessa tabella ma considerando, indipendentemente dallo
sforzo reale, solo la colonna con oEd = 0,25 fy(?).

Il Progettista dovra poi valutare se nel progetto sussiste per alcuni dettagli strutturali il rischio

del manifestar- si del fenomeno del lamellar tearing (strappo lamellare). In caso positivo, potra
prescrivere 1’uso di acciai con caratteristiche di deformazione migliorate nella direzione
perpendicolare alla superficie del prodotto, secondo la norma UNI EN 10164. Per 1 dettagli nei
quali ¢ segnalato il rischio di strappo lamellare, I’ Appaltatore dovra dare evidenza di avere
adottato idonei procedimenti di saldatura atti a minimizzare tali rischi.

La valutazione puo essere fatta calcolando il parametro Z Ed secondo le indicazioni del §3 della
norma UNI EN 1993-1-10, e ricavando, con I’ausilio della tabella 3.2 della norma UNI EN
1993-1-1, I’eventuale valore richiesto per la classe Z secondo UNI EN 10164.

Se si sceglie un acciaio con caratteristiche di deformazione migliorate nella direzione
perpendicolare alla superficie del prodotto, esso va indicato nei disegni di progetto (ad esempio:
S355J2 UNI EN 10025-2 + Z25 UNI EN 10164).

Per profilati e lamiere da utilizzare in elementi dissipativi di strutture in classe di duttilita bassa

o alta (CD”B” e CD”A”) in zone a sismicita media o alta, dovra risultare, dai documenti di
controllo che accompagnano la fornitura o da risultati di idonee prove, che il valore della
tensione di snervamento massima fy,max dell’acciaio non superi il valore caratteristico di piu

del 20%.

Se i componenti devono essere zincati a caldo, al fine di ottenere rivestimenti con aspetto lucido
ed omoge- neo e con tessitura fine dello strato di zinco, ed allo scopo di evitare il rischio della
formazione di rivestimenti eccessivamente spessi, con conseguente possibile danneggiamento
del rivestimento in seguito ad urti, ¢ preferibile utilizzare acciai appartenenti alle categorie A e
B di cui al prospetto 1 della norma UNI EN ISO 14713-2, e precisamente:

e C(Categoria A: acciai con contenuto di silicio (Si) = 0,04%, e fosforo (P) < 0,02%;

e (Categoria B: acciai con contenuto di silicio (Si1) > 0,14% e = 0,25%, e fosforo (P) <
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Art.99

0,035%.

Lamiere e nastri per piegatura a freddo: materiali, dimensioni e tolleranze

Prodotti Condizioni tecniche di Tolleranze
fornitura

Acciai strutturali non legati UNI EN 10025-2 UNI EN 10051
Acciai strutturali a grana fine UNI EN 10025-3/4 UNI EN 10051
Acciai ad alto limite di UNI EN 10029, 10048,
snervamento per piegatura a UNIEN 1011(;1296;613/3 UNIEN 10051, 10131,
freddo 10140
Lamiere di acciaio di qualita
struttura- le ridotte a freddo ISO 4997 UNIEN 10131
Nastri e lamiere di acciaio ad alto
limite di snervamento rivestiti per UNI EN 10346 UNI EN 10143

immersione a caldo in continuo
per formatura a freddo

Prodotti piani di acciaio rivestiti in
continuo con materiale organico UNI EN 10169 UNI EN 10169
(nastri rivestiti)

Nastri stretti non rivestiti
laminati a freddo di acciaio UNI EN 10139 UNI EN 10048
dolce per formatura a freddo UNI EN 10140

Prodotti per pareti esterne e partizioni interne

Art.99.1 Definizione

Si definiscono prodotti per pareti esterne e partizioni interne quelli utilizzati per realizzare i
principali strati funzionali di queste parti di edificio.

Per la realizzazione delle pareti esterne e partizioni interne si rinvia all'articolo che tratta tali
categorie di opere. (1)

I prodotti vengono di seguito considerati al momento della fornitura: il Direttore dei Lavori ai

fini della loro accettazione potra procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della
fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito
indicate. Nel caso di contestazione, si intende che la procedura di prelievo dei campioni, le
modalita di prova e la valutazione dei risultati siano quelli indicati nelle norme UNI e, in
mancanza di questi, quelli descritti nella letteratura tecnica (primariamente norme

internazionali).
(1) Art.99, Prodotti per pareti esterne e partizioni interne.

Art.99.2 Prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari

I prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e similari non aventi funzione strutturale (v. Art.29
sulle murature) (2) , ma unicamente di chiusura nelle pareti esterne e partizioni dovranno
rispondere alle prescrizioni del progetto e, a loro completamento, alle seguenti prescrizioni:

a) Gli elementi di laterizio (forati e non) prodotti mediante trafilatura o pressatura con
materiale normale o alleggerito dovranno rispondere alla norma UNI EN 771 parte seconda
(detta norma ¢ allineata alle prescrizioni del D.M. sulle murature).

b) Gli elementi di calcestruzzo dovranno rispettare le stesse caratteristiche indicate nella norma
UNI EN 771 (a esclusione delle caratteristiche di inclusione calcarea). I limiti di
accettazione saranno quelli indicati nel progetto e in loro mancanza quelli dichiarati dal
produttore e approvati dalla Direzione dei Lavori.

¢) Gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruita, pietra naturale, saranno accettati in base alle
loro caratteristiche dimensionali e relative tolleranze, alle caratteristiche di forma e massa
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volumica (foratura, smussi, ecc.), alle caratteristiche meccaniche a compressione, taglio a
flessione, alle caratteristiche di comportamento all'acqua e al gelo (imbibizione,
assorbimento d'acqua, ecc.).

I limiti di accettazione saranno quelli prescritti nel progetto e, in mancanza di questi, quelli

dichiarati dal fornitore e approvati dalla Direzione dei Lavori.
(2) Art.29, Opere e strutture di muratura

Art.99.3 Prodotti a base di cartongesso

I prodotti a base di cartongesso dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e, in
mancanza, avere: spessore con tolleranza + 0.5 mm, lunghezza e larghezza con tolleranza + 2
mm, resistenza all'impronta, all'urto, alle sollecitazioni localizzate (punti di fissaggio) e, a
seconda della destinazione d'uso, un basso assorbimento d'acqua, una bassa permeabilita al
vapore (prodotto abbinato alla barriera al vapore), e i valori di resistenza all'incendio dichiarata

e isolamento acustico dichiarati.

I limiti di accettazione saranno quelli indicati nel progetto e, in loro mancanza, quelli dichiarati
dal produttore e approvati dalla Direzione dei Lavori.

Parte 14 MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art.100 Modo di esecuzione dei lavori

Tutti 1 lavori, compresi nell'appalto, dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole
dell'arte e le prescrizioni impartire al riguardo dalla Direzione dei Lavori, cosi che gli impianti
rispondano perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale e al
progetto.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione dei
Lavori e le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di tutte le altre opere
affidate ad altre Ditte.

L'Appaltatore ¢, invece pienamente responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio

e dei propri dipendenti, alle opere dell'edificio e/o a terzi.

Salvo preventive prescrizioni della Committenza e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
I'Appaltatore ha facolta di svolgere le diverse fasi di lavoro nel modo che riterra piu opportuno
per darli finiti nel termine contrattuale secondo le regole dell'arte e nel rispetto delle norme di
sicurezza e di igiene sul lavoro.

La Direzione dei Lavori e il Coordinatore per l'esecuzione potranno, pero, prescrivere, ciascuno
nell'ambito delle proprie attribuzioni € competenze un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori,
ma resta impregiudicata la facolta dell'Appaltatore di far presenti le proprie osservazioni e
riserve nei modi e nei termini prescritti dalle leggi in vigore.

Art.101 Prescrizioni tecniche

L’impresa aggiudicataria, in caso di appalto concorso, ¢ tenuta, prima dell’inizio dei lavori, a

presentare alla Direzione dei Lavori, adeguando se necessario il progetto esecutivo, la verifica

del calcolo dell’impianto oggetto dell’ Appalto, relativa a tutti seguenti punti:

1. verifica dei valori di illuminazione e relativa uniformita, sulla base delle prescrizioni che
seguono;

2. verifica della distribuzione, della interdistanza e dell’altezza dei centri luminosi in relazione
al tipo di armatura prescelta ed alle caratteristiche delle pavimentazioni stradali;

3. verifica delle cadute di tensione e delle sezioni dei cavi previsti, ridimensionando, ove
occorra, le suddette sezioni.
Le cadute di tensione risultanti dovranno essere contenute nelle tolleranze richieste dal tipo
di lampada impiegato, tenuto conto, in accordo con la Direzione dei Lavori di eventuali
possibili futuri prolungamenti della rete di distribuzione;

4. adeguamento delle linee elettriche ad una distribuzione quadripolare che permetta due
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accensioni (tutta notte € mezza notte), con distribuzione sulle tre fasi e con I’inserimento di
dispositivi temporizzatori;

5. verifica dell’equilibratura dei carichi sulle varie fasi;

6. verifica preliminare delle resistenze di terra, le quali non devono risultare superiori a quelle
indicate dalle norme vigenti;

Qualora le prese di terra non dovessero trovarsi nelle immediate vicinanze dei corpi illuminanti,

questi dovranno essere collegati a catenaria alla migliore terra risultante.

L’ Appaltatore dovra inoltre predisporre lo schema elettrico esecutivo topografico con riportate

le sezioni di ogni tratto di cavo, la relativa lunghezza ed una tabella riepilogativa dei cavi che si

intendono impiegare.

Su tale schema verranno anche riportati la posizione e la potenza dei singoli centri luminosi.

Si richiede inoltre una verifica dei livelli di illuminamento calcolati a tremila ore di esercizio.

Detti livelli di illuminamento, in relazione al traffico, non devono essere inferiori a quanto

prescritto dalle norme UNI vigenti (Requisiti illuminotecnici delle strade con traffico

motorizzato).

E’ sufficiente eseguire la verifica col metodo del flusso totale, applicando la nota formula:

E=jxCuxCdxCm/S

dove:

j : flusso luminoso della lampada (Im).

Cu: coefficiente di utilizzazione dell’armatura.

Cd: coefficiente di deprezzamento luminoso.

Cm: coefficiente di manutenzione.

S: superficie illuminata (larghezza strada x interasse lampioni).

Il coefficiente di utilizzazione riferito all’armatura, in funzione della larghezza stradale e
dell’altezza di installazione del punto luminoso, non deve risultare inferiore ai seguenti valori (1

/h ¢ il rapporto fra la larghezza della strada e 1’altezza di installazione del punto luminoso):

Lampade a bulbo fluorescente:

I/h Cu
Avanti armatura 1 0,275
1,5 0,35
2 0,38
2,5 0,39
3 04
Dietro armatura 1 0,175
1,5 0,2
2 0,225
2,5 0,226
3 0,23
Lampade a bulbo chiaro:
I/h Cu
Avanti armatura 1 0,4
1,5 0,475
2 0,525
2,5 0,54
3 0,55
Dietro armatura 1 0,18
1,5 0,2
2 0,21
2,5 0,22
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Dalla formula deve essere quindi ricavata I’interdistanza fra I centri luminoso, tenendo conto
che il coefficiente di uniformita deve rientrare nei seguenti parametri:

1/3 per strade importanti;

1/4 per strade di media importanza;

1/5 per strade di scarsa importanza.

Art.102 Controsoffitti

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale.
Sono compresi e compensati nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi,
tutte le forniture, magisteri e mezzi d’opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; ¢ esclusa e compensata a parte 1’orditura
portante principale.

Art.103 Avvertenze generali

La Direzione dei lavori, deve essere avvisata dall'Appaltatore quando, per il progredire dei

lavori, non risultino piu accertabili le misure delle opere eseguite.

E' necessario tener presente che:

e [ prezzi rappresentano 1’andamento medio delle quotazioni sul mercato provinciale dove si
svolgono 1 lavori.

e prezzi dei materiali sono riferiti ad una qualita standard, rispondenti alle caratteristiche
stabilite per Legge, per consuetudine commerciale e per merce resa a pi¢ d’opera.

e prezzi della manodopera comprendono la retribuzione contrattuale, gli oneri percentuali e gli
oneri assicurativi di Legge e contrattuali. Si precisa che 1 prezzi per prestazioni di
manodopera si intendono sempre riferiti a prestazioni fornite in orario ed in condizioni
normali di lavoro.

Inoltre si intendono comprensivi dell’assistenza ai lavori.

e [ prezzi dei noli di automezzi sono comprensivi di tutte le forniture complementari
(carburante, lubrificante, grasso, ecc.).

e prezzi dei semilavorati si riferiscono a merce resa su betoniera franco-cantiere.

Nel caso di lavori in economia diretta, le relative quotazioni indicate nel presente listino

dovranno essere maggiorate del 15% per spese generali e del 10% per utile dell’impresa.

I prezzi delle opere compiute comprendono 1 costi della manodopera idonea, dei materiali di

prima scelta e qualita, delle spese generali e dell’utile dell’ Appaltatore in modo che il manufatto

risulti completo e finito a regola d’arte.

I prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio del tipo:

e imposte di registro;

e Dbolli e diritti;

e progettazione;

e calcoli di dimensionamento;

o IVA;

che generalmente sono a carico della Committenza.

Per quanto riguarda i sistemi di misurazione, le quotazioni della presente pubblicazione sono

riferite all’articolo seguente e agli usi locali.

Le quotazioni riportate nel seguente prezziario sono comprensive dei costi indiretti di cantiere

che comprendono:

e larecinzione, le strade di servizio di cantiere ed i ponteggi;

e il montaggio e lo smontaggio delle gru;

¢ il montaggio e lo smontaggio dell’impianto di betonaggio;

e I’allaccio ai pubblici servizi, 1 baraccamenti ed i dispositivi di sicurezza.

Art.104 Demolizioni e rimozioni
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Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali

di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, 1 quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la
Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati 1
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti 1 materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel
trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione appaltante, la quale potra ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, con 1 prezzi indicati
nell'elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore
essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

§2.5.1 DM 11/10/2017 (CAM)

Le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il
trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine il progetto dell'edificio deve
prevedere che:

1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione ¢ demolizione, almeno il 70% in peso dei
rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di
edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve
essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;

2. il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di
determinare cio che puo essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le
seguenti operazioni:

3. individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un
trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la
demolizione;

4. una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;

5. una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di
proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;

6. una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal
processo di demolizione.

L'offerente deve presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le
informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero e una
sottoscrizione di impegno a trattare 1 rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto
autorizzato al recupero dei rifiuti.

Capo C ESECUZIONE DI SCAVI, RILEVATI, DEMOLIZIONI, PALIFICAZIONI

Art.105 Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite
con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
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Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali

di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i
materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la
Direzione dei Lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della Stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per
mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati 1
limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e
rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti 1 materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno
indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel
trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della Stazione appaltante, la quale potra ordinare
all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, con i1 prezzi indicati
nell'elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall' Appaltatore
essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.

§2.5.1 DM 11/10/2017 (CAM)

Le demolizioni e le rimozioni dei materiali devono essere eseguite in modo da favorire, il
trattamento e recupero delle varie frazioni di materiali. A tal fine il progetto dell'edificio deve
prevedere che:

1. nei casi di ristrutturazione, manutenzione ¢ demolizione, almeno il 70% in peso dei
rifiuti non pericolosi generati durante la demolizione e rimozione di edifici, parti di
edifici, manufatti di qualsiasi genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve
essere avviato a operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero o riciclaggio;

2. il contraente dovra effettuare una verifica precedente alla demolizione al fine di
determinare cio che puo essere riutilizzato, riciclato o recuperato. Tale verifica include le
seguenti operazioni:

3. individuazione e valutazione dei rischi di rifiuti pericolosi che possono richiedere un
trattamento o un trattamento specialistico, o emissioni che possono sorgere durante la
demolizione;

4. una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi materiali da costruzione;

5. una stima della percentuale di riutilizzo e il potenziale di riciclaggio sulla base di
proposte di sistemi di selezione durante il processo di demolizione;

6. una stima della percentuale potenziale raggiungibile con altre forme di recupero dal
processo di demolizione.

L'offerente deve presentare una verifica precedente alla demolizione che contenga le
informazioni specificate nel criterio, allegare un piano di demolizione e recupero € una
sottoscrizione di impegno a trattare i1 rifiuti da demolizione o a conferirli ad un impianto
autorizzato al recupero dei rifiuti.

Capo D ESECUZIONE DI COPERTURE, PARETI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
Art.106 Esecuzione delle pareti esterne e partizioni interne

Art.106.1Generalita

Si intende per parete esterna il sistema edilizio avente la funzione di separare e conformare gli
spazi interni al sistema rispetto all'esterno.
Si intende per partizione interna un sistema edilizio avente funzione di dividere e conformare
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gli spazi interni del sistema edilizio.

Nella esecuzione delle pareti esterne si terra conto della loro tipologia (trasparente, portante,
portata, monolitica, ad intercapedine, termoisolata, ventilata) e della loro collocazione (a
cortina, a semicortina od inserita).

Nella esecuzione delle partizioni interne si terra conto della loro classificazione in partizione
semplice (solitamente realizzata con piccoli elementi e leganti umidi) o partizione prefabbricata
(solitamente realizzata con montaggio in sito di elementi predisposti per essere assemblati a
Secco).

Art.106.2Strati funzionali

Quando non ¢ diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non
sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sara
composta dai seguenti strati funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178).

a) La copertura non termoisolata non ventilata avra quali strati di elementi fondamentali:

1) I'elemento portante con funzioni strutturali;

2) lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al valore
richiesto;

3) l'elemento di tenuta all'acqua con funzione di realizzare la prefissata impermeabilita
all'acqua meteorica e di resistere alle sollecitazioni dovute all'ambiente esterno;

4) lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni
meccaniche, fisiche, chimiche e/o con funzione decorativa.

b) La copertura ventilata ma non termoisolata avra quali strati ed elementi fondamentali:

1) l'elemento portante;

2) lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del comportamento
igrotermico delle coperture attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;

3) strato di pendenza (se necessario);

4) elemento di tenuta all'acqua;

5) strato di protezione.

¢) La copertura termoisolata non ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:

1) I'elemento portante;

2) strato di pendenza;

3) strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo) o di ridurre
(barriera) il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa;

4) elemento di tenuta all'acqua;

5) elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la residenza termica
globale della copertura;

6) strato filtrante;

7) strato di protezione.

d) La copertura termoisolata e ventilata avra quali strati ed elementi fondamentali:

1) l'elemento portante con funzioni strutturali;

2) l'elemento termoisolante;

3) lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato sottostante di
sopportare i carichi previsti;

4) lo strato di ventilazione;

5) l'elemento di tenuta all'acqua;

6) lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque
meteoriche;

7) lo strato di protezione.

e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti
alla soluzione costruttiva scelta, dovra essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia
per quanto riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione rispetto agli
altri strati nel sistema di copertura.
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Capo E Strutture di muratura, calcestruzzo, acciaio e legno
Art.107 Opere e strutture di muratura

Art.107.1Murature in genere: criteri generali per 1'esecuzione

Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle
volte, piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
¢ ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio
T; le testate delle travi (di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo
in opera durante la formazione delle murature;
e il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dell'acqua potabile, canne di stufe e
camini, scarico acqua usata, immondizie, ecc.);
e per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;
¢ le imposte delle volte e degli archi;
e gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere,
davanzali, ecc.
Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.
La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.
I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione
prolungata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.
Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla
superficie esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in
modo che la malta rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.
La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 8§ né minore di 5 mm.
I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od
alla stuccatura col ferro.
Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per
evitare che i giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.
Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere
opportunamente collegate con la parte interna.
Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere
per le facce esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme,
disponendoli con perfetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con
precisione i giunti verticali.
In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e,
previa loro raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.
Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni
siano sempre disposti in direzione normale alla curva dell'intradosso e la larghezza dei giunti
non dovra mai eccedere i 5 mm all'intradosso e 10 mm all'estradosso.
All'innesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune
ammorsature in relazione al materiale impiegato.
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei
periodi di gelo, durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi
centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria
possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano
adottati opportuni provvedimenti per difendere le murature dal gelo notturno.
Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli
addentellati d'uso, sia col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite
sagome, secondo quanto verra prescritto.
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La Direzione dei Lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre
siano collocati degli architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in
relazione alla luce dei vani, allo spessore del muro ed al sovraccarico.

Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito un
opportuno strato (impermeabile, drenante, ecc.) che impedisca la risalita per capillarita.

Parte 15 NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e alla
misurazione delle opere eseguite. Per tutte le opere dell’appalto le quantita di lavoro eseguite
saranno determinate con misure geometriche, o a numero, o a peso, escluso ogni altro metodo,
salve le eccezioni stabilite nell’allegato elenco dei prezzi.
I lavori non saranno mai liquidati in base a misure superiori a quelle fissate dal progetto, a meno
che non si sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo delle sezioni dei luoghi prima
dell’inizio dei lavori, oppure mediante ordine scritto del Direttore dei lavori.
Nel caso in cui I'Appaltatore rifiutasse, o non si prestasse a eseguire in contraddittorio tali
operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, alla cui scadenza, non potra avanzare
alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione e nell'emissione dei certificati di
pagamento.
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

Art.108 Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni e le rimozioni saranno valutate con metodi geometrici o a peso; per alcune
rimozioni la misurazione sara eseguita anche a metro oppure a cadauno.
I materiali sono di proprieta della Committenza fermo restando I'obbligo dell'Appaltatore di
trasportare a discarica a proprie spese € nel minor tempo possibile tutti i materiali suddetti
compresi quelli tossici e speciali.
Gli oneri di discarica per tutti 1 materiali suddetti sono a carico dell'Appaltatore.
I materiali utilizzabili che, ai sensi di cui sopra, dovessero venire reimpiegati dall’impresa
stessa, a semplice richiesta della Direzione dei Lavori, verranno addebitati all’impresa stessa
considerandoli come nuovi, in sostituzione dei materiali che essa avrebbe dovuto provvedere e
cio¢ allo stesso prezzo fissato per questi nell’elenco, ovvero, mancando questo, al prezzo
commerciale, dedotto in ambedue i casi di ribasso d’asta.

Art.109 Controsoffitti

I controsoffitti piani saranno pagati in base alla superficie della loro proiezione orizzontale.
Sono compresi € compensati nel prezzo anche il raccordo con eventuali muri perimetrali curvi,
tutte le forniture, magisteri e mezzi d’opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione; ¢ esclusa e compensata a parte 1’orditura
portante principale.

Art.110 Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle
superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali
quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve. L’esecuzione
di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio
non superiore a 15 cm, € pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno
misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci ¢ compreso I’onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti,
zoccolature e serramenti.

I prezzi dell’elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di
una testa, essendo essi comprensivi dell’onere dell’intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 c¢cm saranno computati a vuoto per
pieno, a compenso dell’intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate.
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Tuttavia saranno detratti 1 vani di superficie maggiore di 4 m 2 , valutando a parte la riquadratura
di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno computati per la
loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione
essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

Art.111 Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri
prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato oltre a quelli
per mezzi d’opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d’infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse

norme sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le norme seguenti:

e per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell’infisso, oltre alla
mostra o allo sguincio, se ci sono, non detraendo la eventuale superficie del vetro.

e ¢ compresa con ci0 anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo
romano per tramezzi e dell’imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della
mostra e dello sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio
della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

e per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari,
serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie
complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura dei
sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella misurazione; per
le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate
e simili, sara computata due volte ’intera loro superficie, misurata con le norme e con le
conclusioni di cui al punto precedente;

e per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sara computata due volte e
mezza la luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo
con cid compensato anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature s’intendono eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi

di elenco si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e

simili accessori.

Art.112 Avvertenze generali

La Direzione dei lavori, deve essere avvisata dall'Appaltatore quando, per il progredire dei

lavori, non risultino piu accertabili le misure delle opere eseguite.

E' necessario tener presente che:

e [ prezzi rappresentano 1’andamento medio delle quotazioni sul mercato provinciale dove si
svolgono 1 lavori.

e prezzi dei materiali sono riferiti ad una qualita standard, rispondenti alle caratteristiche
stabilite per Legge, per consuetudine commerciale e per merce resa a pi¢ d’opera.

e prezzi della manodopera comprendono la retribuzione contrattuale, gli oneri percentuali e gli
oneri assicurativi di Legge e contrattuali. Si precisa che i1 prezzi per prestazioni di
manodopera si intendono sempre riferiti a prestazioni fornite in orario ed in condizioni
normali di lavoro.

Inoltre si intendono comprensivi dell’assistenza ai lavori.

e [ prezzi dei noli di automezzi sono comprensivi di tutte le forniture complementari
(carburante, lubrificante, grasso, ecc.).

e prezzi dei semilavorati si riferiscono a merce resa su betoniera franco-cantiere.

Nel caso di lavori in economia diretta, le relative quotazioni indicate nel presente listino

dovranno essere maggiorate del 15% per spese generali e del 10% per utile dell’impresa.

I prezzi delle opere compiute comprendono 1 costi della manodopera idonea, dei materiali di
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prima scelta e qualita, delle spese generali e dell’utile dell’ Appaltatore in modo che il manufatto
risulti completo e finito a regola d’arte.

I prezzi si intendono sempre al netto di ogni onere accessorio del tipo:

e imposte di registro;

e Dbolli e diritti;

e progettazione;

e calcoli di dimensionamento;

o IVA;

che generalmente sono a carico della Committenza.

Per quanto riguarda i sistemi di misurazione, le quotazioni della presente pubblicazione sono
riferite all’articolo seguente e agli usi locali.

Le quotazioni riportate nel seguente prezziario sono comprensive dei costi indiretti di cantiere
che comprendono:

e larecinzione, le strade di servizio di cantiere ed 1 ponteggi;

e il montaggio e lo smontaggio delle gru;

¢ il montaggio e lo smontaggio dell’impianto di betonaggio;

e I’allaccio ai pubblici servizi, 1 baraccamenti ed i dispositivi di sicurezza.

Art.113 Oneri compresi nei prezzi

Con i singoli prezzi pattuiti con il Committente, si intendono compensati anche gli oneri
derivanti all'Appaltatore dall'operare in ottemperanza alle specifiche prescrizioni tecniche
stabilite nel presente CT, e gli oneri particolari precisati nel seguito, ove esistenti, con le sole
esclusioni esplicitamente indicate; tali precisazioni si intendono esplicative e non limitative.
Pertanto, anche se non espressamente indicato, nelle varie categorie di lavoro si intende
compreso anche tutto quanto necessario per realizzare in modo finito e completo quanto ¢
oggetto dell’Appalto. Ove non diversamente indicato, i prezzi si intendono per lavorazioni
eseguite a qualsiasi quota. Gli oneri derivanti dalla progettazione affidata all’ Appaltatore, quelli
derivanti dall’applicazione del Sistema di Qualita, quelli derivanti dall’esecuzione dei controlli
durante le fasi di montaggio e la documentazione certificativa di avvenuta controllo, sono a cura
e spese dell’ Appaltatore e s’intendono compresi nei prezzi definiti in fase d’ordine.

Parte 16 VERIFICHE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art.114 Verifiche e prove in corso d'opera degli impianti

Durante il corso dei lavori, la Committenza si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari
sugli impianti o parti degli stessi, cosi da poter tempestivamente intervenire nel caso in cui non
fossero rispettate le condizioni del presente Capitolato Speciale e del progetto.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con
quelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni,
percorsi ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento e in tutto quello che

puo essere utile allo scopo sopra accennato.

Dei risultati delle verifiche e delle prove preliminari di cui sopra, la Direzione dei Lavori dovra
compilare regolare verbale.

Art.115 Verifiche provvisorie a lavori ultimati

Dopo l'ultimazione dei lavori ed il rilascio del relativo certificato da parte della Committenza,
questa ha la facolta di prendere in consegna gli impianti, anche se il collaudo definitivo degli
stessi non abbia ancora avuto luogo. In tal caso, pero, la presa in consegna degli impianti da

parte della Committenza dovra essere preceduta da una verifica provvisoria degli stessi che
abbia avuto esito favorevole. Anche qualora la Committenza non intenda avvalersi della facolta

di prendere in consegna gli impianti ultimati prima del collaudo definitivo, essa puo disporre
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affinché, dopo il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori, si proceda alla verifica
provvisoria degli impianti.

E pure facolta dell'Appaltatore di chiedere che, nelle medesime circostanze, la verifica
provvisoria degli impianti abbia luogo.

La verifica provvisoria accertera che gli impianti siano in condizione di funzionare
normalmente, che siano state rispettate le vigenti norme di legge per la prevenzione degli
infortuni ed, in particolare, dovra controllare:

e o stato di isolamento dei circuiti;

e la continuita elettrica dei circuiti;

e il grado di isolamento e le sezioni dei conduttori;

e J'efficienza dei comandi e delle protezioni nelle condizioni del massimo carico previsto;

e 'efficienza delle protezioni contro i contatti indiretti.

La verifica provvisoria ha lo scopo di consentire, in caso di esito favorevole, l'esito del
funzionamento degli impianti ad uso degli utenti a cui sono destinati.

Ad ultimazione della verifica provvisoria, la Committenza prendera in consegna gli impianti
con regolare verbale.

Si devono effettuare le seguenti verifiche:

Art.115.1Esame a vista

Dovra essere eseguita un'ispezione visiva per accertarsi che gli impianti siano realizzati nel
rispetto delle prescrizioni delle norme generali, delle norme degli impianti di terra e delle norme
particolari relative all'impianto installato. Il controllo dovra accertare che il materiale elettrico,

che costituisce I'impianto fisso, sia conforme alle relative norme, sia stato scelto correttamente e
installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni visibili che ne
possano compromettere la sicurezza.

I controlli a vista riguarderanno:

protezioni, misura di distanze nel caso di protezione con barriere; presenza di adeguati
dispositivi di sezionamenti e interruzione, polarita, scelta del tipo di apparecchi e misure di
protezione adeguate alle influenze esterne, identificazione dei conduttori di neutro e protezione,
fornitura di schemi, cartelli ammonitori, identificazione di comandi e protezioni, collegamenti

dei conduttori.

E opportuno che tali esami inizino durante I'esecuzione dei lavori.

Art.115.2Verifica del tipo e dimensionamento dei componenti dell'impianto e
dell'apposizione dei contrassegni di identificazione

Andra verificato che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore
siano del tipo adatto alle condizioni di posa e alle caratteristiche dell'ambiente, nonché
correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo, o, in
mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali.

Per cavi e conduttori si controllera che il dimensionamento sia stato eseguito in base alle portate
indicate nelle tabelle CEI-UNEL; si verifichera inoltre che i componenti siano dotati dei debiti
contrassegni di identificazione, ove prescritti.

Art.115.3Verifica delle stabilita dei cavi

Al fine di controllare la stabilita dei cavi, essi dovranno essere estratti dal tratto di tubo o
condotto compreso tra due cassette o scatole successive, assicurandosi che tale operazione non
provochi danneggiamenti agli stessi. La verifica va eseguita su tratti di tubo o condotto per una
lunghezza pari complessivamente a una percentuale compresa tra 1'1% e il 5% della lunghezza
totale. A questa verifica prescritta dalla norma CEI 64-8 (Impianti elettrici degli edifici civili),
si dovranno aggiungere, per gli impianti elettrici negli edifici prefabbricati e nelle costruzioni
modulari, le verifiche relative al rapporto tra diametro interno del tubo o condotto e quello del
cerchio circoscritto al fascio di cavi in questi contenuto, ¢ al dimensionamento dei tubi o
condotti.
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Quest'ultima verifica si dovra effettuare a mezzo di apposita sfera come descritto nella norma
CEI anzi richiamata.

Art.115.4Misura della resistenza di isolamento

Si esegue con I'impiego di un ohmmetro la cui tensione continua sia di circa 125 V nel caso di
muratura su parti di impianto di categoria O oppure su parti di impianto alimentate a bassissima

tensione di sicurezza, e di circa 500 V nel caso di misura su parti di impianto di 1 categoria.

La misura andra effettuata tra I'impianto (collegando insieme tutti i conduttori attivi) e il
circuito di terra, e fra ogni coppia di conduttori tra loro e, durante lo svolgimento della stessa,
gli apparecchi utilizzatori dovranno essere disinseriti. Essa va riferita a ogni circuito,
intendendosi per circuito la parte di impianto elettrico protetto dallo stesso dispositivo di
protezione.

I valori minimi ammessi per le costruzioni sono:

per le costruzioni tradizionali

e 400.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;

e 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.

per costruzioni prefabbricate:

e 250.000 ohm per sistemi a tensione nominale superiore a 50 V;

e 150.000 ohm per sistemi a tensione nominale inferiore o uguale a 50 V.

Art.115.5Misura delle cadute di tensione

La misura delle cadute di tensione va eseguita tra il punto di inizio dell'impianto e il punto
scelto per la prova mediante l'inserimento di un voltmetro nel punto iniziale e un altro nel
secondo punto:

i due strumenti devono avere la stessa classe di precisione.

Dovranno essere alimentati tutti gli apparecchi utilizzatori che possono funzionare
contemporaneamente.

Le letture dei due voltmetri verranno eseguite contemporaneamente procedendo poi alla
determinazione della caduta di tensione percentuale.

Art.115.6Verifica delle protezioni contro i corto circuiti e i sovraccarichi

Per evitare corto circuiti e sovraccarichi, si dovra controllare che il potere di interruzione degli
apparecchi di protezione contro 1 cortocircuiti sia adeguato alle condizioni dell'impianto e della
sua alimentazione e che la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi sia
correlata alla portata dei conduttori protetti dagli stessi.

Art.115.7Verifica delle protezioni contro i contatti indiretti

Dovranno essere eseguite le verifiche dell'impianto di terra descritte nelle norme per gli impianti

di messa a terra (norma CEI 64-8)

Le verifiche riguarderanno in particolare:

a) esame a vista dei conduttori di terra e di protezione. Ossia andranno controllate sezioni,
materiali e modalita di posa nonché lo stato di conservazione sia dei conduttori che delle
giunzioni. Sara necessario inoltre controllare che i conduttori di protezione assicurino il
collegamento tra i conduttori di terra e il morsetto di terra degli utilizzatori fissi e il contatto
di terra delle prese a spina;

b) misura del valore di resistenza di terra dell'impianto, che dovra essere effettuata con appositi
strumenti di misura o con il metodo voltamperometrico utilizzando un dispersore ausiliario e
una sonda di tensione, che vanno posti a una sufficiente distanza dall'impianto di terra e tra
loro. Si possono ritenere ubicati in modo corretto quando siano sistemati a una distanza dal
suo contorno pari a 5 volte la dimensione massima dell'impianto stesso; quest'ultima, nel
caso di semplice dispersore a picchetto, pud assumersi pari alla sua lunghezza. Una pari
distanza deve essere mantenuta tra la sonda di tensione e il dispositivo ausiliario;
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¢) controllo, in base ai valori misurati, del coordinamento degli stessi con l'intervento nei tempi
previsti dei dispositivi di massima corrente o differenziale. Per gli impianti con fornitura in
media tensione, detto valore va controllato in base a quello della corrente convenzionale di
terra, da richiedersi al distributore di energia elettrica;

d) quando ¢ necessario, misure delle tensioni di contatto e di passo, che vengono di regola
eseguite da professionisti, ditte o enti specializzati, seguendo le istruzioni fornite dalla norma
CEI 64-8;

e) nei locali da bagno, la verifica della continuita del collegamento equipotenziale tra le
tubazioni metalliche di adduzione e di scarico delle acque, tra le tubazioni e gli apparecchi
sanitari, tra il collegamento equipotenziale e il conduttore di protezione. Tale controllo deve
essere eseguito prima della muratura degli apparecchi sanitari.

Art.115.8Norme generali comuni per le verifiche in corso d'opera, per la verifica
provvisoria e per il collaudo definitivo degli impianti

Per le prove di funzionamento e di rendimento delle apparecchiature e degli impianti, prima di
iniziarle, il collaudatore dovra verificare che le caratteristiche della corrente di alimentazione,
disponibile al punto di consegna (specialmente tensione, frequenza e potenza), siano conformi a
quelle previste nel presente Capitolato Speciale d'appalto e cio¢ a quelle in base alle quali
furono progettati ed eseguiti gli impianti.

Nel caso in cui le anzidette caratteristiche della corrente di alimentazione (se non prodotta da
centrale facente parte dell'appalto) all'atto delle verifiche o del collaudo non fossero conformi a
quelle contrattualmente previste, le prove dovranno essere rinviate a quando sia possibile
disporre di corrente d'alimentazione avente tali caratteristiche, purché ci0 non implichi
dilazione della verifica provvisoria o del collaudo definitivo superiore a un massimo di 15
giorni.

Se vi sono al riguardo impossibilita dell'Azienda elettrica distributrice o se la Committenza non
intende disporre per modifiche atte a garantire un normale funzionamento degli impianti con la
corrente di alimentazione disponibile, potranno egualmente aver luogo sia le verifiche in corso
d'opera, sia la verifica provvisoria a ultimazione dei lavori, sia il collaudo definitivo. Il
Collaudatore, tuttavia, deve tenere conto, nelle verifiche di funzionamento e nella
determinazione dei rendimenti, delle variazioni delle caratteristiche della corrente disponibile

per l'alimentazione rispetto a quelle contrattualmente previste secondo le quali gli impianti sono
stati progettati ed eseguiti.

L'Appaltatore ¢ tenuto, a richiesta della Committenza, a mettere a disposizione normali
apparecchiature e strumenti adatti alle misure necessarie per:

e le verifiche in corso d'opera,

e la verifica provvisoria a ultimazione dei lavori,

e il collaudo definitivo.

Se, totalmente o solo in parte, gli apparecchi utilizzatori e le sorgenti di energia non sono
inclusi nelle forniture comprese nell'appalto, spettera alla Committenza provvedere a quelli di
propria competenza qualora essa desideri che le verifiche in corso d'opera, quella provvisoria a
ultimazione dei lavori e quella di collaudo definitivo, ne accertino la funzionalita.
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