

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'impiego" Piano di Potenziamento Cpi intervento 3.4.

Lavori di "Adeguamento impianti elettrico e trasmissione dati al primo piano del CPLF "Giulio Pastore", da destinare a Centro Per l'Impiego di Oristano"

Impresa: Itek srl - Oristano

Contratto del 09.02.2022 registrato in data 23.02.2022 al n.275 all'Agenzia delle Entrate

Importo contrattuale: € 38.081,59

CUP: **D15E20005440001**

CIG: **8583146C23**

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI

[art. 5 comma 2 D.M. 49/2018](#)

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 28 (ventotto) del mese di marzo

Il sottoscritto Ennio Delussu, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento, preso atto dell'impedimento accorso al Direttore dei lavori nella giornata odierna, il quale non può presenziare alle operazioni di consegna e avvocato a se le relative competenze, avendo inviato adeguato preavviso, trasmesso a mezzo PEC, per la convocazione per la data odierna, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori alla presenza dei Signori:

Marcello Baraldo per l'Esecutore dei lavori

Ing. Marco Medde, supporto al D.L. ed al RUP;

Ing. Manuela Tuveri CSE;

VISTI

- quanto disposto dall'art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018;
- il progetto dei lavori sopra riportato redatto dall'Arch. Giorgio Spiga, del complessivo importo di € 50.869,43 e relativo a "**Adeguamento impianti elettrico e trasmissione dati al primo piano del CPLF "Giulio Pastore", da destinare a Centro Per l'Impiego di Oristano"**" da eseguirsi in Oristano, Via Madrid n. 195.
- il verbale di aggiudicazione della gara di appalto approvato con Determinazione del DG n. 2260 del 09.07.2021 all'Impresa edile Itek srl, a seguito di gara d'appalto mediante procedura negoziata ex art. 36 c. 2 lett. c) del Dlgs 50/2016, con ribasso del 26,55% sul costo previsto a base d'asta.;

DISPONE

la consegna dei lavori medesimi come di seguito specificato:

Sono convenuti sui luoghi interessati dai lavori il Sig. _____ in qualità di delegato dal legale rappresentante dell'Impresa esecutrice dei lavori, il Geom. Ennio

Delussu in qualità di RUP, l'Ing. Marco Medde in qualità di supporto al Direttore dei Lavori e l'Ing. Manuela Tuveri in qualità di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).

Alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto RUP, ha proceduto alla consegna dei lavori indicati in oggetto; ha pertanto verificato, con la scorta del progetto sopra riportato, la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e misure, tracciamenti e ricognizioni, riscontrando, inoltre, in contraddittorio con l'impresa esecutrice, la non presenza di persone, cose o altri elementi di impedimento al regolare svolgimento dei lavori.

In particolare sono stati verificati:

- i limiti del lotto e lo stato generale dell'area;
- la corrispondenza del progetto e dei rilievi effettuati con lo stato dei luoghi;
- la completa accessibilità dell'area di lavoro e l'assenza di impedimenti che possano, per qualsiasi motivo, impedire o ritardare il montaggio del cantiere e l'avvio dei lavori;
- la corretta individuazione delle reti di servizi che attraversano l'area di lavoro;
- le posizioni e i tracciati delle reti di utenze e servizi esistenti nell'area di lavoro e corrispondenti con quanto indicato nel rilievo di progetto;
- l'assenza di persone, cose o altri elementi di impedimento, in coerenza con quanto rappresentato nel rilievo di progetto.

Durante le operazioni di consegna, ha esposto tutti gli elementi e le informazioni necessarie all'Impresa per l'esecuzione delle opere, fornendo adeguati chiarimenti in merito a tutte e questioni poste dall'Impresa stessa che non ha sollevato obiezioni, riserve o ulteriori richieste.

Più specificatamente la suddetta Impresa si impegna a rispettare le seguenti determinazioni e condizioni stabilite dal contratto di appalto:

- 1) il termine dei lavori viene fissato al giorno 23/04/2021;
- 2) l'esecuzione dei lavori deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia di antinfortunistica ponendo in essere tutte le attività necessarie alla prevenzione infortuni e conformandosi alle istruzioni impartite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- 3) l'impianto, le attrezzature e l'estensione del cantiere devono essere sufficienti per l'esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali e la loro cura e manutenzione ricadono tra gli oneri del datore di lavoro;
- 4) per ogni giorno di ritardo oltre la data fissata per l'ultimazione dei lavori, la penale applicata sarà pari all'1 per mille dell'importo contrattuale in base all'art. 6 c. 1 del contratto di appalto;

Il Sig. Marcello Baraldo, in qualità di legale rappresentante dell'impresa esecutrice, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi assegnati all'Impresa dal Capitolato speciale di appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, stabilito in giorni 27 con l'art. 5 c.3 del contratto d'appalto, cosicché l'ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro il 23/04/2022.

Le parti dichiarano espressamente di aver constatato che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE AUTÒNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



prosecuzione dei lavori e che non sono presenti elementi o ostacoli di qualsivoglia natura tali da impedire o ritardare il normale svolgimento dei lavori.

Alle ore _____ si conclude il sopralluogo di consegna dei lavori in oggetto e le conseguenti operazioni di verifica sopra descritte.

Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso.

Il presente verbale viene sottoscritto ed inviato al responsabile del procedimento che ne rilascia, a richiesta, copia conforme all'esecutore.

Il presente verbale viene altresì inviato al Direttore dei Lavori per presa d'atto e ratifica dello stesso. Viene disposto in uno al presente che il predetto soggetto effettui un accesso al sito di cantiere con ogni priorità e comunque nella prima data utile consentita.

Oristano lì 28/03/2022

L'appaltatore Marcello Baraldo

Il Responsabile del procedimento Ennio Delussu

Il supporto al Direttore dei Lavori Marco Medde

Il CSE Manuela Tuveri

Il Direttore dei Lavori P.I. Oliviero Piras in data 30.03.2022 prende atto del presente verbale e lo ratifica integralmente