



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



agenzia sarda pro su traballu
agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro

Lavori di “Adeguamento impianti elettrico e trasmissione dati al primo piano del CPLF "Giulio Pastore", da destinare a Centro Per l'Impiego di Oristano”

Regione: Sardegna

Provincia: Oristano

Comune: Ales

Stazione Appaltante: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

Lavori di: Adeguamento impianti elettrico e trasmissione dati al primo piano del CPLF "Giulio Pastore", da destinare a Centro Per l'Impiego di Oristano.

CUP D15E20005440001

CIG 8583146C23

Impresa: ITEK srl Oristano

Importo Contrattuale: € 38.081,59 compresi O.S. ed al netto di IVA

Contratto in data: 09.02.2022 registrato a Cagliari il 23.02.2022 al n. 274

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

[art. 23 comma 1 D.M. 49/2018](#)

L'anno 2022 il giorno 05 del mese di Maggio, il sottoscritto Ing. Oliviero Piras in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto:

Il Sig. Marcello Baraldo in rappresentanza dell'Esecutore dei lavori;
alla presenza continua del rappresentante intervento

CONSIDERATO

- che con verbale in data 28.03.2022 è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- che il verificarsi di alcune circostanze rendono necessaria la redazione di una perizia suppletiva e di variante finalizzata al miglioramento delle opere principali;
- che la predetta perizia suppletiva è in corso di predisposizione;
- che le opere di cui al progetto principale risultano completate;
- che il completamento di alcune delle opere in progetto è legata all'esecuzione delle opere migliorative che si stanno prevedendo nella redigenda perizia suppletiva, le quali non possono realizzarsi senza la superiore approvazione delle stesse;

RITENUTO

per le suddette motivazioni di dover sospendere i lavori sino all'avvenuta approvazione della predetta perizia suppletiva;



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



agenzia sarda pro su traballu
agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro

DOPO AVER RILEVATO CHE

- alla data odierna non è stato emesso alcun S.A.L.;
- le opere in corso di esecuzione al momento della sospensione e da questa interrotte sono: cablaggio degli impianti tecnologici quali quello elettrico e dati.
- le attrezzature, mezzi e materiali presenti in cantiere risultano essere in buono stato;
- le cautele adottate dall'esecutore dei lavori per la protezione dei materiali, mezzi e attrezzature necessarie all'esecuzione dei lavori risultano essere conformi alle prescrizioni
- la consistenza della forza lavoro in cantiere risulta di 3 operai;

DISPONE

- in accordo con le risultanze dello stato dei luoghi e delle opere di sospendere, a partire da oggi, i lavori di **"Adeguamento impianti elettrico e trasmissione dati al primo piano del CPLF "Giulio Pastore", da destinare a Centro Per l'Impiego di Oristano"** fino al successivo ordine di ripresa;
- che l'Esecutore provveda ad attuare le cautele di carattere generale garantendo, inoltre, che effettuerà dei controlli settimanali per la verifica dello stato generale del cantiere, delle attrezzature e mezzi presenti nell'area.

Sulla base di quanto esposto è stato redatto il presente verbale in unica copia che, previa lettura e conferma delle parti presenti alla stesura, viene sottoscritto dall'Esecutore in segno della più ampia accettazione.

Cagliari li 05.05.2022

L'impresa

Marcello Baraldo _____

Il Direttore dei Lavori

Oliviero Piras _____

Il presente verbale verrà trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento.