

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

00-01-00 - ASPAL

00-01-02 - Servizio sicurezza dei luoghi di lavoro, forniture e manutenzioni dei beni mobili e immobili

ID Provvedimento: 4017

Oggetto: **PNRR - M5C1 - Inv. 1.1 - Lavori di riqualificazione, manutenzione e miglioramento dei sistemi impiantistici dei locali del Centro Polifunzionale Lavoro e Formazione (CPLF) di Lanusei - CUP D12H24000570006 - CIG B83FB1C2DA. Approvazione modifica del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm.ii. e impegno di spesa a favore di Tecnocon Impianti S.r.l. - Bilancio di previsione 2026-2028 - Esercizio 2026**

IL DIRETTORE

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9, in particolare l'art. 10 che istituisce l' Agenzia sarda per le politiche attive per il lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

VISTO lo Statuto dell'ASPAL, approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/11 del 21.06.2016, in particolare l'art. 11, che prevede che l'Agenzia sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così come regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 13 e 14 della L. R. n. 9/2016 che individuano quali organi dell'ASPAL, rispettivamente, il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti e disciplinano i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte del Direttore Generale;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 92 del 09.07.2024, che ha conferito all'Ing. Luca Mereu l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), ai sensi dell'art. 14, comma 2, della L. R. n. 9/2016;

VISTA la Determinazione n. 2560/ASPAL del 10.07.2024, che ha approvato il contratto tra l' ASPAL e l'Ing. Luca Mereu regolante il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al repertorio contratti n. 24/2024;

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

- VISTA** la Determinazione n. 84/ASPAL del 12.01.2024 con la quale è stato conferito all'Arch. Pietro De Vittorio l'incarico di Direttore del Servizio Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, Forniture e Manutenzioni dei Beni Mobili ed Immobili, a far data dal 15.01.2024;
- VISTA** la L.R. n. 31/1998 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli articoli 24, compiti del Direttore Generale e 25, compiti del Direttore di servizio;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 42/59 del 07.08.2025 con la quale è stato designato il Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 76 Prot. n. 15602 del 01.09.2025 di nomina del Collegio dei revisori dei conti dell'Agenzia Sarda per le Politiche Attive per il Lavoro;
- VISTA** la Determinazione n. 4462/ASPAL del 24.12.2025 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi di unità organizzativa di livello non dirigenziale (Settori) dell'ASPAL ex artt. 100 e 101 del CCRL", parzialmente rettificata e integrata con Determinazione n. 4502/ASPAL del 30.12.2025;
- VISTO** il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTA** la Legge Regionale 6 febbraio 2026, n. 1 "Legge di stabilità regionale 2026" pubblicata sul BURAS n. 9 - Parte I e II del 09.02.2026;
- VISTA** la Legge Regionale 6 febbraio 2026, n. 2 "Bilancio di previsione 2026-2028" pubblicata sul BURAS - supplemento ordinario n. 1 al Bollettino n. 9 del 09.02.2026;
- VISTA** la Determinazione n. 4284/ASPAL prot. 109447 del 11.12.2025 concernente "Approvazione Bilancio di Previsione 2026-2028 dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro e degli allegati tecnici - articolo 14, comma 1, lettere b) e d) della L. R. 9/2016";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 68/20 del 31.12.2025 avente ad oggetto "Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Determinazione n. 4284 prot. 109447 del 11.12.2025, concernente "Approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028". Nulla osta all'immediata esecutività. L.R. n. 14/1995";

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

- VISTA** la Determinazione n. 4020/ASPAL del 29.11.2024 avente ad oggetto "Progetti PNRR - ricognizione degli interventi e perimetrazione dei capitoli di entrata e di spesa in attuazione delle indicazioni fornite dalla ragioneria generale dello stato. Variazione n. 11 al bilancio di previsione pluriennale 2024-2026 dell'ASPAL", con la quale sono stati ridenominati i capitoli di entrata e di spesa e istituiti nuovi capitoli specifici per ogni intervento;
- VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'ASPAL (PIAO) per il triennio 2026-2028 approvato con Determinazione della Direzione Generale n. 111/ASPAL del 16.01.2026;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e ss.mm.ii".;
- VISTO** il D.M. n. 74 del 28.06.2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, come integrato e modificato dal D.M. n. 59 del 22.05.2020, con cui viene adottato il "Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro" e stabilita la ripartizione delle risorse destinate al potenziamento, anche infrastrutturale, dei Centri per l'Impiego regionali, assegnando alla Regione Sardegna risorse per complessivi euro 20.703.216,32;
- RICHIAMATE** le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 35/41 del 09.07.2020 e n. 58/1 del 20.11.2020 con cui è stato approvato il Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) e relativo aggiornamento, contenente la programmazione degli investimenti per il potenziamento anche infrastrutturale dei CPI e la realizzazione di un programma di trasformazione digitale dei servizi offerti dall'Agenzia e l'individuazione di ASPAL quale soggetto deputato a porre in essere tutte le ulteriori misure di competenza necessarie all'attuazione del programma suddetto;
- DATO ATTO** che le suddette risorse di cui al Piano di potenziamento dei centri per l'impiego sono confluite all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nella Missione M5 - Componente C1 - Investimento 1.1 - "Potenziamento dei Centri per l'Impiego";
- CONSIDERATO** che con Decreto del Direttore generale della Direzione Generale delle Politiche Attive

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

del Lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (D.D.) n. 118 del 6 luglio 2023 alla Regione Sardegna sono state assegnate risorse aggiuntive per un ammontare pari a euro 5.517.656,50;

DATO ATTO che, al fine di riallineare i piani regionali all'orizzonte temporale del PNRR, con Deliberazione della Giunta Regionale n. 5/32 del 23.02.2024 è stato aggiornato il Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI della Regione Autonoma della Sardegna contenente la programmazione degli investimenti per il potenziamento anche infrastrutturale dei CPI dell'importo complessivo di euro 26.220.872,82, in attuazione delle disposizioni comunitarie e con ripartizione delle ulteriori risorse in coerenza con le linee di attività ammesse a finanziamento;

DATO ATTO che, al fine di consentire la rendicontazione del target M5C1-6 entro il 31.12.2025 e M5C1-6 bis entro il 30.06.2026, con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/12 del 16.10.2025 il suddetto Piano attuativo regionale di potenziamento dei CPI della Regione Autonoma della Sardegna - Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) è stato ulteriormente aggiornato;

DATO ATTO che la spesa dipendente dal presente provvedimento ricade nella linea di intervento relativa all'adeguamento strumentale e infrastrutturale dei centri per l'Impiego, risorse native PNRR, come declinata nell'allegato 1_E alla suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/12 del 16.10.2025;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, e in particolare la Missione M5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1 "Potenziamento dei Centri per l'impiego";

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296 /2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/013, n. 1316/2013, n. 223 /2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

- VISTO** il D.L. n. 59 del 06.05.2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 101 del 01.07.2021, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”;
- VISTO** il D.L. n. 77 del 31.05.2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108 del 29.07.2021, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;
- VISTO** il D.L. n. 80 del 09.06.2021, convertito con modificazioni, dalla L. n. 113 del 06.08.2021, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”;
- VISTO** il D.L. n. 13 del 24.02.2023, convertito con modificazione dalla L. n. 41 del 21.04.2023 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- VISTA** la Legge n. 3 del 16.01.2003, recante “Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione” e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165 del 30.03.2001, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”;
- VISTO** il Manuale operativo per i Soggetti attuatori dell'intervento M5C1-I1.1, “Potenziamento dei Centri per l'impiego”, nella sua versione aggiornata a dicembre 2025;
- VISTI** i Principi, Obblighi e Priorità trasversali del PNRR di cui al Manuale Operativo dei Soggetti attuatori, che prevede i seguenti obblighi in materia di attuazione del PNRR:
- principi trasversali di parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

e superamento dei divari territoriali;

- obbligo di conseguimento di target e milestone con introduzione di clausole di riduzione e revoca dei contributi e clausole di riassegnazione delle somme in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nei tempi assegnati;
- obbligo di rispettare il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH – “Do No Significant Harm”) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- obbligo di adottare misure finalizzate alla prevenzione, all'individuazione e alla rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi e della duplicazione dei finanziamenti (cd “doppio finanziamento”);
- obblighi in materia di comunicazione e informazione di cui all'articolo 34 del Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall'Unione Europea – NextGeneration EU”) e la presenza dell'emblema dell'Unione Europea;

VISTA la Legge Regionale 13 marzo 2018 n. 8 "Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge n. 78 del 21 giugno 2022 recante delega al governo in materia di appalti pubblici” e ss.mm.ii.;

VISTI in particolare gli artt. 1 e 2 del suddetto D. Lgs. n. 36/2023 secondo i quali le Stazioni appaltanti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione secondo il principio del risultato e della fiducia;

VISTO il Regolamento ASPAL per la disciplina delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, redatto ai sensi degli artt. 48 e ss. del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e approvato con Determinazione n. 3923 /ASPAL del 14.11.2025, esecutivo dal 08.12.2025;

PREMESSO CHE

- l'Amministrazione ha avviato i “Lavori di riqualificazione, manutenzione e

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

miglioramento dei sistemi impiantistici dei locali del Centro Polifunzionale Lavoro e Formazione (CPLF) di Lanusei”, finanziati a valere sul Piano di Potenziamento CPI, risorse native PNRR Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. “Potenziamento dei centri per l’impiego”, per un importo complessivo di € 800.000,00;

- l’intervento trova copertura sul capitolo SC33.9330, CDR 00.00.01.02, Missione 01, Programma 06, Titolo 2, PDCF U.2.02.03.06.999 del Bilancio di previsione dell’Agenzia 2026-2028;
- con la Determinazione n. 323/ASPAL del 07.02.2025 l’intervento è stato inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027, annualità 2025 e identificato mediante codice CUI L92028890926202400009;
- con la Determinazione n. 4131/ASPAL del 05.12.2024, parzialmente rettificata dalla Determinazione n. 1445/ASPAL del 16.04.2025, è stata nominata l’Arch. Beatrice Scappini quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell’intervento e sono stati individuati i dipendenti dell’Amministrazione facenti parte della struttura di supporto al RUP;
- con la Determinazione del RUP del 12.09.2025 si è provveduto alla validazione del progetto esecutivo dell’intervento in oggetto redatto dall’Arch. Mauro Quidacciolu;
- con la Determinazione n. 3216/ASPAL del 12.09.2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto, di importo complessivo di € 800.000,00, di cui € 464.740,17 per lavori, compresi i costi della sicurezza, e € 335.259,83 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
- con nota prot. 82037/ASPAL del 12.09.2025 è stata trasmessa al Comune di Lanusei la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con la quale è stato acquisito il titolo edilizio ai sensi dell’art. 10-bis comma 1 lett. a) della L.R. 23 /1985;

DATO ATTO CHE

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

- in ottemperanza alla Procedura di trasmissione, campionamento e approvazione dei dispositivi di attuazione dei Piani di Potenziamento Centri per l'impiego post DDG 118/2023, con nota prot. 77668/ASPAL del 27.08.2025 è stato acquisito il preventivo nulla osta alla pubblicazione del dispositivo attuativo di cui all'oggetto da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Unità di Missione PNRR;
- con la Determinazione del RUP del 15.09.2025 è stata proposta l'indizione della procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'appalto dei lavori in oggetto e sono stati individuati gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- con la Determinazione n. 3251/ASPAL del 15.09.2025 è stata avviata la procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, in modalità telematica sulla piattaforma SardegnaCAT per l'appalto dei "Lavori di riqualificazione, manutenzione e miglioramento dei sistemi impiantistici dei locali del Centro Polifunzionale Lavoro e Formazione (CPLF) di Lanusei" - CUP D12H24000570006 - CIG B83FB1C2DA;
- con la Determinazione del RUP del 12.11.2025 di cui al prot. n. 98900/ASPAL, la stessa ha dato atto della procedura adottata, della valutazione della documentazione presentata e delle verifiche effettuate e ha formulato la proposta di procedere all'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto al primo operatore la cui offerta non è risultata anomala, ovvero la ditta TecnoCom Impianti S.r.l., P.IVA 06192361217, che ha offerto un ribasso percentuale del 22,617% sull'importo a base di gara;
- con la Determinazione n. 3911/ASPAL del 13.11.2025 è stato aggiudicato l'appalto dei "Lavori di riqualificazione, manutenzione e miglioramento dei sistemi impiantistici dei locali del Centro Polifunzionale Lavoro e Formazione (CPLF) di Lanusei" all'operatore economico TecnoCom Impianti S.r.l., P.IVA 06192361217 per un importo contrattuale netto di € 350.670,68 oltre costi per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 11.577,75 e IVA di legge per € 79.694,65, per un importo complessivo di € 441.943,08;

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

- il contratto è stato stipulato mediante scrittura privata in data 01.12.2025 ed è stato registrato a Cagliari il 23.01.2026 al n. 41;
- i lavori sono stati consegnati in data 09.12.2025, come da verbale sottoscritto in pari data e di cui al prot. 109263/ASPAL del 11.12.2025;
- il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato al 28.05.2026, come risulta dal suddetto verbale;

VISTA

la Determinazione del RUP di cui al prot. 20084/ASPAL del 10.03.2026, adottata ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D.L. 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, con la quale la stessa ha autorizzato, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. l) dell'Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., la modifica del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., prevista nel progetto esecutivo approvato e nei documenti di gara iniziali, per un importo di progetto di € 155.114,85 oltre IVA di legge, corrispondente ad un importo netto derivante dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara pari a € 120.032,52, oltre IVA di legge per € 26.407,15, per un importo netto complessivo di € 146.439,67;

**CONSIDERATO
CHE**

- l'art. 3 del contratto prevede la facoltà per la Stazione Appaltante di far eseguire all'appaltatore ulteriori prestazioni previste in progetto come da riserva di modifica del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 36 /2023, meglio specificata nell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- le suddette prestazioni aggiuntive, previste nei documenti di gara iniziali, consistono nella realizzazione di ulteriori opere edili di pavimentazione, controsoffittatura e fornitura e posa di infissi interni;
- l'importo di progetto di tale modifica è pari a € 155.114,85 oltre IVA di legge e pertanto, dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara risulta un importo netto di € 120.032,52, oltre IVA di legge per € 26.407,15, per un importo complessivo di € 146.439,67;

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

- l'importo della modifica trova copertura all'interno del quadro economico mediante l'utilizzo delle somme a disposizione derivanti dal ribasso di aggiudicazione e dagli accantonamenti;
- l'Unità di Missione PNRR – Ufficio III Rendicontazione e Controllo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è espressa positivamente sulla possibilità di utilizzo delle somme a disposizione, anche rinvenienti dal ribasso di aggiudicazione, per finalità riguardanti il completamento e miglioramento funzionale dell'opera, richiamando a tal proposito, per la procedura da adottare, il paragrafo 4.7 del manuale di misura pubblicato nella sezione PNRR del sito del MLPS;
- i lavori oggetto della modifica sono meglio dettagliati nel progetto esecutivo approvato, e in particolare nei seguenti elaborati:
 - Relazione Generale (PE_R01_rev02)
 - Computo metrico lavorazioni extra da affidare al medesimo appaltatore (PE_OC01_rev00)
 - Opere complementari Corpo A - Piante controsoffitti e porte (PE_OC02_rev01)
 - Opere complementari Corpo A - Piante pavimenti (PE_OC03_rev01)
 - Cronoprogramma lavorazioni extra da affidare al medesimo appaltatore (PE_OC04_rev01)
- i lavori di che trattasi ricadono nella categoria prevalente OG11 e nella categoria scorporabile OG1 secondo la seguente ripartizione dell'importo di progetto:
 - OG11: €28.581,20
 - OG1: €126.533,65
- l'art. 25 comma 3 del Capitolato Speciale d'Appalto prevede un aumento dei tempi per l'esecuzione sino a un massimo di 40 giorni naturali e consecutivi;

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

- considerate le condizioni attuali del cantiere e la possibilità di eseguire le lavorazioni oggetto della modifica in parziale sovrapposizione con le lavorazioni principali in corso di esecuzione, per la realizzazione delle suddette lavorazioni aggiuntive si ritengono necessari ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi;

DATO ATTO CHE

- con la modifica del contratto vengono assegnati ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi per completare tutti i lavori previsti nel contratto;
- il termine ultimo per la conclusione dei lavori è pertanto fissato al 07.06.2026;
- la modifica del contratto comporta l'assunzione di un impegno di spesa in favore dell'appaltatore TecnoCom Impianti S.r.l., P.IVA 06192361217, pari a € 146.439,67, IVA compresa;
- occorre impegnare la somma di € 146.439,67 sul capitolo di spesa SC33.9330, CDR 00.00.01.02, Missione 01, Programma 06, Titolo 2, PDCF U. 2.02.03.06.999 del Bilancio di previsione dell'Agenzia 2026-2028 - esercizio 2026, a valere sulla prenotazione d'impegno n. 3160073411;

ACCERTATO

che i costi derivanti dal presente provvedimento risultano coerenti con gli interventi del PNRR Missione 5 - Componente 1 (M5C1) Inv. 1.1. "Potenziamento dei Centri per l'Impiego" Piano di Potenziamento CPI - Adeguamento strumentale e infrastrutturale e sono finanziati con risorse native PNRR;

DATO ATTO

che il CIG generato dal RUP sulla piattaforma SardegnaCAT "Accesso Modulo ANAC" per la procedura dei lavori in oggetto è il seguente: B83FB1C2DA e l'importo della modifica è stato previsto al momento della sua acquisizione;

DATO ATTO CHE

- trattandosi di modifica al contratto in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 comportante opere aggiuntive previste in clausole di opzione, la stessa contribuisce a determinare l'accantonamento per incentivi tecnici di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, l'importo dell'accantonamento per incentivi tecnici, di cui all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 è riquantificato in € 12.397,10, di cui €

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

9.294,80 relativi ai lavori principali e € 3.102,30 relativi ai lavori oggetto di modifica contrattuale;

- il comma 5 del suddetto art. 45 del D.Lgs. 36/2023 prevede che il 20% della quota di accantonamento per incentivi tecnici pari a € 2.479,42, di cui € 1.858,96 relativi ai lavori principali e € 620,46 relativi ai lavori oggetto di modifica contrattuale, sia escluso in quanto risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata;
- ai sensi del comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, la quota di incentivi tecnici da destinare ai dipendenti della Stazione Appaltante corrispondente all'80% dell'accantonamento per incentivi tecnici è pari € 9.917,68, di cui € 7.435,84 relativi ai lavori principali e € 2.481,84 relativi ai lavori oggetto di modifica contrattuale;
- occorre impegnare a favore di ASPAL incentivi al personale la somma aggiuntiva di € 2.481,84 sul capitolo di spesa SC33.9330, CDR 00.00.01.02, Missione 01, Programma 06, Titolo 2, PDCF U.2.02.03.06.999 del Bilancio di previsione dell'Agenzia 2026-2028 - esercizio 2026, a valere sulla prenotazione d'impegno n. 3160073785;

RITENUTO

di aggiornare il quadro economico dell'intervento in oggetto come segue:

QUADRO ECONOMICO				
LAVORI		Importo agg.	Modifiche	Totale
a1	Importo lavori aggiudicati con ribasso del 22,617%	350.670,68 €	120.032,52 €	470.703,20 €
a2	Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	11.577,75 €	0,00 €	11.577,75 €
A	TOTALE LAVORI	362.248,43€	120.032,52 €	482.280,95 €
SOMME A DISPOSIZIONE SA				

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

b1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto			
b2	Rilievi, accertamenti e indagini a cura della stazione appaltante			
b3	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire a cura del progettista			
b4	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	3.000,00 €	0,00 €	3.000,00 €
b5	Imprevisti (secondo art. 5 comma 2 all. I.7 D.Lgs. 36/2023)	29.425,00 €	0,00 €	29.425,00 €
b6.1	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt. 60 e 120 c. 1 lett. a) D.Lgs. 36/2023	110.039,93 €	-110.039,93 €	0,00 €
b6.2	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui all'art. 120 c.1 lett.c) e comma 3 D.Lgs. 36/2023	50.000,00 €	-39.502,04 €	10.497,96 €
b7	Acquisizione aree o immobili, indennizzi			
b8.1	Spese tecniche per attività di verifica preliminari, progettazione, coordinamento sicurezza, direzione lavori, contabilità, collaudi, agibilità	118.061,35 €	0,00 €	118.061,35 €
b8.2	Contributo CNPAIA su spese tecniche (4% di b8.1)	4.722,45 €	0,00 €	4.722,45 €
b8.3	IVA su spese tecniche e CNPAIA (22% di b8.1+b8.2)	27.012,44 €	0,00 €	27.012,44 €
b9	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP, di assicurazione dei	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

	progettisti qualora dipendenti, nonché per la verifica preventiva della progettazione			
b10.1	Spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/2023: quota personale della SA di cui al c. 3	7.435,84 €	2.481,84 €	9.917,68 €
b10.2	Spese per incentivi alle funzioni tecniche di cui all'art. 45 D.Lgs. 36/2023: quota risorse escluse per finanziamento europeo di cui al c. 5	1.858,96 €	620,46 €	2.479,42 €
b11	Spese per commissioni giudicatrici			
b12	Spese per pubblicità, contributo Anac	500,00 €	0,00 €	500,00 €
b13	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche per collaudi, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
b14	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	2.000,00 €	0,00 €	2.000,00 €
b15	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'art. 41 c. 4 D.Lgs. 36/2023			
b16	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale			
b17	Spese per le opere artistiche di cui alla Legge 20 luglio 1949, n. 717			
b18	IVA ed eventuali altre imposte (22% di A)	79.694,65 €	26.407,15 €	106.101,81 €
B	TOTALE SOMME	437.751,57 €	-120.032,52 €	317.719,05 €

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

IMPORTO TOTALE (A+B)	800.000,00 €	0,00 €	800.000,00 €
----------------------	--------------	--------	--------------

ACCERTATO

- che le attività in oggetto, realizzate per il conseguimento di milestone/target, non sono finanziate da nessun altro programma o strumento dell'Unione Europea;
- che l'Amministrazione ha provveduto a verificare i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo che devono obbligatoriamente essere forniti dai soggetti partecipanti ad avvisi e bandi PNRR, secondo quanto previsto dal Decreto MEF n. 55 dell'11 Marzo 2022 e dalle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR" emanate dal MEF con circolare n. 30 dell'11 agosto 2022;
- che l'Amministrazione ha posto in essere, per quanto applicabili:
 - tutte le misure di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi;
 - tutte le misure/verifiche sul rispetto del principio DNSH in merito all'intervento;
 - tutte le misure/verifiche sul rispetto delle condizionalità PNRR (contributo del progetto al conseguimento del target associato alla misura e contributo alla valorizzazione dell'indicatore comune);
 - tutte le misure/verifiche sul rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura a cui il progetto è associato (contributo al principio del tagging del clima o del tagging digitale);
 - tutte le misure/verifiche sul rispetto dei principi trasversali (parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani, superamento dei divari territoriali);

DATO ATTO

che il RUP non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e che non sussistono in capo allo stesso situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto ai sensi della L. 190 del 06/11/2012 e norme collegate, come da dichiarazione resa e agli atti del servizio;

DATO ATTO

che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



REGIONE AUTONOMA
DEI SARDEGNI
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



agenzia sarda pro su traballu
agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e dalla ulteriore normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate, come da dichiarazione resa e agli atti del servizio;

DETERMINA

ART.1

Di approvare la premessa che si intende integralmente richiamata.

ART.2

Di approvare la modifica del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., prevista dall'art. 3 del contratto d'appalto stipulato con la ditta TecnoCom Impianti S.r.l. e meglio specificata nell'art. 25 del Capitolato Speciale d'Appalto, a seguito della decisione assunta dal RUP ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. l) dell'Allegato I.2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. con la Determinazione di cui al prot. 20084/ASPAL del 10.03.2026, adottata ai sensi dell'art. 48 c. 2 del D.L 77/2021, convertito dalla L. 108/2021, e allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

ART.3

Di dare atto che le prestazioni aggiuntive oggetto della modifica consistono nella realizzazione di ulteriori opere edili di pavimentazione, controsoffittatura e fornitura e posa di infissi interni e sono meglio dettagliati nel progetto esecutivo approvato, e in particolare nei seguenti elaborati:

- Relazione Generale (PE_R01_rev02);
- Computo metrico lavorazioni extra da affidare al medesimo appaltatore (PE_OC01_rev00);
- Opere complementari Corpo A - Piante controsoffitti e porte (PE_OC02_rev01);
- Opere complementari Corpo A - Piante pavimenti (PE_OC03_rev01);
- Cronoprogramma lavorazioni extra da affidare al medesimo appaltatore (PE_OC04_rev01).

ART.4

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Di dare atto che la modifica del contratto comporta un aumento di 10 giorni naturali e consecutivi per completare tutti i lavori previsti nel contratto e pertanto il termine ultimo per la conclusione dei lavori è fissato al 07.06.2026.

ART.5 Di dare atto che l'importo di progetto di tale modifica è pari a € 155.114,85 oltre IVA di legge e pertanto, dall'applicazione del ribasso offerto in sede di gara risulta un importo contrattuale netto di € 120.032,52, oltre IVA di legge per € 26.407,15, per un importo complessivo di € 146.439,67.

ART.6 Di approvare l'aggiornamento del quadro economico dell'intervento come riportato in premessa.

ART.7 Di impegnare a favore dell'appaltatore TecnoCom Impianti S.r.l., P.IVA 06192361217, la somma aggiuntiva di € 146.439,67 sul capitolo di spesa SC33.9330, CDR 00.00.01.02, Missione 01, Programma 06, Titolo 2, PDCF U.2.02.03.06.999 del Bilancio di previsione dell'Agenzia 2026-2028 - esercizio 2026, a valere sulla prenotazione d'impegno n. 3160073411.

ART.8 Di impegnare a favore di ASPAL incentivi al personale la somma aggiuntiva di € 2.481,84, per incentivi tecnici di cui al comma 3 dell'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, sul capitolo di spesa SC33.9330, CDR 00.00.01.02, Missione 01, Programma 06, Titolo 2, PDCF U.2.02.03.06.999 del Bilancio di previsione dell'Agenzia 2026-2028 - esercizio 2026, a valere sulla prenotazione d'impegno n. 3160073785.

ART.9 Di dare atto che:

- le attività realizzate per il conseguimento di milestone/target non sono finanziate da nessun altro programma o strumento dell'Unione Europea;
- l'Amministrazione ha provveduto a verificare i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo che devono obbligatoriamente essere forniti dai soggetti partecipanti ad avvisi e bandi PNRR, secondo quanto previsto dal Decreto MEF n. 55 dell'11 Marzo 2022 e dalle "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR" emanate dal MEF con circolare n. 30 dell'11 agosto 2022;
- l'Amministrazione ha posto in essere, per quanto applicabili:

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

- tutte le misure di prevenzione e contrasto dei conflitti di interessi;
- tutte le misure/verifiche sul rispetto del principio DNSH in merito all'intervento;
- tutte le misure/verifiche sul rispetto delle condizionalità PNRR (contributo del progetto al conseguimento del target associato alla misura e contributo alla valorizzazione dell'indicatore comune);
- tutte le misure/verifiche sul rispetto degli ulteriori requisiti PNRR connessi alla misura a cui il progetto è associato (contributo al principio del tagging del clima o del tagging digitale);
- tutte le misure/verifiche sul rispetto dei principi trasversali (parità di genere, protezione e valorizzazione dei giovani, superamento dei divari territoriali).

ART.10 Di dare atto che il soggetto che adotta il presente atto e il RUP non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo agli stessi, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate, come da dichiarazioni rese e agli atti del servizio.

ART.11 Di dare pubblicità della presente procedura secondo le prescrizioni di legge.

ART.12 La presente determinazione è trasmessa al Servizio Bilancio e Rendicontazione.

Allegato: Determinazione del RUP prot. 20084/ASPAL del 10.03.2026

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Numero Impegno	Capitolo	Centro di Responsabilità	Data Scadenza	Causale	Importo	Descrizione Fornitore	Codifica PCF	CIG	CUP
3160073411	SC33. 9330	00.00.01.02	04/03/2026	B83FB1C2DA PNRR LAVORI RIQUALIF CPLF LANUSEI	146.439,67	Tecnocom Impianti S.r.l.	U. 2.02.03.06.999	B83FB1C2DA	D12H24000570006
3160073785	SC33. 9330	00.00.01.02	09/03/2026	B83FB1C2DA - INCR. INCENTIVI FUNZ. TECNICHE	2.481,84	ASPAL INCENTIVI AL PERSONALE	U. 2.02.03.06.999	B83FB1C2DA	D12H24000570006

Riassunto dei dati finanziari

	SC33.9330	TOTALE
2026	148.921,51	148.921,51
TOTALE	148.921,51	148.921,51

Istruttore Pratica:

BEATRICE SCAPPINI

ANTONELLO CANU



AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Siglato da :

SALVATORANGELO SANNA