

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

00-01-00 - ASPAL

00-01-02 - Servizio Gestione delle infrastrutture

Oggetto: **PNRR M5C1 - INV. 1.1 POTENZIAMENTO DEI CENTRI PER L'IMPIEGO PIANO DI POTENZIAMENTO CPI - ADEGUAMENTO STRUMENTALE E INFRASTRUTTURALE - Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del CPI di Oristano. CUP D12H24000780006 - CIG B91099F6CC - Approvazione atto di risoluzione (Prot. n. 49984 del 15.06.2026) del contratto rep. n. 94 del 03.04.2026 ai sensi dell'art. 122, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023.**

IL DIRETTORE

VISTA La Legge Regionale 7 gennaio 1977, n.1;

VISTO lo Statuto Speciale della Regione Autonoma della Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 17 maggio 2016, n. 9, in particolare l'art. 10 che istituisce l' Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile;

VISTO lo Statuto dell'ASPAL, approvato in via definitiva con Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/11 del 21.06.2016, in particolare l'art. 11, che prevede che l'Agenzia sia organizzata in Direzione generale e Servizi, così come regolamentato dal Titolo II della L.R. n. 31/1998 e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 13 e 14 della L.R. n. 9/2016 che rispettivamente individuano quali organi dell' ASPAL il Direttore e il Collegio dei revisori dei conti e disciplinano i compiti di coordinamento, direzione e controllo da parte del Direttore Generale;

VISTO il Decreto Presidenziale n. 92 del 09.07.2024, con il quale è stato conferito all'Ing. Luca Mereu l'incarico di Direttore Generale dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL), ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge regionale 17 maggio 2016, n. 9;

PRESO ATTO della Determinazione ASPAL n. 2560 del 10 luglio 2024 che ha approvato il contratto regolante il rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al repertorio

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

contratti n. 24/2024, tra l'ASPAL, e l'Ing. Luca Mereu;

- VISTA** la Determinazione n. 84/ASPAL del 12.01.2024 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore del Servizio Sicurezza dei Luoghi di Lavoro, Forniture e Manutenzioni dei Beni Mobili ed Immobili, all'Architetto Pietro De Vittorio, a far data dal 15.01.2024;
- VISTA** la L.R. n. 31/1998 e successive modifiche e integrazioni, in particolare gli articoli 24, compiti del Direttore Generale e compiti del Direttore di servizio;
- VISTO** il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- VISTO** il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) 2026-2028, approvato con Determinazione n. 111/ASPAL del 16.01.2026;
- VISTO** il Decreto Legge del 28 gennaio 2019, n. 4, convertito in legge 28 marzo 2019, n. 26, il cui art. 12 reca disposizioni finanziarie per l'attuazione del programma di reddito di cittadinanza e prevede l'adozione di un Piano Straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive per il lavoro;
- VISTO** il "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (di seguito anche "PNRR" o "Piano") presentato alla Commissione in data 30 aprile 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- VISTO** il Decreto Legge del 6 maggio 2021, n. 59, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- VISTO** il Decreto Legge del 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e nello specifico, l'articolo 8, del suddetto decreto-legge n. 31 maggio 2021, n. 77, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 11.10.2021 concernente l'istituzione dell'Unità di Missione dell'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il Decreto Legge del 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;

VISTA la DGR n. 35/41 del 09.07.2020 "Attuazione del D.M. 28.6.2019 n. 74, recante "Adozione del Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro". Adozione del "Piano attuativo regionale di potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI) dell'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)" con la quale è stato adottato il piano attuativo regionale, individuata l'ASPAL come soggetto attuatore dello stesso, con mandato all'individuazione degli immobili oggetto di intervento ed all'attuazione delle azioni conseguenti e necessarie;

VISTA la DGR n. 3/4 del 28 gennaio 2021 avente oggetto "Revisione Piano attuativo regionale di potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI) dell'Agenzia Sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL). Adeguamento indirizzi operativi di cui al Decreto del Segretario del Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro n. 31 /0000123 del 4.9.2020 e deliberazione della Giunta regionale n. 58/1 del 20.11.2020." che alla linea di intervento 3.4 prevede, tra gli altri, il finanziamento delle attività relative al potenziamento infrastrutturale dei Centri per l'Impiego;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano, il quale, alla Missione M5, componente C1, tipologia «investimento», intervento «1.1 Potenziamento dei Centri per l'impiego», individua, in aggiunta alle risorse già ripartite alle Regioni nell'ambito del sopra ricordato Piano nazionale di potenziamento, ulteriori interventi

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

addizionali, funzionali alla realizzazione di iniziative di rafforzamento anche infrastrutturale dei servizi per l'impiego;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) n. 16051-23 del Consiglio ECOFIN del 8.12.2023 che ha previsto, per i soli interventi infrastrutturali del Piano di potenziamento (target M5C1 7 bis), la nuova scadenza al 30 giugno 2026.

VISTA la D.G.R. 5/32 del 23.02.2024 e la DGR 53/10 del 16.10.2025 avente ad oggetto "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 5 Componente 1 Investimento 1.1 - Aggiornamento Piano attuativo regionale di potenziamento dei Centri per l'impiego (CPI) Regione Autonoma della Sardegna - Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL)", e in particolare l'All.D, nel quale l'ASPAL, è stato individuato come soggetto sub-attuatore per la realizzazione degli interventi programmati nel Piano di Potenziamento nell'accordo stipulato con L'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Direzione Generale delle Politiche Attive del lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Autonoma della Sardegna;

VISTA la Determinazione n. 323/ASPAL del 07.02.2025 con la quale è stato approvato il Programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027;

DATO ATTO CHE

- l'intervento denominato "Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del CPI di Oristano" è stato inserito nel Programma triennale delle opere pubbliche 2025 /2027, annualità 2025 e identificato mediante codice CUI L92028890926202400010;
- l'intervento è identificato dal seguente Codice Unico di Progetto (CUP): D12H24000780006;
- con la Determinazione n. 4332/ASPAL del 17.12.2024 è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) del suddetto intervento l'Ing. Manuela Tuveri, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023;
- con la Determinazione n. 421/ASPAL del 14.02.2025 è stato approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione predisposto dal Responsabile Unico

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

del Progetto ai sensi dell'art. 41, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 3 dell'allegato I.7 al D.Lgs. n. 36/2023;

- con la Determinazione n. 1749/ASPAL del 13.05.2025 è stato affidato il " *Servizi o di Progettazione, Direzione dei Lavori, misura e contabilità dei lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e in fase di Esecuzione (CSE), Certificato di Regolare Esecuzione, agibilità e servizi tecnici connessi*" relativo ai **LAVORI DIRIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NONCHÉ DI MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI IMPIANTISTICI DEL CPI DI ORISTANO – CUP D12H24000780006 CIG B64F24ACEB** all'Ing. Fabrizio Serrenti;
- con la Determinazione n. 3646/ASPAL del 17.10.2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, di importo complessivo di € 800.000,00, di cui € 512.200,74 per lavori, compresi i costi della sicurezza e € 287.799,26 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

PREMESSO CHE l'Amministrazione ha avviato la procedura relativa ai "Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del CPI di Oristano", finanziata a valere sul PNRR, Missione 5 - Componente 1 (M5C1) - Investimento 1.1. "Potenziamento dei Centri Per l'Impiego" Piano di Potenziamento CPI, risorse Nazionali ex D.M. 74/2019 e D.M. 59/2020, per un importo complessivo di € 800.000,00, e trova copertura finanziaria sul capitolo di spesa SC33.9319, CDR 00.00.01.02, Missione 01, Programma 06, Titolo 2, PDCF U.2.02.01.09.000 del Bilancio di previsione dell'Agenzia 2026-2028 - esercizio 2026;

DATO ATTO che la spesa dipendente dalla procedura "Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del CPI di Oristano" ricade nella linea di intervento relativa all'adeguamento strumentale e infrastrutturale dei Centri Per l'Impiego, risorse nazionali ex D.M. 74/2019 e D.M. 59 /2020, come declinata nell'allegato 1_E alla suddetta Deliberazione della Giunta Regionale n. 53/12 del 16.10.2025;

RICHIAMATA

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

- la Determinazione n. 484/ASPAL del 20.02.2026 con cui è stato aggiudicato l'appalto dei "Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del Centro Per l'Impiego (CPI) di Oristano" CUP D12H24000780006 - CIG B91099F6CC all'operatore economico SAGISIM S.R.L., con sede legale a Favara (AG) via Siracusa n. 19 - P.IVA 0307937084 per un importo contrattuale netto pari a € 384.641,52 oltre costi per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 20.549,82 ed € 89.142,10 quale IVA al 22%, derivante dal ribasso del 21,76532% offerto sull'importo a base di gara;

DATO ATTO CHE

- in data 02.04.2026 è stato sottoscritto dalle parti il contratto rep. n. 94/ASPAL del 03.04.2026 avente ad oggetto l'esecuzione dei "Lavori di riqualificazione e manutenzione straordinaria, nonché di miglioramento dei sistemi impiantistici del CPI di Oristano" – CUP D12H24000780006 CIG B91099F6CC con decorrenza contrattuale dalla data del verbale di consegna dei lavori prot. n. 17234/ASPAL del 02.03.2026 e con conclusione prevista entro il giorno 27.06.2026;
- l'operatore economico SAGISIM S.R.L. ha dichiarato in sede di offerta di volersi avvalere dell'operatore economico ausiliario SCA COSTRUZIONI SRL, mediante presentazione del relativo contratto di avvalimento sottoscritto dalle parti, al fine di dimostrare il possesso dell'attestazione SOA per la categoria di lavori OG1 quale requisito di qualificazione obbligatoria;
- i lavori sono stati consegnati in data 02.03.2026, come da verbale prot. 7234 /ASPAL;
- i lavori hanno effettivamente avuto inizio in data 21.04.2026, come da prot. 37495/ASPAL - Allegato 3 Verbale consegna chiavi cantiere, e devono concludersi entro il 27.06.2026, come da cronoprogramma prot. n. 27683 /ASPAL del 01.04.2026;
- con nota prot. n. 32897/ASPAL del 21.04.2026 l'operatore economico SAGISIM

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

S.R.L. ha richiesto l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 125 c. 1 del D. Lgs. 36/2023;

- con nota prot. n. 33627/ASPAL del 22.02.2026, si è dato riscontro alla richiesta di anticipazione contrattuale richiedendo all'operatore economico idonea garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa dell'importo pari a € 81.464,55;
- con nota prot. n. 34484/ASPAL del 24.04.2026 è stato richiesto all'aggiudicatario SAGISIM S.R.L., con riguardo all'esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria OG1, di dar seguito al contratto di avvalimento con l'impresa ausiliaria SCA COSTRUZIONI SRL, come dichiarato in sede di gara, attraverso la messa a disposizione dell'intera organizzazione aziendale da parte dell'impresa ausiliaria accompagnata dall'effettivo impiego delle risorse da parte dell'impresa ausiliata;
- l'operatore economico SAGISIM S.R.L. ha dichiarato in sede di offerta di soddisfare il requisito di qualificazione obbligatoria per le lavorazioni rientranti nelle categorie d'opera OS28 e OS30 mediante subappalto qualificante, ai sensi dell'art. 30 dell'Allegato II.12 del Codice;
- ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., il subappalto è subordinato a preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante, da rilasciarsi a seguito di apposita istruttoria;
- l'istruttoria della richiesta di subappalto richiede tempi tecnici non comprimibili, anche in relazione alle verifiche sul possesso dei requisiti generali e speciali dell'impresa subappaltatrice;
- la necessità di attivare tempestivamente il subappalto è stata rappresentata più volte per le vie brevi ed è stata sollecitata mediante prot. 37867/ASPAL del 06.05.2026;
- alla data del 05.05.2026, come da comunicazione prot. 37495/ASPAL del 06.05.2026 del Direttore dei Lavori Ing. Fabrizio Serrenti, le attività di cantiere si sono limitate alla mera individuazione delle aree su cui intervenire ed alla verifica delle lavorazioni impiantistiche da effettuarsi nonché alla riverifica delle dimensioni della copertura;

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

- con nota prot. n. 37608/ASPAL del 06.05.2026 è stata trasmessa all'operatore economico SAGISIM S.R.L. una diffida ad adempiere per mancata esecuzione dei lavori con l'invito a provvedere entro i successivi 3 giorni a dare immediato avvio alle lavorazioni e a trasmettere un cronoprogramma operativo aggiornato;
- con nota prot. n. 39007/ASPAL del 12.05.2026 l'operatore economico SAGISIM S.R.L. ha trasmesso la garanzia fideiussoria per l'anticipazione;
- con nota prot. n. 39534/ASPAL del 12.05.2026 è stato dato immediato riscontro all'invio della garanzia fideiussoria trasmessa dall'operatore economico SAGISIM S.R.L. ed è stata autorizzata l'emissione della fattura per l'anticipazione, pari a un importo imponibile di € 81.038,27 oltre IVA al 22% soggetta al regime dello split payment e con precisa indicazione degli elementi da indicare in fattura;
- con nota prot. n. 39786/ASPAL del 13.05.2026 l'operatore economico ha trasmesso la prima fattura per l'anticipazione, che è stata rifiutata in quanto non riportante gli elementi essenziali da indicare in fattura;
- con nota prot. n. 39963/ASPAL del 13.05.2026 l'operatore economico ha trasmesso la seconda fattura per l'anticipazione, che è stata nuovamente rifiutata in quanto non riportante gli elementi essenziali da indicare in fattura;
- con nota prot. n. 40359/ASPAL del 14.05.2026 l'operatore economico ha trasmesso la terza fattura per l'anticipazione, che è stata verificata, accettata ed è stato trasmesso all'ufficio competente il nulla osta alla liquidazione della stessa (prot. n. 41680/ASPAL del 14.05.2026);
- in data 18.05.2026 l'ufficio competente per la liquidazione della fattura per l'anticipazione ha avviato la procedura di pagamento e la necessaria verifica del DURC dell'operatore economico SAGISIM SRL ma non è stato possibile concludere la procedura stessa a causa dell'assenza di DURC in corso di validità: lo stesso era regolare in sede di verifica dei requisiti ma con scadenza 06.05.2026;
- in data 20.05.2026, in occasione di un sopralluogo in cantiere in cui erano presenti RUP, Direttore dei Lavori ed impresa SAGISIM SRL, è stata

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

comunicato a quest'ultima l'impossibilità di procedere alla liquidazione della fattura per l'anticipazione causa assenza del DURC della stessa ed è stata invitata a provvedere all'aggiornamento della sua situazione nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile;

- alla data del 03.06.2026 l'operatore economico SAGISIM SRL non ha trasmesso alcuna richiesta di subappalto per le categorie OS28 ed OS30, non ha dato seguito alle attività di cantiere, non ha reso effettivi gli ordini di fornitura dei materiali necessari alla realizzazione delle opere e non ha posto in essere l'applicazione del contratto di avvalimento;
- alla data del 03.06.2026 - ovvero trascorsi 96 giorni dei 120 totali previsti in cronoprogramma - l'esecuzione delle prestazioni risulta fortemente ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni di contratto;
- alla data del 03.06.2026 non risulta pervenuto un cronoprogramma operativo aggiornato ed allineato alla reale situazione del cantiere;
- alla data del 03.06.2026 non risultano pervenuti aggiornamenti del POS e dell'organigramma aziendale finalizzati a dimostrare l'effettiva presenza e/o coinvolgimento dell'impresa ausiliaria S.C.A. COSTRUZIONI SRL;
- l'intervento in oggetto rientra nell'ambito del Piano di Potenziamento dei Centri Per l'Impiego, che prevede come termine ultimo per la conclusione dei lavori la data del 30.06.2026;
- la Stazione Appaltante, al fine di conseguire gli obiettivi del potenziamento dei CPI disciplinato entro la data richiamata, ha l'urgenza di definire la procedura in tempi rapidi secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 122 del D.Lgs 36 /2023;
- con nota prot. n. 47231/ASPAL del 04.06.2026, recante "Diffida e preavviso di risoluzione ex art. 122 comma 4 D.Lgs 36/2023", è stata trasmessa all'operatore economico SAGISIM S.R.L. formale contestazione di negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto di appalto stipulato in data

AGENTZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

02.04.2026 nonché una intimazione e diffida ad eseguire le prestazioni rimaste inadempite come previste nel contratto di appalto allineandole al cronoprogramma lavori;

- alla data del 14.06.2026 le prestazioni previste nel contratto di appalto non sono state eseguite né le opere risultano allineate al cronoprogramma lavori;
- alla data del 14.06.2026 l'appaltatore non ha trasmesso alla D.L. ed all'ASPAL alcun verbale elencante le prestazioni eseguite;
- alla data del 15.06.2026 si è verificata la condizione di cui all'art. 122, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023, nello specifico: permanenza dell'inadempimento per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto di appalto stipulato in data 02.04.2026;

**CONSIDERATO
CHE**

- in data 15.06.2026 mediante prot. n. 49984/ASPAL è stata trasmessa all'impresa SAGISIM srl la comunicazione di Risoluzione del contratto rep. n. 94 del 03.04.2026 ai sensi dell'art. 122, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO

che il soggetto che adotta il presente atto e il RUP non incorrono in alcuna delle cause di incompatibilità, inconfiribilità e conflitto di interesse, anche potenziale, di cui all'art. 6-bis della L. n. 241/90 e s.m.i. e dalla ulteriore normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento del personale della Regione Sardegna, all'art. 16 del D.Lgs. 36/2023 e alla normativa anticorruzione e che non sussistono, in capo agli stessi, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06.11.2012 e norme collegate;

DETERMINA

ART.1

Di approvare le premesse che si intendono integralmente richiamate;

ART.2

Di approvare l'atto di Risoluzione (Prot. n. 49984 del 15.06.2026) del contratto rep. n. 94 del 03.04.2026 ai sensi dell'art. 122, comma 4, D.Lgs. n. 36/2023, trasmesso all'appaltatore SAGISIM srl in data 15.06.2026 mediante prot. n. 49984/ASPAL, che si allega alla presente per farne parte integrale e sostanziale;

ART.3



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



REGIONE AUTONOMA
DEI SARDEGNI
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA



agenzia sarda pro su traballu
agenzia sarda per le
politiche attive del lavoro

AGENZIA SARDA PRO SU TRABALLU
AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Di disporre la pubblicazione della presente Determinazione nell'apposita sezione dedicata del sito istituzionale dell'ASPAL denominata "Bandi e gare d'appalto" di Amministrazione Trasparente, secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. 14.03.2013 n. 33, in osservanza al processo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, di cui agli artt. 19 e seguenti del D. Lgs. 36/2023;

ART.4

Di disporre la comunicazione di risoluzione del contratto di cui sopra all'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), in quanto notizia rilevante ai sensi dell'art. 222 comma 10 D.Lgs 36/2023;

ART.5

Di dare atto che ogni controversia derivante dal presente provvedimento è devoluta alla giurisdizione ordinaria ed il Foro competente è quello di Cagliari;

Allegati: 2026-06-15 prot49984 Risoluzione contratto

RUP: Ing. Manuela Tuveri

Siglato da :

MANUELA TUVERI