REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

00.02.01.00 - Direzione Generale degli Affari Generali della Societa' dell'lnformazione
00.02.01.05 - Servizio Sistemi Informativi di Base e Applicativi del Sistema Regione

Oggetto:

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTO

VISTO

Determinazione N.255 protocollo n. 3419 del 26/05/2020

Contratto repertorio n. 74 - Intervento BPR2/SUS Realizzazione dello Sportello Unico dei
Servizi (SUS) e informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line. CUP
MASTER E72B10000160004 - CUP E29G10000140009 — CIG 6125186762 —
Approvazione variante di progetto ai sensi dell’'art. 114 comma 2 del d.lgs. 163/2006 e dell’
art. 311 del DPR 207/2010. Approvazione perizia suppletiva di variante per la realizzazione
dell’'applicativo per la gestione del’emergenza sanitaria COVID-19 e per I'estensione del

contratto per ulteriori 6 mesi.
IL DIRETTORE
lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 1977, “Norme sull’organizzazione amministrativa
della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati

regionali”;

la Legge Regionale n. 31 del 13 novembre 1998 relativa alla “Disciplina del personale

regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione”;

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti

amministrativi, nonché disciplinante la figura del responsabile del procedimento;

il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

il D.Igs. n. 163 del 12 aprile 2006, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
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VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

Determinazione N.255 protocollo n. 3419 del 26/05/2020

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

la Legge Regionale n. 5 del 7 agosto 2007, “Procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE

del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell’appalto”;

il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;

il Decreto Presidenziale n. 30 prot. n. 7120 del 22 febbraio 2019 con cui all'ing. Nicoletta
Sannio, funzionario dellAmministrazione regionale, sono conferite le funzioni di direttore
del Servizio dei sistemi informativi di base e applicativi del sistema Regione presso la

Direzione generale degli affari generali e della societa dell'informazione;

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio (RRDC);

I'’Accordo di Partenariato 2014-2020 per I'impiego dei Fondi strutturali e di investimento
europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato
formale con la Decisione C(2014) 8021 final,

Il programma operativo regionale Sardegna FESR 2014 - 2020, “Obiettivo degli
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VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

Determinazione N.255 protocollo n. 3419 del 26/05/2020

investimenti in favore della crescita e dell'occupazione - Regioni in transizione”, approvato

dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 4926 del 14.7.2015;

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/18 del 8.9.2015 “POR FESR 2014-2020.
Presa d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e

composizione del Comitato di Sorveglianza”;

la Delibera G.R. n. 48/28 del 11.12.2012, avente ad oggetto “Direttive per la realizzazione
dello Sportello Unico finalizzato all’erogazione dei servizi on line risultanti dall’
informatizzazione dei processi gia analizzati con I'intervento E-GROW. POR FESR 2007-

2013 Asse | “Societa dell'informazione” obiettivo operativo 1.1.17;

la Delibera G.R. n. 49/3 del 06.10.2015, avente ad oggetto “Programmazione Unitaria
2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni di alta qualitd". Programma di intervento: 11 -
Semplificazione e qualita istituzionale. Priorita: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna
(ADS)";

la delibera G.R. n. 11/6 del 01.03.2016, avente ad oggetto “"BPR2-SUS" (Sportello dei
servizi online). Atto di indirizzo relativo all'inclusione del progetto nel’ambito dellAgenda
Digitale della Sardegna ed autorizzazione all’uso delle risorse POR FESR 2014-2020", con
cui si individua Servizio sistemi informativi base e applicativi del Sistema Regione della
Direzione generale degli Affari generali e della societa dell'informazione (CDR 00.02.01.05)
quale soggetto attuatore dell'intervento “Sportello Unico dei Servizi (BPR -SUS)” e con cui
si da mandato ai competenti uffici della Direzione generale dei Servizi finanziari di
trasferire le risorse finanziare del POR FESR 2014-2020, pari a € 5.000.000, nei capitoli

del CDR 00.02.01.05, necessari per I'attuazione dell’intervento;

ACCERTATA la coerenza con la Programmazione generale e di settore e con la strategia regionale per
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VISTA

Determinazione N.255 protocollo n. 3419 del 26/05/2020

la Societa dell'Informazione delineati nel Piano Regionale di Sviluppo 2014-2019 “Azione
5.5.3%

la delibera G.R. n. 20/2 del 19.4.2017, con la quale sono state ridotte le risorse disponibili
per il progetto SUS di € 1.000.0000 e, conseguentemente, i fondi complessivi disponibili
sono pari a € 4.000.0000;

RICHIAMATA la determinazione n. 54 del 4 marzo 2015, con la quale é stata indetta la gara d’appalto

VISTA

VISTO

con procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.Igs. n. 163/2006, art. 17, comma
4, lett. a) della Legge Regionale n. 5/2007, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta
economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del d.Ilgs. n. 163/2006, art. 18,
comma 1, lett. c) della Legge Regionale n. 5/2007, per I'affidamento ad un operatore
economico della realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e l'informatizzazione
dei procedimenti da erogare come servizi on line, CUP MASTER E72B10000160004 -
CUP E29G10000140009 — CIG 6125186762, e sono stati approvati il bando di gara, il
disciplinare di gara, la relazione tecnica illustrativa, il capitolato speciale descrittivo e

prestazionale, lo schema di contratto e tutti gli altri atti di gara in essi enucleati;

la determinazione n. 59 del 11 marzo 2016, con la quale questo Servizio ha disposto I
aggiudicazione definitiva della procedura di gara “Realizzazione dello Sportello Unico dei
Servizi (SUS) e informatizzazione dei procedimenti da erogare come servizi on line, CUP
MASTER E72B10000160004 - CUP E29G 10000140009 — CIG 6125186762”, in favore del
costituendo RTI composto da Engineering Ingegneria informatica SpA (mandataria),
Clariter Srl e Telecom ltalia SpA (mandanti) per un importo pari a complessivi euro
3.619.130,00 IVA inclusa;
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VISTA

VISTO

VISTA

VISTA

Determinazione N.255 protocollo n. 3419 del 26/05/2020

il contratto rep. n. 74 stipulato il 22 aprile 2016, tra il Direttore di questo Servizio, Ing.
Alessandro Corrias, € il procuratore speciale della societa mandataria del RTI Engineering
Ingegneria Informatica SpA, ing. Carlo Carta, relativo allappalto “Realizzazione dello
Sportello Unico dei Servizi (SUS) e informatizzazione dei procedimenti da erogare come
servizi on line, CUP MASTER E72B10000160004 - CUP E29G10000140009 — CIG
6125186762";

che con la citata determinazione n. 54 & stato nominato, quale Responsabile Unico del

Procedimento, I'ing. Giampiero Mugheddu;

il contratto rep. n. 10 del 21 aprile 2016 con il quale ¢ stato affidato alla societa Hedya Srl,

in persona dell'ing. Tatiana Onali, il servizio di Direzione dellEsecuzione del Contratto;

la determinazione n. 178/3764 del 17/05/2016 con la quale & stata data esecutivita al
contratto sopracitato e sono stati assunti i seguenti impegni di spesa: 3160006008 —
3160006009 - 3160006010 relativi all'intervento denominato “BPR2-SUS” a valere sui
fondi POR FESR 2014-2020 e sui fondi del bilancio pluriennale regionale per una somma
complessiva di € 3.619.130,00, Iva al 22% inclusa;

la determinazione n. 251/3934 del 08/06/2018, con cui & stata approvata la prima
rimodulazione delle attivita previste nel sopracitato contratto, con I'obiettivo principale di
aggiornare I'elenco dei procedimenti da informatizzare a fronte di un numero importante di

stralci (procedimenti non piu necessari) e di nuove opportunita di informatizzazione;

DATO ATTO che con la variante appena citata & stato, inoltre, esteso il termine di conclusione delle

attivita di progetto a tutto il 15/08/2019, con contestuale estensione delle attivita
ricomprese nei canoni di gestione e manutenzione e aggiornamento del Piano di

Fatturazione;

5/11



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFARIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE
ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

00.02.01.00 - Direzione Generale degli Affari Generali della Societa' dell'lnformazione
00.02.01.05 - Servizio Sistemi Informativi di Base e Applicativi del Sistema Regione

VISTA

VISTA

PRESO ATTO

VISTA

VISTA

ATTESO

Determinazione N.255 protocollo n. 3419 del 26/05/2020

la determinazione n. 477/6831 del 23/10/2018, con cui & stata approvata la variante
onerosa “SANIT_37-16-07", resa efficace con Atto di sottomissione, rep. n. 27, prot. 6999,
del 29/10/2018, successivamente integrato con la nota rep. n. 28, prot. 7361, del 14/11
/2018, che ha esteso le attivita previste dal contratto originario con linclusione dell’
applicativo finalizzato alla predisposizione della documentazione per I'accreditamento delle

strutture socio-sanitarie private di media ed elevata complessita;

la determinazione n. 383/7001 del 29/10/2018 con la quale é stata data esecutivita alla
variante “SANIT_37-16-07” del contratto sopracitato e sono stati assunti i seguenti impegni
di spesa: 3000070985 — 3000070986 — 3000070987 a valere sui fondi POR FESR 2014-
2020 e sui fondi del bilancio pluriennale regionale per una somma complessiva di €
268.400,00, lva al 22% inclusa;

che, in corso di esecuzione, a seguito di variazioni organizzative interne alla Regione, si &
riscontrata la necessita di una nuova rimodulazione di alcune delle prestazioni gia

ricomprese nel contratto principale e nelle sopra citata varianti;

la nuova perizia di variante, redatta ai sensi dell’art. 311, comma 2, lettera a) e b), del D.P.
R. 207/2010 e s.m.i., acquisita agli atti con prot. n. 4823 del 31/07/2019, controfirmata per

accettazione dal RTI e per approvazione dal Responsabile del procedimento;

la determinazione 446/4873 del 01/08/2019, con cui & stata approvata la seconda

rimodulazione sopra citata;

che la sopra citata perizia di variante rimodula anche temporalmente le attivita di progetto

determinandone la nuova scadenza al 31/01/2020;
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VISTA

VISTO

RILEVATA

VISTA

VISTA

RILEVATO

Determinazione N.255 protocollo n. 3419 del 26/05/2020

la nota del RTI aggiudicatario dell’appalto, prot. n. 20200116_SUS_CO_FM_01 del 16/01
/2020, con la quale ¢ richiesta la proroga dei termini di conclusione contrattuale al 31/03
/2020 necessaria a completare le attivita di rilascio in produzione dei procedimenti
informatizzati compatibilmente alla concessione dei nulla osta da parte delle strutture

competenti;

il positivo parere del Direttore di Esecuzione del Contratto, con nota prot. n. 118 del 17/01

/2020, sulla concessione della proroga come sopra richiamata;

la necessita di avviare una nuova procedura di gara per individuare il nuovo soggetto

gestore del sistema SUS, alla scadenza del citato contrato, senza soluzione di continuita;

la determinazione n. 36 — prot. n. 420 del 23/01/2020, con la quale & stata disposta la
nuova proroga non onerosa delle attivita al 31/05/2020, al fine di consentire il
completamento delle residuali attivita di rilascio in produzione dei procedimenti
informatizzati e nelle more dell’espletamento della nuova procedura concorsuale per
garantire la prosecuzione dei servizi di gestione ed evoluzione del SUS senza soluzione di

continuita;

la determinazione, rep n. 35 — prot. n. 419 del 23/01/2020, con cui € stato nominato il
Responsabile Unico del Procedimento, per la nuova procedura di gara, a cui & stato dato
mandato di curare la parte programmatoria, progettuale ed esecutiva della nuova

procedura di gara, per garantire la continuita operativa dell’intervento SUS;

che lo scrivente Servizio, per individuare il nuovo soggetto cui affidare i servizi di gestione

ed evoluzione del SUS ha valutato la possibilita di aderire alla convenzione Consip SPC
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RILEVATO

VALUTATA

PRESO ATTO

RILEVATO

RILEVATO

VISTE

Determinazione N.255 protocollo n. 3419 del 26/05/2020

Cloud — Lotto1, producendo a tal fine apposito Piano dei Fabbisogni (prot n. 730 del 05/02
/2020) cui & corrisposto il Progetto dei fabbisogni da parte dell’aggiudicatario della

Convenzione Consip sopra citata (nota PEC del 18/03/2020);

che la proposta progettuale formulata e trasmessa dalla societa Telecom lItalia SpA,
mandataria del RTI aggiudicatario della convenzione Consip SPC Cloud — Lotto 1, non
risultava conveniente per ’Amministrazione regionale né in termini economici né in termini

temporali, per la sua limitata durata;

per quanto sopra rappresentato, I'opportunita di procedere con una procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, mediante delega alla Centrale Regionale di

Committenza;

che la nuova procedura di gara aperta richiede un periodo di tempo stimato in ulteriori 6
mesi, a partire dal 01/06/2020 e sino al 30/11/2020;

che nel medesimo periodo & sopravvenuta I'emergenza sanitaria da virus COVID-19;

che per far fronte a tale emergenza, il Presidente della Regione Sardegna ha emanato una
serie di Ordinanze per fronteggiare e limitare la diffusione del virus Covid-19 nel territorio

della Sardegna;

in particolare, le Ordinanze n. 4 del 08/03/2020, n. 5 del 09/03/20205 e n. 9 del 14/03
/2020, nelle quali il Presidente della regione ha rilevato la necessita di monitorare e
autorizzare le partenze e gli arrivi sul territorio regionale, mediante richiesta di
compilazione di appositi moduli da parte di tutti i cittadini che necessitano di spostarsi nel
periodo di vigenza delle ordinanze sopra richiamate, successivamente prorogate con altre

appositie Ordinanze;
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VISTO

VISTA

Determinazione N.255 protocollo n. 3419 del 26/05/2020

che con I'Ordinanza del Presidente n. 5 si € stabilito di predisporre un apposito Database
regionale dove, per finalitad di monitoraggio, dovranno confluire tutti i dati relativi ai soggetti
che fanno ingresso in Sardegna a partire da 14 giorni antecedenti la data di emanazione
dell’'ordinanza stessa. Sempre ed esclusivamente a fini di monitoraggio e controllo, tali dati
potranno essere incrociati con I'elenco passeggeri forniti dai vettori aerei e navali, che

dovranno pure confluire nel database sopra richiamato;

la delibera G.R. n. n. 13/25 del 17.03.2020, con la quale al Direttore generale della
Protezione civile ¢ stata assegnata specifica competenza plenaria per la gestione dell’

emergenza a livello regionale;

CONSIDERATO che Il Direttore generale della Protezione Civile, con I'Ordinanza n.2 del 31/03/2020, ha

VISTA

attribuito al Direttore Generale degli affari generali e della societa dell'informazione, il
compito di effettuare la progettazione, I'implementazione e I'evoluzione delle piattaforme
informatiche connesse alla gestione dell’emergenza. In quest'ambito rientra anche la
richiesta di realizzare uno specifico applicativo per la gestione del sopracitato database e
delle relative procedure informatizzate per la gestione e l'autorizzazione delle richieste di

ingresso e spostamento nel territorio della Sardegna;

la nota prot. n. 2086 del 26/03/2020 del Direttore generale degli Affari generali e della
Societa dell'informazione, con la quale chiedeva allo scrivente Servizio, di provvedere con
ogni urgenza possibile alla realizzazione di una specifica applicazione nellambito del

contratto SUS — Sportello Unico dei Servizi, in quanto caratterizzato da servizi analoghi;

CONSIDERATO che, data la situazione di estrema urgenza, & stato richiesto al RTI affidatario del contratto

SUS di avviare immediatamente le attivita per la realizzazione dell’applicativo Covid-19;
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VISTA

VISTA

RILEVATA

ACCERTATA

VISTA

PRESO ATTO

RITENUTO

Determinazione N.255 protocollo n. 3419 del 26/05/2020

la nota prot. n. 2244 del 02/04/2020 con la quale lo scrivente Servizio ha richiesto alla
societa Engineering Ingegneria Informatica SpA di predisporre accurato documento di

analisi e valutazione delle attivita poste in essere per la realizzazione dell’applicativo;

la nota prot. 20200422_SUS_CO_FM_01 del 22/04/2020 con cui la societa Engineering ha
formalizzato la propria proposta tecnico-economica, negoziata per le vie brevi, che

prevede la realizzazione dell’applicativo COVID-19 ed una serie di servizi accessori;

pertanto, la necessita di istruire una nuova variante al contratto in oggetto al fine di
realizzare l'applicativo COVID-19, sopra descritto, e prorogare il contratto principale di
ulteriori 6 mesi anche al fine di individuare il nuovo soggetto cui affidare il nuovo contratto

per la gestione ed evoluzione del SUS, senza soluzione di continuita;

la presenza di economie di progetto tali da coprire parte degli ulteriori costi derivanti dalla

necessita di introdurre la nuova variante come sopra definita;

la relativa perizia suppletiva di variante redatta ai sensi dell’art. 311, comma 2, lettera a) e
b), del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., acquisita agli atti con prot. n. 3407 del 25/05/2020,

predisposta dal RUP e controfirmata per accettazione dal RTI;

che l'importo complessivo della variante in questione & pari a € 178.700,00 + IVA e,
pertanto, contenuta entro i limiti previsti dal comma 4 dell’art. 311 del DPR 207/2010
(quinto d’obbligo);

pertanto, di dover provvedere con I'approvazione della citata perizia di variante;

DETERMINA
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ART.1

ART.2

ART.3

Determinazione N.255 protocollo n. 3419 del 26/05/2020

Per le motivazioni sopra esposte, che si richiamano nel presente dispositivo, &€ approvata
ai sensi dell’art. 114, comma 2 del D. Igs. 163/2006 e dell'art. 311 del DPR 207/2010, la
perizia suppletiva di variante predisposta dal Responsabile del procedimento, prot. n. 3407
del 25/05/2020, relativa alle attivita necessarie per I'implementazione dell’applicativo
COVID-19 e la proroga per ulteriori 6 mesi del contratto repertorio n. 74 — “Intervento BPR2
/SUS Realizzazione dello Sportello Unico dei Servizi (SUS) e informatizzazione dei
procedimenti da erogare come servizi on line”, stipulato con il RTl Engineering Ingegneria

Informatica S.p.A. — Clariter S.r.I. — Telecom lItalia S.p.A;

La suddetta variante determina un incremento di spesa per 'Amministrazione pari a €
178.700,00, oltre IVA;

E approvato lo schema di atto di sottomissione, da sottoporre alla sottoscrizione del
contraente ai sensi del comma 4 dell’art. 311 del DPR 207/2010 (quinto d’obbligo);

La presente determinazione & trasmessa all’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione ai sensi dell’art. 21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998 per gli adempimenti di competenza.

Firmato digitalmente da

NICOLETTA
SANNIO
26/05/2020 10:31
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