
 

    

 

 
 
 
 

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER L’ESTENSIONE ENTRO IL LIMITE DEL QUINTO D’OBBLIGO, AI SENSI DELL’ART. 
106, COMMA 12 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II., DEL CONTRATTO PROTOCOLLO ASPAL N. 8856 DEL 06/02/2023 
“FORNITURA DI GADGET, SEGNALETICA E CARTELLONISTA PER LA PROMOZIONE DEGLI EVENTI JOB DAY 
SARDEGNA” – DITTA SARCONLINE SRL. 
CIG 952352449F 
 

PREMESSO CHE 
 
con la Determinazione n. 3043/ASPAL del 14.12.2022 è stato affidato alla Ditta SARCONLINE SRL con sede legale in Via 
Sulis n. 43/45 a Cagliari (CA) CAP 09124 – P. IVA 02855720922, la fornitura di gadget personalizzati e realizzazione della 
cartellonistica e della segnaletica per la promozione degli eventi territoriali “Job Day Sardegna 2023”, per un importo 
complessivo pari a Euro 122.000,00 di cui Euro 100.000,00 a titolo di imponibile ed Euro 22.000,00 a titolo di IVA al 22%; 
 
in data 06/02/2023 è stato stipulato il contratto prot. N. 8856 del 06/02/2023 per l’affidamento della fornitura di gadget 
personalizzati e realizzazione della cartellonistica e della segnaletica per la promozione degli eventi territoriali “Job Day 
Sardegna 2023”, ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed in esecuzione della Determinazione 
di cui sopra; 
 
la durata del contratto terminerà con l’evento conclusivo dei Job Day Sardegna che si terrà a Cagliari in data 31/03/2023; 
 
in data 15/12/2022 è stato sottoscritto dal DEC e dalla Ditta SARCONLINE SRL il Verbale di consegna del servizio in via 
d’urgenza; 

 
PRECISATO CHE 

 
che il Direttore del Servizio competente alla sottoscrizione del presente atto di sottomissione non si trova in alcuna 
situazione di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interesse previste dalla normativa vigente, con particolare 
riferimento al Codice di comportamento del personale della Regione Sardegna, all’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e alla 
Normativa anticorruzione; 

 

VISTI 
 

l’art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. il quale prevede che “La stazione appaltante, qualora in corso di 
esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo 
del contratto, può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso 
l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”;  
 
l’art. 22 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il quale al comma 4 prevede che 
“Con riferimento alle variazioni entro il quinto dell’importo contrattuale di cui all’articolo 106, comma 12, del codice, 
l’esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto ed è tenuto a eseguire le nuove prestazioni, previa 
sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario, senza diritto ad alcuna 
indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni”; 

 

CONSIDERATO CHE 
 

con richiesta di fornitura del 23/03/2023 si è dato atto che il RUP/RDP, Dott. Gianluca Meloni, ha richiesto un’estensione 
contrattuale entro i limiti del quinto d’obbligo, ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, della fornitura in 
oggetto, in occasione dell’evento del JDS di Cagliari, come di seguito esplicitato:  

 
- N. 3 Pareti in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 595x245, con rinforzo perimetrale e occhielli in 

alluminio; 
- N. 1 Parete in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 650x245, con rinforzo perimetrale e occhielli in 

alluminio; 
- N. 4 Pareti in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 407x245, con rinforzo perimetrale e occhielli in 

alluminio; 
- N. 4 Pareti in mesh microforato pezzo unico, dimensioni 780x245, con rinforzo perimetrale e occhielli in 

alluminio; 
- N. 50 Pareti fondali in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 270x245, con rinforzo perimetrale e occhielli 

in alluminio; 
- N. 24 Pareti fondali in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 270x245, con rinforzo perimetrale e occhielli 

in alluminio; 
- N. 5 Pareti divisorie tipo Backdrop in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 245x245, con rinforzo 

perimetrale e occhielli in alluminio, con grafica di pattern loghi Job Day; 



 

    

 

- N.3 Pareti in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 395x245, con rinforzo perimetrale e occhielli in 
alluminio, con grafica generica Job Day; 

- N.1 Parete in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 570x245, con rinforzo perimetrale e occhielli in 
alluminio; 

- N.3 Pareti in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 595x245, con rinforzo perimetrale e occhielli in 
alluminio; 

- N.1 Parete in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 445x245, con rinforzo perimetrale e occhielli in 
alluminio; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 
 
la sottoscritta Dott.ssa Antonella Delle Donne nella qualità di Direttore ad interim del Servizio Sicurezza, Forniture e 
Manutenzioni dei beni mobili ed immobili dell’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del lavoro dispone nei confronti della 
Ditta SARCONLINE SRL di Cagliari – P. IVA 02855720922, il seguente 
 

 
 

ATTO DI SOTTOMMISSIONE 
 

ART. 1 
Le premesse e i documenti ivi richiamati, con particolare richiamo a tutte le disposizioni contenute nel contratto principale, 
costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di sottomissione. 
 

ART. 2 
Oggetto del presente atto di sottomissione è la seguente fornitura di cartellonistica (allestimento modulare per location) per 
l’evento del JDS di Cagliari in programma il 30 e 31 marzo come da richiesta di fornitura del servizio e nel dettaglio: 
 

- N. 3 Pareti in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 595x245, con rinforzo perimetrale e occhielli in 

alluminio; 
- N. 1 Parete in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 650x245, con rinforzo perimetrale e occhielli in 

alluminio; 
- N. 4 Pareti in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 407x245, con rinforzo perimetrale e occhielli in 

alluminio; 
- N. 4 Pareti in mesh microforato pezzo unico, dimensioni 780x245, con rinforzo perimetrale e occhielli in 

alluminio; 
- N. 50 Pareti fondali in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 270x245, con rinforzo perimetrale e occhielli 

in alluminio; 
- N. 24 Pareti fondali in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 270x245, con rinforzo perimetrale e occhielli 

in alluminio; 
- N. 5 Pareti divisorie tipo Backdrop in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 245x245, con rinforzo 

perimetrale e occhielli in alluminio, con grafica di pattern loghi Job Day; 
- N.3 Pareti in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 395x245, con rinforzo perimetrale e occhielli in 

alluminio, con grafica generica Job Day; 
- N.1 Parete in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 570x245, con rinforzo perimetrale e occhielli in 

alluminio; 
- N.3 Pareti in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 595x245, con rinforzo perimetrale e occhielli in 

alluminio; 
- N.1 Parete in PVC da 600gr pezzo unico, dimensioni 445x245, con rinforzo perimetrale e occhielli in 

alluminio; 
 

ART. 3 
Il corrispettivo per l’effettuazione delle prestazioni aggiuntive è pari ad euro 24.400,00, di cui Euro 20.000,00 a titolo di 
imponibile ed Euro 4.400,00 quale IVA al 22%; 

 
ART. 4 

Il presente atto di sottomissione, che integra il precedente contratto principale del 06/02/2023 è impegnativo per 
l’Appaltatore dalla data della sua sottoscrizione fino alla data della scadenza del contratto originario, ovvero 31/03/2023.  

 
ART. 5 

Tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente atto di sottomissione saranno eseguite agli stessi patti, prezzi e 
condizioni del contratto principale sottoscritto in data 06/02/2023.  
 

ART. 6 
I servizi oggetto del presente atto di sottomissione saranno liquidati secondo le modalità previste nel contratto principale 
sottoscritto in data 06/02/2023.  



 

    

 

 
 
 
 
Per l’ASPAL 
Il Direttore del Servizio ad interim 
Dott.ssa Antonella Delle Donne 

Per la Ditta 
Il Legale Rappresentante 
Francesco Mattia Palmas

 
 
 
 


