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LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TRASMISSIONE DATI AL PRIMO PIANO DEL 

CPLF “GIULIO PASTORE” DA DESTINARE A CENTRO PER L’IMPIEGO DI ORISTANO  

 

CIG: 8583146C23 

 

AUTORIZZAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE 

Art. 106 – D.Lgs. 50/2016 
 
 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
 

PREMESSO E CONSIDERATO 

 

- che, mediante determinazione del Direttore Generale n. 2276 del 21.12.2020 si è proceduto 

all’approvazione del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento impianto elettrico e trasmissione dati al 

primo piano del CPLF “Giulio Pastore” da destinare a Centro per l’Impiego di Oristano, avente un importo 

complessivo di € 65.000,00, dei quali € 50.869,43 per lavori ed oneri di sicurezza ed € 14.130,57 per 

somme a disposizione; 

- che, mediante Determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e immobili n. 2379/ASPAL del 31.12.2020, regolarmente pubblicata nel sito 

internet alla sezione Bandi e Gare, si è stabilito di procedere all’affidamento dei lavori di adeguamento 

impiantistico delle sedi dei CPI di Ales, Oristano, Quartu S. Elena, Sanluri, ripartendo l’appalto in n. 4 lotti 

funzionali, di cui l’intervento in oggetto forma il lotto n. 2;  

- che, mediante la suddetta determinazione si è altresì autorizzato il ricorso alla Procedura Negoziata, ai 

sensi dell’art. 36 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché dell’art. 1 comma 2 lett. b) della L. 

120/2020, da espletarsi in modalità telematica mediante la piattaforma Sardegna CAT, previo invito di un 

numero di 10 operatori, da selezionare mediante preliminare manifestazione d’interesse (RDI), da espletare 

mediante la medesima piattaforma. 

- che mediante il suddetto provvedimento è stato disposto di procedere alla selezione degli operatori 

economici da invitare alla successiva procedura negoziata mediante sorteggio da espletarsi tra gli operatori 

manifestanti interesse, in base ai criteri stabiliti nell’avviso pubblicato.  

- che l’importo a base di gara dell’affidamento dei lavori, il CUP, il CIG di ogni singolo lotto di gara sono 

riportati nella seguente tabella:     
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Lotti CUP CIG Categoria 

prevalente 
Importo 
lavori 

soggetto a 
ribasso 

Oneri per la 
sicurezza e 
oneri covid 

non soggetti a 
ribasso 

Importo 
complessivo 

appalto 

Lotto 1 D36E19000160001 8582429C73 OG11/OS30  €   54.069,66 2.755,13 €  56.824,79 

Lotto 2 D15E20005440001 8583146C23 OG11/OS30  €   48.165,13 2.704,30 €  50.869,43 

Lotto 3 D85E20005630001 8583164AFE OG11/OS30  €   73.161,42 3.177,98 €  76.339,40 

Lotto 4 D85E20005640001 8583189F9E OG1  € 122.153,22 4.064,71 € 126.217,93 

- che in dipendenza della suddetta determinazione a contrarre si è proceduto ad indire la manifestazione 

d’interesse, giusto l’avviso prot. 667/2021 del 11.01.2021 ed i suoi allegati, sulla piattaforma Sardegna CAT, 

la quale ha generato la RDI n. rfi _4469. 

- che mediante Determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e immobili n. 761/ASPAL del 15.03.2021 si è proceduto ad approvare i suddetti 

verbali di valutazione delle manifestazioni d’interesse e selezione degli operatori da invitare alla procedura 

negoziata per l’affidamento dei lavori di che trattasi.  

- che in dipendenza della suddetta determinazione n. 761/2021 del 15.03.2021, mediante lettera d’invito prot. 

21160/2021 del 16.03.2021, si è proceduto ad indire la gara, suddivisa in n. 4 lotti,  da tenersi mediante 

Procedura Negoziata di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi di quanto previsto dall’art. 36 c. 2 lett. c) 

del medesimo D.Lgs. 50/2016 e dall’art. 1 c. 2 lett. b) della L. 120/2020, da espletarsi in modalità telematica 

mediante la piattaforma Sardegna CAT, secondo quanto disposto dalla determinazione a contrarre.  

- che l’esperimento della gara di che trattasi è avvenuto regolarmente nelle sedute tenutesi in data 

08.04.2021, 15.04.2021, come dai rispettivi Verbali 1 e 2 in pari data. 

- che mediante Determinazione del Direttore del Servizio Sicurezza dei luoghi di lavoro forniture e 

manutenzioni dei beni mobili e immobili n. 2260 del 09.07.2021 si è proceduto ad approvare gli atti di gara 

di tutti i lotti, compreso quello relativo al lotto n. 2, oggetto della presente, inerente i lavori di adeguamento 

impianto elettrico e trasmissione dati al primo piano del CPLF “Giulio Pastore” da destinare a Centro per 

l’Impiego di Oristano, aggiudicandolo all’operatore  ITEK srl – via Bruxelles Z.I. s.n.c – Oristano – partita IVA 

01198040956, che ha offerto il ribasso del 26,55% sull’importo a base di gara di € 48.165,13, quindi per 

l’importo netto di aggiudicazione di € 35.377,29 oltre ad € 2.704,30 per oneri della sicurezza/oneri Covid ed 

IVA al 22%. 

- che mediante contratto stipulato in data 09.02.2022 e registrato all’Agenzia delle Entrate al n. 274 del 

23.02.2022, i lavori di che trattasi sono stati affidati all’operatore ITEK srl – via Bruxelles Z.I. s.n.c – Oristano 

– partita IVA 01198040956,  dell’importo di € 38.081,59 oltre IVA 22%, per un importo complessivo di € 

46.459,54.  

- che i lavori hanno avuto inizio in data 28.03.2022. 

- che durante l’esecuzione dei lavori è emersa la necessità di redigere una perizia suppletiva e di variante per 

apportare delle migliorie all’opera, inerenti la migliore organizzazione della rete dati e per risolvere delle 

problematiche verificatesi successivamente alla fase progettuale inerenti il ripristino di tratti di condutture 

danneggiate dai roditori.  

- che il direttore dei lavori Ing. Oliviero Piras, in accordo con il sottoscritto RUP, ha proceduto alla redazione 

della perizia suppletiva e di variante dei lavori di che trattasi.   
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- che l’art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 consente la modifica dei contratti durante il periodo di efficacia 

nel rispetto della duplice condizione che a seguito delle modifiche non vengano superati gli importi di cui 

all’art. 35 del medesimo decreto ed il 15% dell’importo del contratto originario e che in ogni caso non venga 

alterata la natura complessiva dell’intervento.  

- che la perizia suppletiva e di variante dei lavori di adeguamento impianto elettrico e trasmissione dati al 

primo piano del CPLF “Giulio Pastore” da destinare a Centro per l’Impiego di Oristano, predisposta dal D.L. 

Ing. Oliviero Piras dipendente tecnico dell’ASPAL, dell’importo complessivo di € 65.000,00, pari all’importo 

originario di progetto, dei quali € 40.661,44 per lavori al netto del ribasso d’asta del 26,55% offerto 

dall’aggiudicatario, oltre € 3.108,23 per oneri di sicurezza e covid, comportante un importo suppletivo di € 

5.688,08 oltre l’IVA di legge, pari al 14,94% dell’importo di contratto, trovante copertura nelle economie 

d’asta presenti nelle somme a disposizione dell’intervento.  

- che l’importo suppletivo dei lavori rispetta la duplice condizione imposta dall’art. 106 c. 2 del D.Lgs 50/2016 

e che la modifica comunque non altera la natura complessiva del contratto.  

- che le lavorazioni di perizia risultano necessarie per una buona realizzazione dell’intervento e ne migliorano 

nel complesso il risultato finale. 

- che ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016  il RUP autorizza le modifiche, nonché le varianti dei contratti di 

appalto in corso  con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante da cui il RUP dipende.  

- che l’art. 20 della L.R. n. 8/2018  dispone in merito alla competenza in materia di approvazione dei progetti e 

delle varianti.   

- che la presente autorizzazione, in ossequio a quanto disposto dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, risulta 

propedeutica e necessaria all’approvazione della variante, per quanto disposto dal predetto art. 20 della 

L.R. n. 8/2018.  

Tutto ciò premesso e considerato 

 

DETERMINA 

 

1. Di autorizzare, ai sensi dell’art. 106 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, la perizia suppletiva e di variante dei lavori di  

adeguamento impianto elettrico e trasmissione dati al primo piano del CPLF “Giulio Pastore” da destinare a 

Centro per l’Impiego di Oristano, predisposta dal Direttore dei Lavori Ing. Oliviero Piras, dipendente tecnico 

dell’ASPAL, dell’importo complessivo di € 65.000,00, avente il seguente quadro economico: 

 

01 Lavori lordi      €.     55.359,35 

02 Lavori al netto del -26,55%      €.     40.661,44 

03 Oneri sicurezza       €.       3.108,23 

04 IVA lavori 22%       €.       9.629,33 

05 Oneri art. 113 D.Lgs. 50/2016       €.       1.169,35 
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06 Imprevisti       €.        1.921,91 

07 Economie di gara      €.        8.509,74 

TOTALE COMPLESSIVO      €.      65.000,00 

 

2. Di dare atto che la perizia suppletiva e di variante di che trattasi è composta dei seguenti elaborati: 

RELAZIONE DI PERIZIA 

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE  

ALL. A  - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

ALL. B - ELENCO NUOVI PREZZI 

ALL. C - ANALISI NUOVI PREZZI 

ALL. D – CONFRONTO CATEGORIE LAVORI 

ALL. E - QUADRO COMPARATIVO  

TAV. 1 

 

            Il Responsabile Unico del Procedimento 

         Ennio Delussu
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