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01 - Rimozioni Impianti

02 - Esecucuzione di tinteggiatura

03 - Installazione Canale

04 - Infilaggio cavi

05 - Collegamento apparecchi e 
frutti, avvio impianto

06 - Posa arredi

07 - Posa Condizionatori

08 - Riprese localizzate delle pareti
interne

09 - Verifica e Sostituzione di 
elementi dell'impianto idrico dei 
servizi igienici

10 - Verifica dell’impianto elettrico 
preesistente

11 - Verifica dell’impianto idrico 
preesistente

12 - Sicurezza

13 - Sicurezza Covid-19
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 1

a 2

da 3

a 5

da 6

a 6

da 7

a 12

da 13

a 13

da 14

a 18

01 - Rimozioni Impianti €             2.056,06 €                293,72 €             1.762,34

02 - Esecucuzione di tinteggiatura €           11.922,09

03 - Installazione Canale €             7.066,50 €             7.066,50

04 - Infilaggio cavi €             1.906,90

05 - Collegamento apparecchi e frutti, avvio

impianto €           19.415,99

06 - Posa arredi €             4.963,40

07 - Posa Condizionatori €           10.513,80

08 - Riprese localizzate delle pareti interne €                800,00

09 - Verifica e Sostituzione di elementi

dell'impianto idrico dei servizi igienici €                800,00 €                600,00 €                200,00

10 - Verifica dell’impianto elettrico preesistente €                800,00 €                800,00

11 - Verifica dell’impianto idrico preesistente €                500,00 €                500,00

12 - Sicurezza €             1.901,86 €                  80,93 €                121,40 €                  40,47 €                242,79 €                  40,47 €                202,33

13 - Sicurezza Covid-19 €                913,77 €                  38,88 €                  58,33 €                  19,44 €                116,65 €                  19,44 €                  97,21

IMPORTO PERIODO €             1.419,81 €                779,73 €                553,63 €             2.121,78 €                  59,91 €             7.366,04

IMPORTO PROGRESSIVO €             1.419,81 €             2.199,54 €             2.753,17 €             4.874,95 €             4.934,86 €           12.300,90

% PERIODO                    2,23%                    1,23%                    0,87%                    3,34%                    0,09%                  11,59%

% PROGRESSIVA                    2,23%                    3,46%                    4,33%                    7,67%                    7,76%                  19,35%
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi
da 19

a 23

da 24

a 28

da 29

a 33

da 34

a 38

da 39

a 44

da 45

a 47

01 - Rimozioni Impianti €             2.056,06

02 - Esecucuzione di tinteggiatura €           11.922,09 €           11.922,09

03 - Installazione Canale €             7.066,50

04 - Infilaggio cavi €             1.906,90 €             1.906,90

05 - Collegamento apparecchi e frutti, avvio

impianto €           19.415,99 €           19.415,99

06 - Posa arredi €             4.963,40 €             4.963,40

07 - Posa Condizionatori €           10.513,80 €           10.513,80

08 - Riprese localizzate delle pareti interne €                800,00 €                800,00

09 - Verifica e Sostituzione di elementi

dell'impianto idrico dei servizi igienici €                800,00

10 - Verifica dell’impianto elettrico preesistente €                800,00

11 - Verifica dell’impianto idrico preesistente €                500,00

12 - Sicurezza €             1.901,86 €                202,33 €                202,33 €                202,33 €                202,33 €                242,79 €                121,36

13 - Sicurezza Covid-19 €                913,77 €                  97,21 €                  97,21 €                  97,21 €                  97,21 €                116,65 €                  58,33

IMPORTO PERIODO €             2.206,44 €           19.715,53 €           10.813,34 €             1.099,54 €           12.281,53 €             5.143,09

IMPORTO PROGRESSIVO €           14.507,34 €           34.222,87 €           45.036,21 €           46.135,75 €           58.417,28 €           63.560,37

% PERIODO                    3,47%                  31,02%                  17,01%                    1,73%                  19,32%                    8,09%

% PROGRESSIVA                  22,82%                  53,84%                  70,86%                  72,59%                  91,91%                100,00%
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PROGRAMMA S.A.L.

DATA
GIORNI 

PROGRESSIVI

GIORNI 

PERIODO

IMPORTO LAVORI 

PROGRESSIVO

IMPORTO LAVORI 

PERIODO

% 

PROGRESSIVA

SAL 

PROGRAMMATO

05/09/2022                         0                 0 €                       0,00 €                       0,00                 0,00% Inizio lavori

26/09/2022                       22               22 €              40.000,00 €              40.000,00               62,93% Si

21/10/2022                       47               25 €              63.560,37 €              23.560,37             100,00% Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in  47 (quarantasette) giorni naturali

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
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