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ID| Nome Durata 47,00 g

1101 - Rimozioni Impianti 7,00

21|02 - Esecucuzione di tinteggiatura 6,00

303 - Installazione Canale 5,00

4104 - Infilaggio cavi 5,00

5|05 - Collegamento apparecchi e 5,00
frutti, avvio impianto

6|06 - Posa arredi 3,00

7 |07 - Posa Condizionatori 5,00

8|08 - Riprese localizzate delle pareti 5,00
interne

909 - Verifica e Sostituzione di 4,00
elementi dell'impianto idrico dei
servizi igienici

10,10 - Verifica dell'impianto elettrico 2,00
preesistente

1111 - Verifica dell'impianto idrico 2,00
preesistente

12112 - Sicurezza 47,00

1313 - Sicurezza Covid-19 47,00
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PROGRAMMA DEI LAVORI

DESCRIZIONE ricavi Gl aad da 6 wl s da st
01 - Rimozioni Impianti € 2.056,06 € 293,72 |€ 1.762,34
02 - Esecucuzione di tinteggiatura € 11.922,09
03 - Installazione Canale € 7.066,50 € 7.066,50
04 - Infilaggio cavi € 1.906,90
05 - Collegamento apparecchi e frutti, avvio
impianto € 19.415,99
06 - Posa arredi € 4.963,40
07 - Posa Condizionatori € 10.513,80
08 - Riprese localizzate delle pareti interne € 800,00
09 - Verifica e Sostituzione di elementi
dell'impianto idrico dei servizi igienici € 800,00 € 600,00 € 200,00
10 - Verifica dell’impianto elettrico preesistente |€ 800,00 |€ 800,00
11 - Verifica dell’impianto idrico preesistente € 500,00 |€ 500,00
12 - Sicurezza € 1.901,86 |€ 80,93 |€ 121,40 |€ 40,47 |€ 242,79 |€ 40,47 |€ 202,33
13 - Sicurezza Covid-19 € 913,77 |€ 38,88 |€ 58,33 |€ 19,44 |€ 116,65 |€ 19,44 |€ 97,21
IMPORTO PERIODO € 1.419,81 |€ 779,73 |€ 553,63 |€ 2.121,78 |€ 5991 |€ 7.366,04
IMPORTO PROGRESSIVO € 1.419,81 |€ 2.199,54 € 2.753,17 |€ 4.874,95 |€ 4.934.86 |€ 12.300,90
% PERIODO 2,23% 1,23% 0,87% 3,34% 0,09% 11,59%
% PROGRESSIVA 2,23% 3,46% 4,33% 7,67% 7,76% 19,35%
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PROGRAMMA DEI LAVORI
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01 - Rimozioni Impianti € 2.056,06

02 - Esecucuzione di tinteggiatura € 11.922,09 € 11.922,09

03 - Installazione Canale € 7.066,50

04 - Infilaggio cavi € 1.906,90 |€ 1.906,90

05 - Collegamento apparecchi e frutti, avvio

impianto € 19.415,99 € 19.415,99

06 - Posa arredi € 4.963,40 € 4.963,40
07 - Posa Condizionatori € 10.513,80 € 10.513,80

08 - Riprese localizzate delle pareti interne € 800,00 € 800,00

09 - Verifica e Sostituzione di elementi

dell'impianto idrico dei servizi igienici € 800,00

10 - Verifica dell’impianto elettrico preesistente |€ 800,00

11 - Verifica dell’impianto idrico preesistente € 500,00

12 - Sicurezza € 1.901,86 |€ 202,33 |€ 202,33 |€ 202,33 |€ 202,33 |€ 242,79 |€ 121,36
13 - Sicurezza Covid-19 € 913,77 |€ 97,21 |€ 97,21 |€ 97,21 |€ 97,21 |€ 116,65 |€ 58,33
IMPORTO PERIODO € 2.206,44 € 19.715,53 |€ 10.813,34 |€ 1.099,54 € 12.281,53 |€ 5.143,09
IMPORTO PROGRESSIVO € 14.507,34 |€ 34.222.87 |€ 45.036,21 |€ 46.135,75 |€ 58.417,28 |€ 63.560,37
% PERIODO 3,47% 31,02% 17,01% 1,73% 19,32% 8,09%
% PROGRESSIVA 22,82% 53,84% 70,86% 72,59% 91,91% 100,00%
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PROGRAMMA S.A.L.

DATA | pROGRESSIV | PERIODO | PROGRESSIVO | PERIODO | PROGRESSIVA | PROGRAMMATO
05/09/2022 0 0|€ 0,00 € 0,00 0,00% | Inizio lavori
26/09/2022 22 22 |€ 40.000,00 | € 40.000,00 62,93% |Si
21/10/2022 47 25 |€ 63.560,37 |€ 23.560,37 100,00% | Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto ¢ fissato in 47 (quarantasette) giorni naturali

decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Pag. 1 di2




PROGETTO ESECUTIVO SEMPLIFICATO

REGIONE AUTONOMA
DE SARDIGNA

D)
I REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

agentzia sarda pro su traballu
agenzia sarda per le politiche
attive del lavoro

QQPQ'

Comune di Bosa
Oristano

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI
ELETTRICO, ILLUMINAZIONE, DATI E
CONDIZIONAMENTO, NEI LOCALI AL PIANO TERRA DEL

CPLF DI BOSA, DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEL CENTRO
PER L’ IMPIEGO.

COMMITTENTE: Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI

Cagliari, li Luglio 2022

Il Progettista:
Ing. Salvatorangelo Sanna; Ing. Marco Medde




Importo

70 000,00 T

60 000,00 T

50 000,00

40 000,00 T

30 000,00

20 000,001

10 000,00 T

0,006

set 08 set 15 set 22 set 29 ott 06
Tempo

ott13

ott 20

LEGENDA: # punto che delimita periodi a media di produzione

costante
& Stato Avanzamento Lavori programmato
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